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RESUMO
Os edifícios dotados de múltiplos pavimentos-tipo são caracterizados por muitas 
unidades repetitivas ou pavimentos típicos. Este tipo de construção possui algumas 
vantagens decorrentes da repetição do trabalho, tais como a melhoria da produtividade e 
a redução dos tempos de espera. Consequentemente, muitas das filosofias e 
metodologias de programação de projetos originadas na Engenharia Industrial tem sido 
utilizadas neste campo de pesquisa.
O presente trabalho apresenta um método de solução para o Problema da 
Programação de Projetos com Restrição de Recursos, adaptado para projetos de 
construção deste tipo de edifício. As atividades inerentes são modeladas por um grafo 
dirigido e pelo Método da Linha de Balanço, podendo ser repetitivas ou não repetitivas. 
Os objetivos de programação consistem em minimizar os desvios mensais entre os 
recursos monetários disponíveis e as despesas, bem como promover a continuidade do 
trabalho nas atividades repetitivas.
O método proposto utiliza como processo de alocação de recursos o Esquema de 
Programação Serial, o qual consiste em uma heurística baseada em regras de prioridade; 
e utiliza como método de busca os Algoritmos Genéticos, os quais possuem a 
capacidade de localizar um ponto ótimo global em uma região multimodal. Esta 
hibridização permite a melhoria progressiva de um conjunto de soluções iniciais, através 
da manipulação do sequenciamento e dos múltiplos modos de produção das atividades.
Os testes realizados através de um protótipo computacional desenvolvido, 
demonstram que o algoritmo é viável em termos de eficiência e efetividade. Nesta etapa 
da pesquisa, foram utilizados 8 problemas-teste, constituídos por projetos de construção 
reais, em séries de 30 experimentos, atingindo um total de 240 experimentos.
XV
ABSTRACT
Multistory buildings are characterized by many repetitive units or typical floors. 
This type of construction possesses some advantages resulting from the repetitive nature 
of the work, such as the improvement of the productivity and the reduction of the set up 
times. Consequently, many of the projects programming philosophies and 
methodologies which result from Industrial Engineering have been used in this field of 
research.
This current work presents a solution method for the Resource Constrained 
Project Scheduling Problem, adapted for construction projects of this building type. The 
inherent activities are modeled by a directed graph and by the Line of Balance Method, 
and these activities may be repetitive or non-repetitive. The programming objectives are 
to minimize the monthly deviations between available monetary resources and the 
expenses, as well as to promote the continuity of labor in repetitive activities.
The proposed method uses the Serial Schedule Scheme as the resource allocation 
process, which consists of a priority rule-based scheduling heuristic; and it uses the 
Genetic Algorithms as a search method, which possess the capacity to locate the global 
optimum in a multimodal landscape. This hybridization allows the progressive 
improvement of a group of initial solutions, through the manipulation of the sequencing 
and of the several activities production modes.
The tests conducted through a developed computerized prototype demonstrate 
that the algorithm is viable in terms of efficiency and effectiveness. In this stage of 
research, 8 problem-tests were used, consisting of real construction projects, in a series 
of 30 experiments, reaching a total of 240 experiments.
CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
Este primeiro capítulo possui a finalidade de apresentar em linhas gerais o 
presente trabalho de tese. Assim, inicialmente relata-se a origem da pesquisa, 
destacando-se a definição do problema abordado, em forma de pergunta; a seguir 
encontram-se a síntese dos objetivos e as limitações, bem como pode-se observar o item 
referente à justificativa. Finalmente, mostra-se a seqüência dos capítulos que compõem 
esta pesquisa.
1.1. Origem do Trabalho
Um dos empreendimentos de Construção Civil que mais prolifera nos 
centros urbanos - a produção de edifícios dotados de múltiplos pavimentos repetitivos - 
vem merecendo especial atenção de empreendedores e pesquisadores nos últimos anos, 
devido ao seu grande potencial de racionalização. Similarmente às obras de pontes, 
oleodutos ou estradas, pode-se tirar partido da repetitividade de muitas partes 
importantes, em analogia com a produção em massa da indústria fabril; neste sentido em 
particular, a produção da torre do edifício assemelha-se a uma linha de produção, e daí 
pode-se adaptar e utilizar uma gama de conhecimentos altamente refletidos e 
experimentados.
É no campo da Administração de Projetos, mais precisamente no 
processo de programação (scheduling) da produção, que esta pesquisa explora os 
benefícios extraídos da repetitividade do trabalho; mas, os problemas a serem resolvidos 
constituem desafios muitas vezes intransponíveis à formulação analítico-matemática, 
devido à sua inerente natureza complexa e combinatorial. Nos problemas do mundo real 
existem múltiplos objetivos (às vezes contraditórios), bem como um grande número de 
variáveis (qualitativas e quantitativas) e condições de contorno, que explodem em um 
campo de risco e incerteza. Portanto, é impossível modelar um problema em toda a sua 
plenitude e tampouco criar um método de solução que consiga resolvê-lo, daí surgirem 
inúmeras propostas dotadas de hipóteses e simplificações, que consideram somente as 
partes do problema julgadas mais relevantes e suficientes para auxiliar na tomada de 
decisão.
Um edifício de múltiplos pavimentos-tipo pode ser dividido em cinco 
sistemas físicos (fig. 1.1): as fundações, o subsolo (garagens, maquinarias, central de 
instalações, etc.), o térreo, os pavimentos não típicos (garagens, play-grounds, salões 
para eventos sociais, etc.), os pavimentos típicos (escritórios ou unidades residenciais), e 
as obras de cobertura (caixa d’água, cobertura, elevador, etc.); acrescenta-se mais as 
obras externas (cisternas, piscinas, ajardinamento, etc.) para compor um sexto sistema.
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Fig. 1.1 - Sistematização Funcional Geral dos Edifícios Dotados de Pavimentos-tipo. 
Fonte: do Autor.
Existem dois tipos de atividades a serem programadas: (1) àquelas que 
repetem-se no sentido vertical da construção, e que são denominadas repetitivas 
(estrutura, alvenaria e pintura da torre, entre outras); e (2) àquelas que são realizadas em 
apenas um dos pavimentos da construção, e por este motivo são denominadas não 
repetitivas (fundações, subsolo, térreo, pavimentos não típicos, obras de cobertura e 
obras externas). Ambas as atividades podem estar dispostas em série ou em paralelo e 
suas durações podem variar segundo o incremento ou decréscimo do número de equipes 
de trabalho. Uma característica fundamental para consideração é que existem muitos 
benefícios, inclusive de motivação, produtividade e balanceamento de recursos, quando 
as atividades repetitivas são executadas sem interrupção (mudança temporária para outra 
atividade).
De acordo com a literatura, este problema de programação envolve seis 
tipos de restrições diferentes. ( 1) de datas condicionantes para iniciar uma atividade; (2) 
de precedências entre atividades no mesmo piso, tradicionalmente conhecidas através das 
técnicas de rede CPM (Critical Path Method) e PDM (Precedence Diagram Method)',
(3) de buffers (intervalos de tempo) impostos entre duas atividades; (4) de precedências 
entre atividades em pisos diferentes, que é uma lógica própria das técnicas de 
programação de atividades repetitivas; (5) de limitação da quantidade de equipes 
destinadas a uma atividade, de acordo com o espaço disponível; e (6) de recursos 
monetários previstos por período de tempo.
Os empreendimentos cujos fundos destinados à construção, são 
decorrentes principalmente das vendas das unidades residenciais ou comerciais, em geral 
possuem um horizonte maior de produção, que é função da velocidade das vendas; a 
tendência geral de programação, é que as despesas sejam adiadas tanto quanto possível. 
Os empreendimentos cujos fundos decorrem mais significativamente de financiamento, 
possuem um horizonte menor de produção, já que a conclusão no menor prazo é 
interessante ao empreendedor, na intenção de pleitear novos financiamentos, fazer girar
3o capital mais rapidamente, bem como para antecipar o repasse do financiamento aos 
adquirentes das unidades e antecipar o recebimento de sua parte na poupança; a 
tendência geral é que as despesas sejam niveladas aos máximos valores periódicos 
possíveis. Por sua vez, os empreendimentos empreitados estão condicionados à 
capacidade de pagamento do contratante, e seguem a mesma tendência de programação 
do empreendimento financiado, de modo que os pagamentos pelo progresso da obra 
sejam sempre altos.
Em conseqüência, a programação das atividades que compõem o projeto, 
pode ser feita segundo um plano de distribuição das despesas diretas ao longo do tempo 
[Heineck, 1988], A Curva de Agregação de Recursos, consiste em uma ferramenta típica 
para esta finalidade: de acordo com dados estatísticos e/ou modelamento matemático, a 
empresa pode traçar um perfil para as despesas diretas do projeto, que seja compatível 
com o tipo de captação dos recursos monetários, bem como com os planos de produção 
aos níveis estratégico, tático e operacional. Neste sentido, são levadas em conta variáveis 
como a previsão dos fluxos de caixa da empresa (para a formação do capital de giro), os 
vários projetos em andamento e os aspectos conjunturais. Neste contexto, surge o 
conceito de curvas “S” padronizadas, como a curva à 50%, em que a metade das 
despesas devem ser realizadas até a metade da duração total do projeto; em tese, existe 
uma família de curvas, das quais pelo menos uma representa perfeitamente os interesses 
da empresa.
Considerando a existência de uma curva de agregação de recursos 
monetários para o projeto (a qual não será discutida ou pesquisada neste trabalho), ou de 
outra ferramenta semelhante, o trabalho de programação das atividades consiste em 
gerar um contexto das atividades cujos montantes de despesas diretas a cada período de 
tempo, possuam a menor diferença possível em relação aos equivalentes na curva 
planejada.
Finalmente, considerando todas as características expostas e situando-se 
no campo determinístico, pode-se definir o problema a ser abordado neste trabalho 
através da seguinte pergunta: -“De posse de uma Curva de Agregação de Recursos 
Monetários acumulados por período de tempo, previamente estimada para a 
construção de um edifício dotado de múltiplos pavimentos-tipo, como desenvolver 
um método de solução que seja capaz de gerar um programa o qual apresente um 
perfil de distribuição de despesas diretas o mais próximo possível da curva 
planejada, mantendo a continuidade das equipes de trabalho nas atividades 
repetitivas?
É inviável o uso de métodos analíticos ou exatos para solucionar este tipo 
de problema. Uma solução possível pode ser a utilização de uma classe heurística muito 
pesquisada nos últimos anos, as denominadas meta-heurísticas, como os Algoritmos 
Genéticos e o Simulated Annealing, as quais possuem características e propriedades que 
lhes confere a habilidade de serem mais insensíveis aos pontos mínimos locais que a 
maioria das heurísticas tradicionais, além de adequarem-se perfeitamente aos problemas 
combinatoriais. A escolha dos Algoritmos Genéticos como heurística de busca local para 
este trabalho, deve-se principalmente a uma de suas características mais importantes: - a 
propriedade do paralelismo implícito - a qual possibilita analisar, avaliar e evoluir um
conjunto de soluções simultaneamente; isto é, estes algoritmos trabalham com uma 
superfície, e não somente com uma região desta superfície.
1.2. Objetivos do Trabalho
Este trabalho de pesquisa possui o seguinte objetivo principal:
■ Apresentar contribuição à pesquisa de programação de projetos 
lineares, ao apresentar um método capaz de: (1) programar segundo 
uma filosofia orientada aos recursos monetário e de mão-de-obra; (2) 
permitir interligações de atividades em série e em paralelo; (3) integrar 
atividades repetitivas e não repetitivas em um mesmo procedimento;
(4) pesquisar múltiplos modos de execução para as atividades, através 
do incremento de equipes de trabalho; (5) admitir atividades repetitivas 
com dois sentidos de execução, o ascendente e o descendente; (6) 
programar as atividades repetitivas segundo ritmos naturais de 
trabalho; (7) considerar os seis tipos de restrições julgados principais; e 
(8) programar eficientemente projetos de tamanho grande.
Outros objetivos consistem em:
■ Apresentar um método de solução fundamentado em heurísticas 
capazes de escapar dos pontos mínimos locais;
■ Introduzir um método de solução que seja interessante à futuros 
desenvolvimentos de pacotes de softwares comerciais, devido a sua 
efetividade, eficiência e a possibilidade de resultar em interfaces 
amigáveis com o usuário final.
1.3. Limitações do Trabalho
As limitações são basicamente:
■ A abordagem é construída no campo das variáveis quantitativas, e de 
variáveis qualitativas que podem ser mensuradas por meio de uma 
escala quantitativa;
■ A abordagem é de cunho determinístico; não são incluídas análises 
probabilísticas;
■ O método proposto aplica-se à programação de um único projeto de 
cada vez; não está prevista a análise simultânea de vários projetos;
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longo do tempo, e ao longo da execução das atividades repetitivas;
■ O processo de alocação dos recursos utilizados, não considera a 
interrupção das atividades, mesmo que temporariamente.
1.4. Justificativa do Trabalho
A Construção Civil é uma atividade econômica baseada em projetos. 
Além disto, seus empreendimentos possuem algumas características (o ineditismo e a 
longa duração de cada projeto, o alto custo unitário de cada obra, a grande rotatividade 
da mão-de-obra, o canteiro de obras fisicamente afastado da empresa, etc.) que tomam a 
programação uma das tarefas potencialmente mais importantes para a sobrevivência 
nesta indústria. Este fato é ampliado à medida em que o ambiente se toma mais 
competitivo, face às mudanças decorrentes dos fenômenos da globalização e da abertura 
dos mercados.
Considerando este contexto, é notório que o setor de planejamento das 
empresas construtoras necessita de ferramentas apropriadas que auxiliem no processo 
decisório. Existem duas maneiras puras de tomar uma decisão: a intuitiva, baseada na 
convicção ou preferência pessoal; e a racional, única sustentável à rigor, fundamentada 
no raciocínio e no desenvolvimento do cálculo. A pesquisa acerca de modelos e métodos 
racionais, orientados para a solução de problemas importantes e complexos sob algum 
ponto de vista, contribui para aumentar a consistência das decisões, e conseqüentemente 
para a sobrevivência da empresa.
Na literatura técnica dos projetos de natureza repetitiva, não existem 
métodos de solução analíticos eficientes envolvendo restrições de recursos e múltiplos 
modos de execução das atividades: o Problema da Programação de Projetos com 
Restrição de Recursos (RCPSP: Resource-Constrained Project Scheduling Problem), 
insere-se na classe de problemas combinatoriais NP-completos [Wiest, 1967; Boctor, 
1990; Chan et al., 1996; Cho e Kim, 1997]; em conseqüência, os métodos de solução 
enumerativos, assim como os analíticos, servem apenas aos pequenos projetos teóricos, 
frente à multiplicidade de restrições e dados referentes ao projeto. Portanto, os meios 
mais eficientes para obter soluções viáveis são atualmente obtidos através de heurísticas 
[Davis e Patterson, 1975],
Também não se tem conhecimento de métodos de solução direcionados 
para a programação de edifícios com múltiplos pavimentos-tipo, os quais incorporem 
conjuntamente todas as características evidenciadas nos itens anteriores deste capítulo. 
Estas características tomam a programação mais realística, embora aumentem 
significativamente o esforço computacional na implementação. A promoção da 
continuidade do trabalho nas atividades repetitivas, por sua vez, contribui para minimizar 
os tempos de espera de equipamentos, materiais e mão-de-obra, ao mesmo tempo em 
que minimiza os problemas relativos às interrupções de trabalho, como as operações de 
armazenamento temporário de material e ferramentas e os tempos de preparação (Setup 
time), problemas tão comuns e prejudiciais à construção.
6Devido a dificuldade encontrada para resolver problemas deste tipo, com 
uma considerável redução de hipóteses e simplificações, existe um grande interesse no 
meio científico por métodos novos de solução. Os algoritmos heurísticos como os 
Algoritmos Genéticos, o Simulated Annealing, e o Tabu Search, oriundos da 
Inteligência Artificial, tem ocupado um espaço significativo nos últimos anos, devido à 
inúmeras qualidades como: amplas possibilidades de contornar os pontos mínimos locais, 
robustez, eficiência e capacidade para solucionar problemas complexos e de grande 
porte.
Bjomal et a l, (1995), acrescentam que este é um tempo importante para 
pesquisar otimização combinatorial, considerando que parece provável que novas e mais 
poderosas meta-heurísticas surgirão nos próximos anos, de forma amplamente disponível 
aos usuários em pacotes de softwares comerciais e bibliotecas. Isto evidencia a 
necessidade de pesquisá-las e aplicá-las intensamente, de modo a aprofundar o 
conhecimento sobre elas. Além disso, os mesmos autores acrescentam que a pesquisa 
acerca destas heurísticas, é importante não somente para o problema em questão, mas 
também para encontrar soluções aproximadas de um grande número de problemas não 
acadêmicos, extremamente difíceis, aumentando a integração da academia com a 
indústria.
1.5. Estrutura do Trabalho
O trabalho está organizado em seis capítulos, sendo este primeiro de 
introdução ao tema, e os outros seis como descritos a seguir: o segundo capítulo 
apresenta uma abordagem aos problemas de Programação de Projetos e aos métodos de 
solução; o terceiro capítulo é dedicado aos Algoritmos Genéticos; o quarto capítulo 
define o problema e propõe o algoritmo heurístico de solução; no quinto capítulo, 
encontram-se os experimentos e os resultados obtidos através da aplicação do método 
em problemas-teste; o sexto capítulo contém as conclusões. No final, encontram-se a 
bibliografia e o anexo.
CAPÍTULO II
PROGRAMAÇÃO DE PROJETOS
2.1. Introdução
Este capítulo aborda a Programação de Projetos, constituindo-se em um 
requisito fundamental para o entendimento e o referenciamento bibliográfico do 
procedimento heurístico de programação de atividades, presente no quarto capítulo 
deste trabalho de tese.
Sua organização foi elaborada à partir de cinco ênfases implícitas: aos 
métodos tradicionais de programação de projetos, principalmente as técnicas de rede; 
aos problemas mais importantes de alocação de recursos, destacando-se o Problema de 
Programação de Projetos com Restrição de Recursos (RCPSP: Resource-Constrained 
Project Scheduling Problem)', aos métodos utilizados na solução do RCPSP, 
evidenciando-se os procedimentos heurísticos; aos Métodos de Programação Linear, em 
especial o Método da Linha de Balanço; e finalmente à Curva de Agregação de 
Recursos.
2.2. Conceito de Projeto
O entendimento à respeito do termo projeto varia de acordo com as áreas 
em que é utilizado. Ferreira (1986) apresenta os seguintes significados no seu 
dicionário: (1) idéia que se forma de executar ou realizar algo, no futuro; (2) 
empreendimento a ser realizado dentro de um determinado esquema: projeto 
administrativo, projeto educacional, (3) redação ou esboço preparatório ou provisório 
de um texto: projeto de estatuto, projeto de tese, (4) esboço ou risco de obra a se 
realizar; plano: projeto de cenário, (5) em Arquitetura, plano geral de edificação.
Os significados (2), (4) e (5) são particularmente interessantes para o 
presente contexto. Uma possível especialização para os objetivos almejados no campo 
da Administração de Projetos, pode ser encontrada em Limmer (1991): um “conjunto de 
estudos e realizações físicas, compreendendo desde a concepção inicial de uma idéia até 
a sua concretização, traduzida por um empreendimento em operação e pronto para 
funcionar”.
2.3. Definição de Grafo Dirigido
Um grafo G(p,a) consiste de um conjunto de pontos ou nós p  = {pi,..., 
p n}, com n>0, e de um conjunto de arcos a  = am}, tal que cada ponto é conectado 
com pelo menos outro ponto, e cada arco conecta dois pontos de p. O grafo G é dito 
orientado se todo arco possui um sentido, bem como é denominado finito se m e n são
8finitos. Um subconjunto de pontos {pu,..., Pik} e arcos {ciji,...,a#.]} de um grafo 
orientado G tal que üja conectapjx e Pjx+i, neste sentido, com l= {l,...,k -l), é chamado 
um caminho de p,i para p,k . Quando pn=pik, o caminho recebe a denominação de ciclo; 
em um caso particular, se k= l o caminho é denominado circuito.
■ Definição um grafo finito Gn=(p,a), com ri>0, p = { p i , p n) e 
a={ai,..., am], é dito dirigido de pi para p„ diante de quatro condições: 
Gn é orientado; a não possui arcos dirigidos para pi ou de p„; Gn não 
contém ciclos ou circuitos; todo ponto e todo arco estão contidos em 
pelo menos um caminho dirigido de pi para p„.
A definição implica em que todo arco está contido em um caminho e no 
mesmo sentido deste, se este caminho vai do nó inicial até o final. Finalmente, um grafo 
dirigido é denominado completo se todo par de pontos é conectado por pelo menos um 
arco. Na figura 2.1, mostra-se um grafo orientado composto pelos pontos {pi,..., pe) e 
pelos arcos {a;,..., a9), onde pode-se observar os ciclos {a2, a3] e a&a9}, bem
como o circuito {a7}. Para torná-lo um grafo dirigido, os arcos a3, 07, e a? teriam que ser 
eliminados.
a2/^ -Y\P3a5 /
piA ai kf\ ya3 NkA J ag P6P2\^ +-aí\ \] “1 ) ps y
a9
Fig. 2.1 - Exemplo de Grafo Orientado: o conjunto {pi,..., Pô} é constituído pelos 
pontos ou nós, e ag} compõe os arcos orientados. Fonte: do autor.
2.4. Conceitos de Programa e Programação
Ferreira (1986), apresenta muitos significados para o termo programa, 
dentre os quais os mais importantes para o contexto abordado são: (1) exposição 
sumária das intenções ou projetos de um indivíduo, de um partido político, de uma 
organização, etc., (2) plano, intento, projeto; (3) em Processamento de Dados, a 
seqüência de etapas que devem ser executadas pelo computador para resolver um 
problema determinado.
Ao longo desta tese, cada utilização deste termo pode ser enquadrada em 
uma das duas áreas de conhecimento: Ciência da Computação ou Administração de 
Projetos. No primeiro caso, o conceito utilizado é o de número (3) [Ferreira, 1986]; no 
segundo caso, o conceito insere-se no raciocínio de (1) e (2) do mesmo autor, mas fica
9oportunamente mais especializado através do termo schedule da literatura técnica de 
língua inglesa, evidenciado nos próximos parágrafos.
Considera-se um projeto complexo que consiste de n atividades, algumas 
das quais executadas em série e outras em paralelo, tal que este projeto seja 
representado por um grafo dirigido G„(p,a). Os nós p = {pi, p 2, -, p n} representam as 
atividades, com pi ep„ caracterizados como fantasmas (<dummies); sob tal designação, 
estas duas atividades possuem apenas finalidade lógica, simbolizando o início e o final 
do projeto. A, é o conjunto das atividades precedentes de ph com i ={7,...,«}; 
analogamente, £ é o conjunto formado pelos A, existentes, ou §={Aj, A 2,...rA„}, com 
A]=<f>. Ambos os conjuntos A, e £, são importantes para estabelecer o seqüenciamento 
das atividades; isto é, cada atividade só pode iniciar após o término da execução de 
todas as suas precedentes contidas em At. Em conseqüência, Ç governa o andamento do 
projeto. Neste contexto, os arcos a={a}, ü2,..., am} denotam somente os inter- 
relacionamentos entre atividades.
■ Definição Seja Gn(p,a) um grafo dirigido representando as atividades 
de um projeto complexo, onde p={pj,..., p m) contém as atividades e 
a={o/,..., am} denota o conjunto das interligações existentes. O 
programa {schedule) S={G„, T„) das atividades consiste do grafo G„ e 
do conjunto T={T],...,Tn}das datas de início das atividades pi,...,p„, 
respectivamente [Mayhugh, 1964],
De maneira equivalente, o grafo G„ conjuntamente com o conjunto X„ 
das durações das atividadesp i,...,pn, respectivamente, também é reconhecido como um 
programa, representado por S=(G„, Xn) [Mayhugh, 1964],
A flexão programação segundo Ferreira (1986), significa: (1) ato de 
programar, de estabelecer um programa, (2) o programa ou plano de trabalho de uma 
empresa, indústria, organização, etc., para ser cumprido em determinado período de 
tempo; (4) o conjunto dos programas e (4) em processamento de Dados, elaboração de 
um programa de computador. Todos estes significados são perfeitamente aplicáveis 
nesta presente pesquisa.
Ashour (1972) evidencia a importância de estabelecer a diferença entre 
programação (scheduling) e seqüenciamento {sequencing), dois termos muito confusos 
na literatura técnica da Administração de Projetos. Segundo o autor, a programação 
está ligada às especificações das datas de início e de término destas atividades, 
enquanto o seqüenciamento está ligado aos arranjos e permutações que determinam a 
ordem de execução das atividades.
2.5. O Gráfico de Gantt
O Gráfico de Gantt foi idealizado pelo engenheiro industrial norte- 
americano Henry Gantt em 1917 [Harding, 1989], e aplicado na área militar durante a
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primeira guerra mundial. Segundo Clark [apud Belchior, 1970], a grande contribuição 
deste gráfico para a arte da decisão, foi a de relacionar os fatos com o tempo.
Pode-se descrevê-lo como sendo um gráfico plano de barras horizontais, 
onde cada barra representa uma atividade do projeto. Na direção horizontal encontram- 
se as durações em escala de tempo, e na direção vertical encontram-se as identificações. 
Como exemplo, na figura 2.2 a seguir, as atividades [A], A2, ... , A5} estão programadas 
obedecendo ao prazo ts. Quando trata-se de projetos longos e com grande numero de 
atividades, este tipo de representação toma-se confuso, devido à falta de clareza na 
visualização dos inter-relacionamentos das atividades e na visão de conjunto.
Fig. 2.2 - O Gráfico de Gantt: as barras, que representam as atividades A h encontram- 
se dispostas em escala de tempo t. Fonte: do autor.
2.6. Técnicas de Programação com Redes
A base das técnicas de programação com redes {network scheduling 
techniques) são os diagramas de rede do projeto (project network diagram) [Davis, 
1973], com seus dois tipos de representação associados a um grafo dirigido: as 
atividades sendo representadas pelos nós, e alternativamente as atividades sendo 
representadas pelos arcos. Da mesma forma, os diagramas de redes do projeto são a 
base da programação orientada pelo tempo, constituídos entre outros, pelos tradicionais 
métodos CPM, PERT e PDM. Estes métodos são chamados genericamente de Métodos 
do Caminho Crítico, porque através do cálculo de suas variáveis, é possível diagnosticar 
o caminho mais longo do grafo, denominado caminho crítico, formado pelas 
denominadas atividades críticas.
2.6.1. As Redes CPM, PERT E PDM
O CPM (Criticai Path Method) foi criado em 1957 pela Cia. E. U. du 
Pont, assessorada pela Remington Rand Division da Sperry Rand Corporation, com o 
objetivo de aprimorar a programação de projetos ligados às fábricas de produtos 
químicos. As atividades pertinentes a estes projetos possuíam durações passíveis de 
serem estimadas com acurácia considerável, fato que resultou na formulação 
determinística deste método.
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No ano seguinte, em 1958, um grupo formado pelo Special Projects 
Office da marinha norte-americana, pela firma consultora de empresas Booz-Allen & 
Hamilton International, e pela empreiteira de projéteis balísticos Lockheed, concebeu o 
PERT (<Criticai Path Method) com o objetivo de programar a fabricação do míssil 
Polaris. Neste projeto, haviam milhares de peças diferentes, que nunca haviam sido 
fabricadas em série, o que forçou a introdução do conceito de duração probabilística das 
atividades.
O PDM (Precedence Diagram Method), foi desenvolvido pelo professor 
Bemard Roy, da Universidade de Sorbonne, no inicio da década de 60. Sua metodologia 
nasceu da idéia de simplificar o CPM, e posteriormente foi amplamente estudada e 
divulgada pelo professor John Fondhal, da Universidade de Stanford.
Nas redes CPM e PERT, os nós representam eventos ou acontecimentos 
e os arcos representam simultaneamente as atividades e os interrelacionamentos. O 
PDM utiliza os nós como sendo as atividades, e os arcos exercem somente a função de 
estabelecer os interrelacionamentos. O método de representação do CPM e do PERT é 
conhecido como Método Americano, e o do PDM, como Método Francês, devido às 
suas origens. A literatura sobre este métodos é abundante, e pode-se citar Antill e 
Woodhead (1970), Moder et al., (1983), Willis (1985) e Boiteaux (1985). Na 
otimização do custo, tem-se os trabalhos pioneiros de Kelley (1961), Fulkerson (1961), 
e Prager (1963).
Como exemplo, pode-se considerar um projeto P  formado pelas 
seguintes atividades: A (inicial); B , C e D  (dependentes de A); E  (dependente de D) e F  
(dependente de B, C e D). Na figura 2.3, mostra-se sua representação segundo as redes 
CPM ou PERT, onde as atividades {A, B, C, D, E, F\ recebem as nomenclaturas {A 12, 
A23, A24, A25, A 46, Ase}, respectivamente. Uma atividade A,j é  caracterizada pelo seu 
evento inicial i e pelo seu evento final j ,  contidos no conjunto dos eventos {7, 2,..., 6 ). 
Este tipo de representação exige a presença de duas atividades fictícias A 3 5  e A 45, com o 
objetivo de evitar erros de codificação computacional. A cada Av corresponde uma 
duração à„ como atributo principal.
Fig. 2.3 - Exemplo de Redes CPM ou PERT: as atividades A v são marcadas pelos seus 
eventos inicial i e final j ,  da mesma forma que suas durações dv, com d35=d45= 0. 
Fonte: do autor.
O mesmo projeto P  do parágrafo anterior, pode ser representado através 
da rede PDM, conforme pode-se visualizar na figura 2.4. As atividades {A, B, C, D, E, 
F} passam a ser caracterizadas pelas nomenclaturas {A2, As, A4, As, A 6, A 7},
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respectivamente. As atividades fictícias Aj e As, são inseridas no início e no final da 
rede, e as durações (d2,..., d7} também passam a ser atributos dos nós do grafo.
Fig. 2.4 - Exemplo de Rede PDM: as atividades [A j ,A 2, ... ,/4s}são interligadas por 
arcos e possuem as durações {di ,d2, ... ,dg\, com  di=dg=0. Fonte: do autor.
2.7. Os Problemas de Alocação de Recursos
Os tempos de início e de término resultantes da aplicação das redes CPM, 
PERT e PDM, implicam em perfis do uso de recursos ao longo do tempo de realização 
do projeto. Alocar um recurso significa designá-lo para uma determinada atividade por 
período de tempo, de forma a não acontecer de a capacidade de consumo ser maior que 
a disponibilidade. Em um processo de alocação de recursos, podem ocorrer duas 
situações: ( 1) a oferta é maior que a demanda, e neste caso, os recursos não são fatores 
limitantes na implementação do projeto, ou (2) a demanda é maior que a oferta em uma 
ou mais unidades de tempo.
Na segunda situação, podem ocorrer três tipos importantes de problemas:
( 1) haver necessidade de reduzir a variação nos perfis de demanda, (2) ser necessário 
reduzir a duração do projeto, e para isto, ter que adicionar recursos ao menor custo, e (3) 
ser necessário gerar uma combinação das datas de início das atividades, de modo que o 
recurso disponível não seja ultrapassado pelas despesas em nenhum período de tempo. 
Portanto, os problemas de alocação de recursos podem ser classificados em três tipos 
principais [Davis, 1973], respectivamente: o Problema do Nivelamento de Recursos, o 
Problema da Compressão de Projetos e o Problema da Alocação de Recursos Limitados. 
A formulação original do Gráfico de Gantt e dos métodos baseados em redes é orientada 
para a programação baseada no tempo, e não provêem um procedimento organizado de 
solução para estes três tipos de problemas.
2.7.1. O Problema do Nivelamento de Recursos (RLP - Resouce Leveling Problem)
O Problema do Nivelamento de Recursos surge quando há recursos em 
quantidade suficiente, mas por alguma razão toma-se necessário reduzir as flutuações 
do padrão de utilização. O objetivo da programação neste caso, é uniformizar o quanto 
possível os requerimentos de recursos; como não há limites de recursos, o processo de 
nivelamento consiste em manipular somente as atividades não críticas, utilizando suas 
folgas disponíveis. Agindo deste modo, sem manipular as atividades críticas, a duração 
do projeto permanece fixa.
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Numerosos procedimentos heurísticos tem sido desenvolvidos para o 
nivelamento de recursos. A idéia básica destes procedimentos é produzir um histograma 
de recursos, gerado à partir da programação das atividades nas suas primeiras datas 
possíveis de início, e de acordo com um conjunto particular de regras, deslocar as 
atividades não críticas para unidades de tempo posteriores, até que o histograma esteja 
nivelado. Exemplos destas técnicas heurísticas podem ser encontradas nos trabalhos de 
Burges e Killebrev, (1962), Shaffer (1965), Antill (1982) e Harris (1990).
No tocante à otimização analítica, muitos trabalhos tem sido 
desenvolvidos, mas trazem o inconveniente de servir apenas às redes de pequeno 
tamanho. Entre eles, pode-se exemplificar o procedimento propostos por Ahuja (1984), 
que usa uma enumeração completa para as possíveis soluções; o proposto por Tavares 
(1987), que utiliza uma formulação baseada em programação dinâmica; os trabalhos de 
Easa (1989) e Mattila e Abraham (1998), que formulam o problema como um modelo 
de otimização linear inteira; e o procedimento de Bandelloni et al. (1994), que apresenta 
um modelo baseado em programação dinâmica não serial.
2.7.2. O Problema da Compressão de Projetos (TCTOP - Time/Cosi Trade-Off 
Problem)
O Problema da Compressão de Projetos (TCTOP) surge quando a 
programação apresentada excede o prazo estabelecido para sua conclusão. Para resolvê- 
lo, verifica-se quais atividades pertinentes possuem um ou mais modos de produção de 
menor duração, reconhecendo que reduções de tempo implicam geralmente no aumento 
do custo. Feita a identificação, deve-se definir o modo conveniente para cada uma das 
atividades, e assim compor o conjunto das decisões que resulta na melhor relação 
tempo-custo para o empreendimento, satisfazendo-se ao prazo.
O TCTOP, também denominado Problema da Aceleração de Projetos, foi 
introduzido por Fulkerson (1961) e Kelley (1961), formulado como um problema de 
Programação Linear. A suposição básica destes trabalhos é a de que a função tempo- 
custo de uma atividade é composta de fragmentos lineares, convexos e contínuos, e isto 
implica em que as alternativas de duração-recurso para as atividades podem ser 
expressas como uma função de duração-custo contínua. Variações desta formulação são 
encontradas em Elmaghraby (1977) e Moder et al., (1983).
O caso em que as relações tempo-custo são definidas como pontos 
discretos, representando alternativas distintas, é mais difícil de solucionar. No entanto, 
devido à predominância desta situação na prática [Harvey e Patterson, 1979; Hinderlang 
e Muth, 1979], vários trabalhos tem sido desenvolvidos. Meyer e Shaffer (1963), 
apresentam uma formulação baseada em programação inteira mista; Robinson (1975), 
apresenta uma formulação envolvendo programação dinâmica; Perera (1980), apresenta 
um modelo de programação inteira. Os métodos apresentados nestes trabalhos aplicam- 
se somente à problemas de pequeno porte; para problemas maiores, foram apresentados 
entre outros, os métodos de Feng e Bums (1997) com Algoritmos Genéticos, e de Adeli 
e Karim (1998) com Redes Neurais Artificiais.
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2.7.3. O Problema de Programação de Projetos com Limitação de Recursos 
(RCPSP - Resource-Constrained Project Scheduling Problem)
O Problema da Programação de Projetos com Limitação de Recursos, é 
uma generalização do problema job-shop estático e portanto, pertencente à classe dos 
problemas de otimização NP-Completo [Parker e Rardin, 1981, 1982; Blazewincz et al., 
1983], Ele enfoca a questão de como um conjunto de atividades inter-relacionadas 
tecnologicamente (precedence constraints), sob restrições de recursos (resource 
constraints), pode ser programado de forma a atender um objetivo da administração. A 
pesquisa intensa sobre procedimentos que resolvam este tipo de problema, surge do 
reconhecimento de que os modelos de rede CPM, PERT e PDM, pressupõem 
disponibilidade ilimitada de recursos [Davis, 1973],
A formulação do RCPSC clássico ou na forma padrão, pode ser 
observado na figura 2.5, sob as seguintes suposições [Demeulemeester e Herroelen, 
1996]:
(a) Um projeto consiste de diferentes atividades, as quais são 
representadas no formato atividade-no-nó (activity-on-the-node format
- um grafo direcionado e acíclico, no qual os nós representam as 
atividades e os arcos representam as restrições de precedência). Duas 
atividades fantasmas são introduzidas: a atividade 1 representa a 
atividade de início do projeto e é a predecessora direta ou indireta de 
toda atividade do projeto, enquanto a atividade N  denota a atividade 
de final do projeto e é uma sucessora direta ou indireta de toda 
atividade.
(b) As atividades estão relacionadas por um jogo de relações de 
precedência Final-Início com um atraso de tempo zero, implicando 
que nenhuma atividade pode iniciar antes que as suas predecessoras 
tenham sido completadas.
(c) Nenhuma data de início ou de término é imposta a qualquer atividade 
do projeto.
(d) Cada atividade i {/ = tem uma duração constante d, (tempos 
de preparação são desprezíveis ou estão incluídas na duração fixada).
(e) Cada atividade /' requer um número constante de unidades r,k de um 
recurso renovável do tipo k ( k =  1,...JC). Os requerimentos de recurso 
rjk são constantes conhecidas sobre o intervalo de processamento da 
atividade.
(f) A disponibilidade au de um recurso renovável do tipo k  é também uma 
constante conhecida ao longo do intervalo de duração do projeto.
(g) Nenhuma atividade pode ser interrompida depois de iniciada (não é 
permitido preempção de atividade).
15
(h) O objetivo é completar o projeto tão logo quanto possível, sem violar 
qualquer restrição de recurso e de precedência.
Problema da Programação de Projetos com Restrição de Recursos 
Minimize f  n 
S ujeito a
f  í -  f j~  d  j V ( i , j ) e H ,  
f i  = 0,
E  r ik < a k V k  = t =
i eSt
Onde
a : A disponibilidade total do recurso tipo k; 
d  j : duração de atividade i; 
f  i : data de término da atividade i;
N  : número de atividades no projeto;
H  : conjunto de pares de atividades indicando relações de 
precedência Final-início;
K  : número de tipos de recurso; 
r / k- a quantidade de recursos do tipo k que é requerida 
pela atividade i;
St : Conjunto de atividades em progresso durante o intervalo de 
tempo (t-1, t] = { i / f  i - d  j < t <  f ,};
Fig. 2.5 - O Problema da Programação de Projetos com Restrição de Recursos 
(RCPSP- Resource Constrained Project Scheduling Problem). Fonte: 
Demeulemeester e Herroelen, 1996.
2.8. Caracterização Geral do RCPSP
O Problema da Programação de Projetos com Restrição de Recursos 
pode ser caracterizado pelos seguintes itens [Lopez Vaca, 1995]: número de projetos 
simultâneos, natureza das informações do projeto, tipos de ligações permitidos; 
possibilidade de interrupção, modos de execução, tipos de recursos utilizados, número 
de recursos utilizados, número de objetivos e tipos de objetivos:
■ Número de Projetos Simultâneos
Um problema de programação de projetos pode envolver um único 
projeto (single-project scheduling) ou pode envolver vários projetos simultaneamente
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(]multi-project scheduling). Sobre o caso de múltiplos projetos, menos comum, tem-se 
entre outros os trabalhos de Pritsker et al (1969); Kurtulus e Narula (1982, 1985) e 
Mohanthy e Siddiq (1989).
■ Natureza das Informações do Projeto
Quando os dados sobre as atividades e os recursos envolvidos são 
determinados com precisão, diz-se que o problema é de natureza determinística; do 
contrário, quando alguns dos principais dados são variáveis segundo uma determinada 
distribuição de freqüências, diz-se que o problema é de natureza probabilística 
[Elmaghraby, 1990],
■ Tipos de Ligações Permitidos
Os problemas podem permitir um ou mais tipos de ligações entre 
atividades: Início-Início (Start to Start); Início-Final (Start to Finish); Final-Início 
(Finish to Start); e Final-Final (Finish to Finish) [Moder el al., 1983],
■ Possibilidade de Interrupção
Na forma original do problema abordado, toda e qualquer atividade, uma 
vez iniciada, não pode ser interrompida (nonpreemptive case) [Boctor, 1990]; são mais 
freqüentes os artigos técnicos que apresentam procedimentos baseados nesta premissa. 
Métodos voltados para a possibilidade de interrupção das atividades (preemptive case) 
podem ser encontrados em Schrage (1972), Weglarz et al. (1977) e Slowinski (1980, 
1981).
■ Modos de Execução
Quanto ao modo de execução, a forma clássica de abordagem envolve 
apenas uma e somente uma forma possível de execução para uma atividades (single 
mode). Quando existe mais de uma forma de execução para uma ou mais atividades, 
pode-se dizer que o problema pertence à classe de múltiplos modos (multi-mode). A 
grande maioria dos textos referem-se ao modo único; para o caso múltiplo, recomenda- 
se Boctor (1990,1996), Drexl e Gruenewald (1993) e Lopez Vaca (1995).
■ Tipos de Recursos Utilizados
Cada um dos recursos utilizados, pode ser classificado em uma das três 
categorias: Renovável, Não-renovável e Duplamente Restrito.
• Renovável (Renewable) - Quando o recurso em análise é limitado em 
quantidade, mas renovável de período à período. Ex: mão-de-obra, quando não há nova 
contratação durante a vida do projeto.
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• Não-renovável (Non-Renewable) - Quando a soma do recurso analisado 
é limitada para o projeto como um todo, não havendo renovação por período. Ex: o 
orçamento de um projeto, quando em condições assim determinadas.
• Duplamente Restrito (Doubly Constrained) - Quando o recurso 
destinado ao projeto é limitado duplamente, na soma total e por período. Ex: o recurso 
financeiro disponível para a execução de um projeto.
■ Número de Recursos Utilizados
Um projeto pode utilizar apenas um único recurso (single resource), ou 
se possível, pode expressar todos os recursos envolvidos sob apenas uma denominação, 
como o recurso financeiro, por exemplo. Em ambos os casos, diz-se que o recurso é 
único. De outro lado, estão os problemas de múltiplos recursos (multiple resources), de 
natureza mais complexa, e presentes em artigos como Mohantly e Siddiq (1989);
■ Número de Objetivos
Um problema de RCPSP geralmente possui um único objetivo (single 
objective) a ser maximizado ou minimizado, como é o caso do procedimento padrão, 
que minimiza a duração total do projeto. No entanto, é crescente o número de 
metodologias que trabalham simultaneamente com objetivos múltiplos (multiples 
objectives), como em Davis et al. (1975), Kurtulus e Davis (1982), Epstein et al.,
(1992), e Li (1996).
■ Tipos de Objetivos
Existem muitos tipos de objetivos possíveis para um RCPSP; os tipos 
mais comuns são:
• Minimização do Tempo de Execução do Projeto (Project Completion 
Time), utilizado em trabalhos como o de Brandt et al. (1964), Wiest (1967), Pritsker et 
al. (1969), Davis e Heidron (1971), Patterson e Huber (1974) e Talbot e Patterson 
(1978).
• Minimização do Custo Total do Projeto (Overall Project Cost), que 
pode ser visto em Phillips e Dessouki (1977), Slowinski (1980, 1981) e Talbot (1982).
• Maximização do Valor Presente do Projeto (Project Present Value), 
encontrado em Russel (1970); Grinold (1972); Doersch e Patterson (1977); Bey, 
Doersch e Patterson (1986); Elmaghraby e Herroelen (1990); Padman e Smith-Daniels
(1993); Herroelen e Gallens (1993); Kazaz e Sepil (1996); Icmeli e Erenguc (1996) e 
outros.
2.9. A Literatura do RCPSP
O RCPSP foi introduzido por Kelley (1963) e Wiest (1963) [in Boctor, 
1990], A pesquisa sobre este tipo de problema pode ser classificada de acordo com dois
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critérios: a função objetivo e as categorias de recursos (Ozdamar e Ulusoy, 1994). Em 
se tratando de função objetivo, os objetivos mais popularizados são a minimização da 
duração do projeto (objetivo baseado no tempo) e a maximização do valor presente do 
projeto (objetivo baseado no custo) [Doersch e Patterson, 1977; Yang, Talbot e 
Patterson, 1993],
A pesquisa envolvendo recursos renováveis e com o objetivo de 
minimizar a duração do projeto, inclui procedimentos de otimização tais como: (1) 
formulações baseadas em programação inteira [Pritsker et a l, 1969; Patterson e Huber, 
1974; e Talbot e Patterson, 1978]; e (2) métodos branch and bound [Shrage, 1970; 
Hastings, 1972; Christofides et a l,  1987; e Bell e Park, 1990], A abundância de 
variáveis inteiras e o número de restrições na formulação inteira, bem como a natureza 
exponencial do algoritmo branch and bound, tem impedido o desenvolvimento de 
procedimentos para problemas de tamanho grande.
Quando a utilização de recursos refere-se aos não renováveis, uma 
referência pode ser Slowinsky (1980, 1981), no qual as atividades são representadas por 
uma função de recursos com tempo discreto, que possibilita uma atividade ser realizada 
em um de seus possíveis modos de operação; Weglarz (1980, 1981), utiliza modelos 
com uma função tempo-recurso contínua, representando as atividades; e Talbot (1982), 
aborda problemas de grande porte.
Trabalhos com recursos duplamente restritos podem ser encontrados em 
Schrage (1972), Slovinky (1980, 1981) e Weglarz (1981).
Considerando que o problema é NP-Completo, os algoritmos não podem 
encontrar um ponto de ótimo ou até mesmo um boa solução para problemas grandes e 
complexos [Cho e Kim, 1997], Para resolver eficientemente problemas de tamanhos 
realísticos, tem sido desenvolvidas heurísticas para os três tipos de recursos e ambos os 
objetivos. Para minimizar a duração do projeto e utilizando recursos renováveis cita-se 
como exemplo Norbis e Smith (1986, 1988), Alvarez-Valdes e Tamarit (1989), Ulusoy 
e Ozdamar (1989), Boctor (1990), Khattab e Choobineh (1990, 1991) e Bell e Hann
(1991). Para minimizar a duração do projeto e utilizando recursos não renováveis, cita- 
se Li e Willis (1992).
A maioria das heurísticas existentes emprega regras de prioridades para 
programar as atividades, as quais permitem solucionar conflitos de recursos através da 
programação de atividades com mais alta prioridade, no tempo mais cedo de 
disponibilidade do recurso restrito. Mas, embora tenham sido elaboradas muitas regras 
de prioridade, é demonstrado que não há regras que dominem outras ou executem 
constantemente melhor que outras regras. Para conter tal deficiência de regras 
individuais, Boctor (1990) e Khattab e Choobineh (1991), sugerem composições de 
regras heurísticas que incluem várias regras de prioridade e selecionam a melhor 
solução entre regras individuais, como solução final.
Outra corrente de aproximações para o RCPSP, sugere a aplicação de 
procedimentos de melhoria para uma solução inicial possível. Yang et al. (\ 989), Bell e 
Han (1991) e Li e Willis (1992) desenvolveram heurísticas de multi-passo (muhi-pass 
heuristics). Oguz e Bala (1994) sugerem um algoritmo de busca mais direto usando sub-
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gradientes e técnicas de busca «-dimensionais. Estes métodos de busca páram quando 
encontram um mínimo local, e não conseguem escapar para um mínimo global.
Para superar tal desvantagem destes métodos de busca, tem sido 
frequentemente utilizados o Simulated Annealing, os Algoritmos Genéticos e o Tabu 
Search. Nesse campo, Icmeli e Erenguc (1994) apresentam um algoritmo Tabu Search 
no qual um movimento é feito para uma solução de vizinhança obtida pelo início de 
uma atividade em uma unidade de tempo mais cedo ou mais tarde. Mas, soluções não 
viáveis podem ser geradas com a aplicação deste método. Recentemente Lee e Kim 
(1996) desenvolveram uma solução simples que codifica um esquema em que uma 
possível solução de vizinhança pode ser sempre obtida de qualquer solução atual. Neste 
esquema, uma solução é representada por um vetor de números que denotam a 
prioridade das atividades, e com as prioridades definidas, a programação é obtida 
através de um método de programação por prioridade. Para encontrar uma boa 
combinação de atividades, os autores utilizaram o Simulated Annealing, os Algoritmos 
Genéticos e o Tabu Search.
Finalmente, uma revisão mais completa da literatura e a compreensão das 
heurísticas podem ser vistas em Davis e Patterson (1975) e Alvarez-Valdes e Valdes e 
Tamarit (1989).
2.10. Procedimentos para Solucionar o RCPSP
O RCPSP pertence à classe dos problemas combinatoriais, a qual é 
caracterizada pelo crescimento fatorial do tempo computacional requerido para 
considerar todas as possíveis soluções, de acordo com o aumento do tamanho do 
problema [Davis, 1973], Portanto, os procedimentos para solucioná-lo podem ser 
extraídos da Otimização Combinatorial.
A Otimização Combinatorial (CO) estuda problemas que são 
caracterizados por um número finito de soluções possíveis. Embora em princípio, a 
solução ótima para um problema finito possa ser encontrada por simples enumeração, 
na prática esta tarefa é freqüentemente impossível, especialmente para problemas 
práticos de tamanho realístico onde o número de soluções possível pode ser 
extremamente alto [Papadimitriou e Steiglitz, 1985; Bjomal et al., 1995], Os 
pesquisadores de CO estudam as propriedades estruturais dos problemas e utilizam estas 
propriedades para criar técnicas de solução geral exatas e aproximadas.
Pode-se dividir os métodos de solução utilizados na Otimização 
Combinatorial, em dois grandes grupos: os procedimentos ótimos, que visam produzir a 
melhor solução através de programação matemática mais rigorosa, e os métodos de 
solução heurísticos, que visam produzir boas soluções:
■ Os Procedimentos Ótimos
Os procedimentos ótimos, também denominados exatos ou analíticos, 
subdividem-se em duas principais classes [MacCarthy e Liu, 1993]: os ótimos
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eficientes, que geram programações ótimas em tempo polinomial; e os ótimos 
enumerativos, que consistem de enumerações do conjunto de soluções possíveis. 
Devido o fato de estes procedimentos serem inadequados para serem aplicados a 
problemas de tamanho e complexidade grandes, os mesmos não serão abordados neste 
trabalho.
■ Os Procedimentos Heurísticos
Em Pesquisa Operacional, o termo “Heurística” é usualmente entendido 
como sendo um algoritmo iterativo que não converge em direção à ótima solução, mas à 
uma solução possível do problema [Streim, 1975; Müller-Merbach, 1981], Os mais 
importantes campos de ação da heurística são [Silver, Vidal e De Werra, 1980]:
• Problemas para os quais não existem algoritmos eficientes de 
convergência (converging algorithms), ou seja, algoritmos que não convergem para a 
solução em um tempo computacional aceitável.
• Problemas para os quais existem algoritmos eficientes de convergência, 
e que heurísticas podem ser utilizadas para acelerar o processo de solução. Como 
exemplo, o caso em que as heurísticas são utilizadas para encontrar uma boa solução 
inicial.
• Algoritmos de convergência que contém elementos de heurística, tal 
como a regra de seleção de um pivot em Programação Linear.
• Em diversas técnicas de busca em árvores como Branch and Bound 
bounded enumeration, entre outros, como propostas look-ahead.
A maioria dos problemas para os quais não existem ou não podem ser 
desenvolvidos algoritmos de convergência eficientes, são de um tipo combinatorial 
{combinatorial typé), no qual eles teriam que fazer arranjos, agrupamentos, ordenação 
ou seleção de objetos discretos.
Em resumo, os métodos de solução heurísticas para o RCPSP 
basicamente envolvem seis diferentes tipos [Storer, Wu e Vaccari, 1992; Kolisch, 
1996]: (1) Programação baseada em regras de priorização de único e múltiplos passos; 
(2) Procedimentos branch and bound truncados [Alvarez-Valdes e Tamarit, 1989]; (3) 
Heurísticas baseadas em programação inteira [Oguz e Bala, 1994]; (4) Conceitos de 
arco disjuntivo [Shaffer et al., 1965; Bell e Han 1991]; (5) Técnicas de busca local 
[Sampson e Weiss, 1993; Leon e Balakrishnan, 1995, Cho e Kim, 1997], e (6) os 
Algoritmos Evolucionários.
Devido a sua importância para este trabalho, somente as Heurísticas de 
Programação Baseadas em Regras de Prioridade, as heurísticas de Busca Local e os 
Algoritmos Evolucionários serão abordados nos próximos itens.
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2.10.1. Heurísticas de Programação Baseadas em Regras de Prioridade
As técnicas de solução heurísticas baseadas em regras de prioridade 
ainda estão entre as mais importantes técnicas de programação para resolver o RCPSP 
[Kolisch, 1996], devido a três razões principais: (1) o método é intuitivo e fácil de usar, 
tomando altamente satisfatório seu uso em pacotes comerciais; (2) o método exige 
pouco esforço computacional, por isso é recomendável para ser integrado nos métodos 
de busca local da Inteligência Artificial [Storer et al., 1992; Leon e Balakfishnan, 1995]; 
e (3) as implementações multi-passo do método apresentam alguns dos melhores 
resultados alcançáveis por heurística atualmente [Kolisch, 1995],
A maioria dos métodos heurísticos baseados em regras de prioridade, 
pode ser descrita através do procedimento descrito na figura 2.6 [Boctor,1993], Para 
este procedimento, uma atividade é considerada programável se duas condições forem 
satisfeitas: todas as suas atividades predecessoras já estão programadas e se ela possui 
pelo menos um modo de execução possível. Um modo de execução só é considerado 
possível se cada recurso requerido é menor ou igual à soma do recurso disponível para o 
período de tempo considerado.
Heurística de Programação Baseada em Regra de Prioridade
Enquanto Houver Alguma Atividade não Programada Faça
Avance para o Período mais Próximo onde há algum Recurso 
[  não Alocado;
Estabeleça a lista de atividades programáveis. Se a lista 
[  estiver vazia, volte para o passo anterior;
Escolha a atividade programável que possui a mais alta
[  prioridade. Para esta atividade, escolha entre os 
[ possíveis modos duração-recurso, aquele que 
[possui a maior prioridade.
Fig. 2.6 - Estrutura Básica em Pseudocódigo da Heurística de Programação Baseada 
em Regra de Prioridade. Fonte: Kolisch. 1996.
Geralmente, uma heurística de programação baseada em regras de 
prioridade, é composta de dois componentes: um esquema de geração de programação, 
e uma regra de prioridade.
Dois diferentes esquemas de programação podem ser distinguidos: o 
Método Serial (Serial Method) e o Método Paralelo (Parallel Method). Estudos 
comparativos entre ambos os métodos pode ser encontrados em Alvarez-Valdes e 
Tamarit (1989), Valls et al. (1992) e Kolisch (1996).
O Método Serial e o Método Paralelo descritos neste tópico, são relativos 
ao procedimento de único passo, conjuntamente com uma única regra de prioridade, os 
quais são empregados para encontrar uma solução possível. Os procedimentos de
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múltiplos passos, ao contrário, realizam vários únicos passos em ordem para gerar uma 
amostra de possíveis soluções diferentes, onde a melhor é escolhida [Levy et al. (1962), 
Wiest (1967), Cooper (1976), Alvarez-Valdes e Tamarit (1989), Boctor (1990), Li e 
Willis (1992)].
■ O Método Serial
O Método Serial foi proposto por Kelley (1963); conforme pode-se 
observar na figura 2.7, a qual contém um exemplo de formulação, o método consiste de 
J  estágios, em cada um dos quais uma atividade é selecionada e programada.
Esquema de Programação Serial 
Inicialização
n : = 1; {n = 1,...,  J  estágios}
Sn : = <t>;
Enquanto /  Sn / < J  faça Estágio n
ComputeD„ e K ’rt, { t = l , . . . , T } { r e R } ;  
j *  : = mi n , eDn ( j / v ( j )  = inf ieD„ {v ( i )}};
FC j := máx {F , /  i <e P j *} + d }*;
F j := min { t / F C  j* <t <FTj*}, com
{k j *r<K’rI} , {Ij  = t - d j *  + l,...,t} e { r e R } ;
Sn+i := Sn u{j*}; 
n:=n+l;
Onde:
d j :Duração da Atividade j;
Dn : Conjunto de Decisão; D„: = {j / j  e  S„, Pj ^ S „ }
Fj :Data Programada de Término para a Atividade j;
FCj : Data Mais Cedo Possível para o Término da Atividade j;
FTj : Data Mais Tarde Possível para o Término da Atividade j;
Sn : Conjunto das A tividad.es Programadas;
P i : Conjunto das A tividades Precedentes da A tividade j;  
v (j): Valor da Prioridade da Atividade j;  { j e  D „}
I  j :Data Programada de Início para a Atividade j;
K ’rt: Quantidade de Recurso k Disponível no tempo t;
K ’rt : = Z  K r- k jr 
j  cA  t
A t '■ Conjunto das Atividades Programadas no Tempo t; A t a S  „
K  r :Nível de Disponibilidade do Recurso r;
k j r :Quantidade do Recurso r utilizado pela Atividade j  por Tempo;
Fig. 2.7 - Esquema da Programação Serial (SSS - Serial Schedule Scheme) em 
Pseudocódigo. Fonte: Kolisch, 1996.
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Associado com cada estágio estão dois conjuntos de atividades disjuntos: 
No conjunto S„ estão as atividades programadas; O conjunto de decisão D„ contém as 
atividades não programadas, cujas predecessoras já encontram-se no conjunto Sn. Em 
cada estágio, uma atividade j  do conjunto de decisão é selecionada através de uma regra 
de prioridade e programada para iniciar na data mais cedo Ij que satisfaça as restrições 
de precedências e de recursos; no caso de duas atividades possuírem mesma prioridade, 
será prioritária a atividade de menor número. Depois, a atividade selecionada é 
removida de D„ e colocada em S„ e as atividades que já possuem todas as precedentes já 
programadas, podem entrar em D„. O algoritmo termina no estágio n=J, quando todas as 
atividades estiverem programadas.
Em uma rede do tipo Atividade-no-nó, FCj (Final Cedo) é a data mais 
cedo que uma atividade pode terminar, respeitando-se o cumprimento de todas as 
precedências; FTj (Final Tarde) é a data mais tarde que uma atividade pode terminar, de 
forma a não exceder o prazo T fixado para o término do projeto; Fj (Final) denota a data 
programada para o final da atividade, consistindo na menor data entre FCj e FTj, em 
que haja recurso disponível.
Trabalhos sobre o Método Serial em um ambiente de único passo, podem 
ser encontrados em Pascoe (1966), Cooper (1976, 1977), Boctor (1990) e Valls et al.
(1992) eKolisch (1996).
■ O Método Paralelo
Atualmente, dois algoritmos são associados com o Método Paralelo: o 
Algoritmo de Kelley (1963) e o Algoritmo de Brooks [Bedworth e Bayley, 1982], 
Conforme pode-se observar na figura 2.8, este método consiste de J  estágios, em cada 
um dos quais um conjunto de atividades é programado. A característica que diferencia o 
método paralelo, é que cada estágio n é associado com um tempo de programa tn> onde 
tm<tr para m<n. Por causa deste tempo de programa, o conjunto de atividades 
programadas é dividido em dois subconjuntos: o conjunto completo Cn , que contém as 
atividades que estavam programadas e estão completadas até o tempo de programa; e o 
conjunto ativo A„, que contém as atividades que estavam programadas, mas que ainda 
estão ativas no tempo t„. O conjunto de decisão D„, diferentemente do que acontece no 
Método Serial, contém também todas as atividades não programadas que estão 
disponíveis para a programação, em termos de restrição de precedência e de recursos. O 
programa parcial de cada estágio é feito pelas atividades que estão no conjunto 
completo e no conjunto ativo. Cada estágio é feito em dois passos: (1) o tempo de 
programa novo é determinado e as atividades com um tempo final igual ao novo tempo 
de programa são removidas do conjunto ativo e colocadas no conjunto completo; (2) 
uma atividade do conjunto de decisão é selecionada com a regra de prioridade e 
programada para iniciar no tempo de programa corrente. Depois, esta atividade é 
removida do conjunto de decisão e colocada no conjunto ativo. O passo (2) é repetido 
até que o conjunto de decisão esteja vazio (as atividades estão programadas ou não 
existe mais recurso disponível para a programação). O Método Paralelo termina quando 
todas as atividades estão no conjunto ativo.
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Experimentos computacionais utilizando a versão de único passo do 
Método Paralelo são reportadas por Pascoe (1966), Patterson (1973, 1976), Davis e 
Patterson (1975), Thesen (1976), Whitehouse e Brown (1979), Elsayed (1982), 
Alvarez-Valdes e Tamarit (1989), Ulusoy e Özdamar (1989), Boctor (1990), Valls et al.
(1992). Implementações sobre o Método Paralelo podem ser vistos em Arora e 
Sachdeva (1989). Estudos sobre a performance das regras de priorização, podem ser 
encontradas em Alvarez-Valdes e Tamarit (1989) e Davis e Patterson (1975).
Esquema de Programação Paralela
Inicialização
n : = 1; {n = 1, . . . ,  J  estágios} 
t„ := 0;
D „: = {!};
A n ■ C n . (j),
K ’r := K r V r e  R;
Vá Para o Passo 2;
Enquanto /A  „ u  C „ j< J  faça Estágio n
(1) t„ : = m i n { F j / j  e A n . j } ;
A n ■ ~ A n _ ] | { j  / j  G A n -1, F  j  — t n }>
C n . — C n -1 {j  / j  e  A„.], F  j -  t „},
Compute K ’r V r e  R eD
(2) j*  : = min j eDn ( j / v ( j )  = in fieDn {v ( i)}};
F  j *. — t n + d  j*,
A n  • = A n u  {j*}
Compute K ’r V r g R e D
I f  D„^<j) Então Vá Para o Passo 2 Senão n :=n+  1;
Onde:
A „ : Conjunto das Atividades Ativas no tempo t 
C n .Conjunto das Atividades completadas até o tempo t 
d  j :Duração da A tividade j;
D,, :Conjunto de Decisão;
Dn : = { j / j  0  {A n u  C r},Pj  ç C „  , K ’jr <= K r V r e  R }  
F  .Data Programada de Término para a Atividade j;
P i : Conjunto das A tividades Precedentes da A tividade j;  
v (j): Valor da Prioridade da Atividade j;  {j e D „ }
K ’rt:Quantidade de Recurso k Disponível no tempo t;
K ’r t : = Z  K r - k j r  
j  eA  „
K  r .'Nível de Disponibilidade do Recurso r;
k j r :Quantidade do Recurso r utilizado pela Atividade jp o r  Tempo;
Fig. 2.8 - O Algoritmo de Brooks como Exemplo do Esquema da Programação 
Paralela (PSS - Parallel Schedule Scheme), em Pseudocódigo. Fonte: Kolisch, 1996.
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2.10.1.1. Critérios de Priorização de Atividades
As principais regras de priorização de atividades, utilizadas nas 
heurísticas de solução do RCPSP são as seguintes [Boctor, 1993]:
• Folga Total (FT) mínima (minimum total slack)-,
• Última Data de Término (UDT) mínima (minimum late finish time);
• Número máximo de Atividades Imediatamente Sucessoras (maximum 
number o f immediate successors)
• Tempo máximo de processamento (maximum processing time),
• Número máximo de Candidatas Subsequentes (maximum number o f  
subsequent candidates).
2.10.1.2. Critérios de Priorização de Modos
As principais regras de priorização de modos de execução das atividades, 
em uma heurística de RCPSP são as seguintes [Boctor, 1993]:
• Menor modo possível (shortest feasible mode)',
• Menor recurso crítico (least critical resource)',
• Menor proporção de recurso (least resource proportion)-,
2.10.2. Busca Local (Local Search ou Neighbourhood Search)
Os métodos de busca local para otimização combinatorial, como o Tabu 
Seach [Glover et a l, 1985; Glover e Greenberg, 1989; De Werra e Hertz, 1989; Glover, 
1986, 1989, 1990; Hertz e De Werra, 1990; Hertz, 1994] e o Simulated Annealing [Van 
Laahoven e Aarts (1987); Eglese, 1990; JefFcoat e Bulfin, 1993, Shtub et al., 1996], 
realizam uma série de estágios melhorando a solução pelo movimento para uma 
vizinhança. Eles tem sido muito utilizados como um meio para encontrar soluções 
razoáveis para problemas combinatoriais pesados [Papadimitrou e Steiglitz, 1982],
O conceito de vizinhança, está baseado na possibilidade de poder ser 
especificado um método que possa perturbar uma solução encontrada, de modo à obter 
unia ou mais diferentes soluções para um problema. O conjunto das soluções que pode 
ser obtido desta forma, à partir de uma dada solução s, é chamado de vizinhança de s.
Os algoritmos de Busca Local sistematicamente investigam uma 
vizinhança particular e o algoritmo pára se nenhum vizinho conduz a uma melhoria de 
custo. Em geral, o melhor vizinho é aceito a cada iteração. A estrutura básica destes 
métodos pode ser observada na figura 2.9.
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Método de Busca em Vizinhança Genérico
Inicialização
S := Vetor Solução Inicial 
Enquanto a Condição de Parada não fo r  Verdadeira 
s ’ : = vetor vizinho de s;
Se f  ( s )  - f  ( s )  > 0 então s : = s 
Retorne s;
Fig. 2.9 - Estrutura Básica em Pseudocódigo, do Método de Busca em Vizinhança 
genérico. Fonte: Eglese, 1990.
Devido a dificuldade encontrada pelos métodos tradicionais para 
resolver problemas envolvendo restrições, há no meio científico, um grande interesse 
em métodos novos. Por este motivo, estas heurísticas tem sido muito pesquisadas 
recentemente. Neste contexto, Anderson (1996), Evans (1987) e Yannakakis (1990), 
apresentam um bom trabalho sobre a teoria, metodologia e análise estrutural das 
heurísticas de busca local. Os métodos de busca em vizinhança, também são comumente 
utilizados como uma base para algoritmos e soluções heurísticas nos problemas de 
otimização combinatorial, ou para melhorar uma solução que tenha sido gerada por uma 
outra heurística [Papadimitriou e Steiglitz, 1982],
2.10.3. Programação Evolucionária (Evolutionary Programming)
Nas décadas de 50 e 60, vários pesquisadores da ciência da computação 
estudaram os sistemas evolucionários naturais com a idéia de que a evolução poderia ser 
utilizada como uma ferramenta para resolver problemas de engenharia. Deste estudo 
surgiu a Programação Evolucionária, fundamentada no princípio de que os indivíduos 
mais adaptados ao meio ambiente, possuem maior probabilidade de sobrevivência.
Estes algoritmos pesquisam a melhor solução através da melhoria 
contínua de uma população, formada por soluções potenciais X  denominadas
indivíduos ou Cromossomas. Cada evolução de uma população é denominada Geração, 
a qual consiste de um ciclos de: Avaliação, realizada por uma função objetivo; Seleção, 
baseada na determinação da Aptidão dos indivíduos; e Reprodução, que consiste da 
criação de descendentes através de Recombinações e Mutações de indivíduos 
selecionados. O esquema geral dos Algoritmos Evolucionários pode ser visto na figura
2.10.
Existem três classes principais de Algoritmos Evolucionários: a classe 
denominada Programação Evolucionária (EP - Evolutionary Programming) 
desenvolvidos inicialmente por Fogel, Owens e Walsh [in Goldberg, 1989; Davis, 1991; 
Pierreval e Tautou, 1996; Jacobs, 1996; Mitchel, 1996]; a classe Estratégias 
Evolucionária (ES - Evolutionary Strategies), desenvolvida por Rochenberg e Schwefel 
(1965, 1973) [Apud Goldberg, 1989; Davis, 1991; Pierreval e Tautou, 1996; Jacobs,
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1996; Mitchel, 1996]; e a classe Algoritmos Genéticos, introduzida por Holland em 
1975, a qual constitui o assunto do capítulo III deste trabalho.
Estrutura dos Algoritmos Evolucionários
(1) Defina a Codificação Apropriada para as Soluções;
(2) Gere uma População Inicial P(0) =Xl, X2,..., Àf; Faça t=0;
(2) Avaliação: Compute a Aptidão f (X)  para cada indivíduo X , 
i=l,...,p;
(4) Seleção: Selecione Indivíduos de S(t); Isto resulta no grupo de 
acasalamento S(t). O Mesmo Indivíduo de P(t) pode Aparecer 
Várias Vezes em S(t).
(5) Reprodução: Formar pares de indivíduos em S(t) e para cada par 
de indivíduos:
- Recombine o par com probabilidade p cross & copie o 
descendente resultante em S(t+1); O par de cromossomas é 
eliminado e substituído pelo seu descendente;
- Copie os pares de indivíduos no conjunto S(t+1) com
probabilidade 1-p cr0ss- 
Para Cada Indivíduo de S(t+1):
- Aplique a Mutação no Indivíduo com Probabilidade p mut
e copie os Indivíduos Transformados em P(t+I);
- Copie o Indivíduo em P(t+1) com Probabilidade 1-p mut;
(5) Faça t:=t+l e Retorne para o Passo 2 até que o Critério de
Parada seja Atingido.
Fig. 2.10 - Estrutura Básica dos Algoritmos Evolucionários. Fonte: Pierreval e Tautou,
1996.
2.11. Os Projetos Lineares de Construção Civil
Na Construção Civil, denominam-se Projetos Lineares àqueles 
caracterizados por um número significativo de atividades repetitivas [Arditi e Albulak, 
1979; Selinger, 1980; Russel, 1988; Mosheli, 1993], Como exemplo, pode-se citar os 
projetos relativos às seguintes obras: rodovias, ferrovias, canais ou redes de tubulações, 
edifícios isolados (se existe um pavimento-tipo), conjuntos de edifícios ou casas (cada 
bloco ou casa constitui uma unidade repetitiva), e pontes (repetição de fundações, 
pilares, vigas e lajes). Construção de Massa (Mass Construction, O’Brien, 1969) é outra 
denominação utilizada para este tipo de construção, por força da analogia com a linha 
de produção da indústria fabril, posto que a construção de seus componentes produzidos 
mais signifícantes, como algum elemento estrutural que se repete em vários pavimentos, 
comporta-se como uma linha de produção em série. Na terminologia da área, cada 
unidade repetitiva é também denominada estágio ou seção.
2.12. O Uso das Técnicas de Rede na Programação de Projetos Lineares
Segundo Stradal e Cacha (1982) e Reda (1990), o uso das técnicas de 
rede em projetos lineares possui duas grandes desvantagens: primeiro, elas requerem um
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grande número de atividades (vide fíg. 2.11) para representar o projeto, tomando difícil 
a visualização global e exigindo uma grande capacidade computacional para processar 
os dados; segundo, as técnicas de rede não garantem a continuidade do trabalho. Por 
isto, Selinger (1980), reporta de suas experiências, que para obter a máxima utilização 
de recursos ao modelar um projeto repetitivo com uso de redes, foi necessário impor 
regras para garantir a continuidade do trabalho; e isto sem dúvida torna menos eficiente 
o trabalho destas ferramentas.
Fig. 2.11 - Representação de um Projeto Repetitivo na Rede CPM: as Atividades A l, 
A2 e A3. Referem-se à mesma Atividade A, quando Realizada nas Seções 1, 2 e 3. 
Idem para as Atividades B e C. Fonte: do autor.
Em outras palavras, as redes são mais apropriadas para a programação de 
produtos cujos componentes de um mesmo tipo são processados uma única vez. Nos 
projetos lineares, uma atividade repetitiva é análoga a um componente que é processado 
um número de vezes que corresponde ao número de seções.
2.13. Métodos de Sequenciamento de Trabalho
De acordo com Stradal e Cacha (1982), em geral, existem três tipos de 
sequenciamento de trabalho (fig. 2.12): o Método do Trabalho Simultâneo, o Método do 
Trabalho Sucessivo e o Método da Linha de Fluxo.
No primeiro tipo, o mesmo trabalho é realizado simultaneamente em 
todas as seções. Por este motivo, este é o procedimento mais rápido, mas exige que 
todas as seções estejam prontas para iniciar o trabalho, bem como causa um grande 
consumo de recursos; sua utilização pode ser viável quando for necessário obter o 
máximo de ganho de tempo devido a atrasos de projeto, quando uma atividade possui 
muitas sucessoras, ou quando sua finalização rápida é estratégica. O Método do 
Trabalho Sucessivo realiza um conjunto de atividades em uma seção, antes de iniciar na 
seguinte, por isto é o mais longo dos métodos de seqüenciamento de trabalho. Sua 
utilização é recomendável quando é necessária a conclusão de uma seção para iniciar 
outra. Finalmente, o método da linha de fluxo impõe um fluxo sem interrupção e um 
ritmo constante a cada seção, para cada equipe que realiza um trabalho repetitivo. E o 
método mais recomendado devido a sua eficiência.
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Na figura 2.12, encontra-se a expressão gráfica dos três métodos. Cada 
atividade a , b  e c, é representada por um tipo gráfico diferente, e as seções repetitivas 
são simbolizadas por números romanos. Em 2.12.A pode-se observar o Método de 
Trabalho Simultâneo, em 2.12.B encontra-se o Método de Trabalho Sucessivo e em
2.12.C e 2.12..D visualiza-se o Método da Linha de Fluxo.
Fig. 2.12 - Tipos de Seqüenciamento de Trabalho: (A) O Método de Trabalho 
Simultâneo, (B) O Método de Trabalho Sucessivo e (C ) e (D) O Método da Linha de 
Fluxo. Em cada quadro, estão presentes as seções I, II, III, as atividades a, b e c. e as 
unidades de tempo {1,2...}. Fonte: Stradal e Cacha, 1982.
2.14. Características dos Agrupamentos de Fluxos
Um grupo de fluxos pode possuir as seguintes características [Popescu, 
1979; Stradal e Cacha, 1982], observadas na figura 2.13: (A) o grupo é ritmado e
Fig. 2.13 - Métodos de Linha de Fluxo: (A) fluxos ritmados e sincronizados; (B) 
fluxos ritmados e não sincronizados, com exceção de poucos fluxos; (C) Fluxos 
ritmados e não sincronizados; (D) Fluxos não ritmados e não sincronizados. No eixo y  
estão as seções I, II, III, e IV; e no eixo x estão as unidades de tempo 1,...,6. Fonte: 
Stradal e Cacha, 1982.
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sincronizado, ou seja, todo fluxo individual possui a mesma velocidade em cada seção e 
o conjunto dos fluxos possui uma velocidade única; (B) o grupo é ritmado e 
sincronizado, mas possui algumas poucas atividades não sincronizadas (como é o caso 
da atividade mais à direita); (C) o grupo é ritmado e não sincronizado, isto é, nenhuma 
atividade é sincronizada; e (D) o grupo é não ritmado e não sincronizado.
2.15. O Desenvolvimento dos Métodos de Programação de Projetos Lineares
As desvantagens amplamente reconhecidas em usar o tradicional gráfico 
de barras e técnicas de rede para planejar projetos de construção lineares conduziram ao 
desenvolvimento de uma família de técnicas de planejamento de projetos lineares, que 
permite a administração efetiva e a sincronização dos recursos necessários para as 
atividades repetitivas.
A origem destas técnicas não é clara, e segundo Arditi (1986), pode ter 
acontecido simultaneamente em vários países, com o intuito de resolver problemas de 
produção industrial. O que se pode afirmar, é que elas vem sendo desenvolvidas desde a 
década de 50 [Suhail e Neale, 1994], sob os mesmos princípios orientados para os 
recursos [Kleinfeld, 1976; Birrel, 1980], Dentre as mais importantes, destacam-se as 
seguintes: o Método da Linha de Balanço (Line o f Balance Method) [Lumsden, 1968; 
Oxley e Poskitt, 1971; Carr e Meyer, 1974; Levine et al., 1976; Harris e McCafferr, 
1977; Arditi e Albulak, 1979; Arditi e Albulak, 1986, Al Sarraj, 1990]; o VPM - 
Vertical Production Method [O’Brien, 1975, 1984, 1985]; o Time Space Scheduling 
[Johnston, 1981; Stradal e Cacha, 1982]; o Cascade Networks [Rist, 1972]; o Velocity 
Diagrams [Roech, 1972]; o Time Velocity Diagrams [Dressier, 1974]; o Fenced Bar- 
Charts [Melin, 1981, 1984]; o Chain Bar-Charts [Perera, 1981, 1982]; o Construction 
Management System [Anderson el al., 1968; Pedersen, 1972]; o Combined PERT/LOB 
[Schoderbek e Digman, 1967; Harbert, 1976]; o Flow Charts [Forbes, 1971]; o Flow 
Line Method [Cole, 1977]; o LSM - Linear Scheduling Method [Chrazanowsky e 
Johnston, 1986]; o RPM - Repetitive Project Model [Reda, 1990]; e o Time Chainage 
Charts [Mawdesley et al., 1990],
Johnston (1981), sumarizou o desenvolvimento dos Métodos de 
Programação de Projetos Lineares na indústria da construção; Lutz e Hijazi (1993) 
apresentaram uma revisão das técnicas existentes para planejar e analisar operações de 
construções lineares. A literatura indica que este métodos podem ser usados em projetos 
tais como: esquemas residenciais múltiplos [Roech, 1972; Carr e Meyer,1974; Ashley, 
1980; Perera, 1981, 1983]; pontes [Selinger, 1980], edifícios [Anderson e Fjosne, 1968; 
Pedersen, 1972; O’Brien, 1975; Mangin, 1979, Walker, 1979], oleodutos [Dressier, 
1974; Levine, 1976] e estradas [Arditi e Albulak, 1979, 1986; Johnston, 1981],
Dentre os trabalhos que fazem uma abordagem de modelação 
matemático/computacional nos últimos trinta anos, pode-se citar no campo da 
Programação Linear: Perera, 1983, Handa e Barcia (1986); Reda, 1990; e Eldin e 
Senouci, 1994. A Programação dinâmica foi introduzida por Selinger (1980); Mosheli
(1993) incorpora a variável custo, ao solucionar um Problema de Aceleração de 
Projetos. Todos estes trabalhos, de Programação Linear e Programação Dinâmica, 
envolvem taxas de produção fixas, não admitem atividades paralelas e as atividades 
possuem duração constante em cada unidade repetitiva. Estas limitações foram
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superadas por Senouci e Eldin (1996), através de uma formulação dinâmica para o 
Problema da Compressão de Projetos, direcionada a projetos seriais e não seriais. 
Outros pesquisadores utilizaram técnicas de simulação, como Ashley (1980), e métodos 
estocásticos, como Dressler (1974). A possibilidade de interromper a continuidade do 
trabalho das atividades repetitivas, pode ser encontrada na formulação de Russel e 
Caselton (1988).
No campo da Inteligência Artificial, tem sido desenvolvidos sistemas 
especialistas baseados no conhecimento (KBESs: Knowledge-Based Expert Systems), 
que usam informações geométricas deduzidas de modelos computacionais 
tridimensionais, e incorporam conhecimentos a respeito das necessidades e restrições 
para a geração automática de planos e programas: Zozaya-Gorostiza et al., (1990) com 
o Construction Planex, Chang e Ibbs (1990) com o Priority Ranking, Morad e Beliveau
(1993) com o Know-Plan, Zouen e Tommelien (1993), com o MovePlan. Thabet
(1992) [,Apud Thabet e Beliveau, 1997] e Thabet e Beliveau (1993, 1994 e 1997), 
descrevem um procedimento estruturado para incorporar restrições horizontais e 
verticais na programação de atividades repetitivas de edifícios, denominado HVLS 
(Horizontal and Vertical Logic Scheduling), o qual é associado com outros métodos de 
programação para desenvolver o SCaRC (Space-Constrained and Resource 
Constrained), um sistema especialista para a programação de pavimentos repetitivos em 
edifícios, bem como para desenvolver o HISCHED [Shaked e Warszawski, 1995],
2.16. O Método da Linha de Balanço (LOB - Line o f Balance Method)
O Método da Linha de Balanço é um dos métodos mais conhecidos entre 
os pesquisadores para a programação de projetos lineares. Sua origem é derivada da 
indústria de manufatura na década de 40 [Neale e Neale, 1989], e foi posteriormente 
desenvolvida pelo U.S. Navy Department nos anos 50. Seu objetivo foi o de atingir ou 
avaliar a taxa de fluxo de produtos acabados em uma linha de produção [Al Sarraj, 
1990],
O LOB é uma ferramenta orientada para a programação de recursos 
[Trimble, 1984], e graficamente revela divergências entre o programa e o progresso real 
das atividades, habilitando a administração à avaliação quantitativa [Khristy, 1970], 
Lumsden (1968) modificou a técnica básica desta ferramenta e a aplicou na 
programação de construção residencial; em seu trabalho, encontram-se os princípios do 
método, sua representação e análise. Khisty (1970) a aplicou na produção e suprimento 
de concreto e em obras de reparo de um porto; Carr e Meyer (1974) descreveram o LOB 
na sua forma atual; Arditi e Albulak (1986), descrevem um experimento de uso em 
projetos de construção de estradas; Sarraj (1990), apresentam uma formalização 
matemática para o método, preenchendo uma lacuna na literatura.
A figura 2.14 mostra dois exemplos do emprego do Método da Linha de 
Balanço, construídos a partir de uma rede CPM. O eixo vertical contém a seqüência das 
unidades repetitivas {/, II, III} a serem executadas; o eixo horizontal é relativo às 
unidades de tempo t, onde estão o tempo T (prazo de execução do projeto) e o ponto tj 
(término das atividades na unidade repetitiva 7); o angulo o  é a  razão de produção do 
projeto. O primeiro gráfico é ritmado, e constitui a chamada Programação Paralela; o
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segundo gráfico apresenta cada atividade com seu ritmo natural, e consiste na chamada 
Programação por Recursos.
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Fig. 2 . 1 4 - 0  Método da Linha de Balanço (LOB.Line o f Balance Method), na forma 
ritmada (Programação Paralela) e na forma não ritmada (Programação por Recursos). 
Fonte: do autor.
2.17. A Curva de Agregação de Recursos
A Curva de Agregação de Recursos é uma técnica apropriada para 
analisar a distribuição de um tipo qualquer de recurso (ou de um conjunto de recursos) 
utilizado no projeto, em função do tempo. Em termos gráficos, esta técnica consiste na 
poligonal formada com base nos pontos médios de cada barra do histograma do recurso 
analisado. Quando esta ferramenta é expressada cumulativamente, recebe a 
denominação de Curva “S”. Estas representações podem ser observadas na figura 2.15.
Fig. 2.15 - Exemplo de Histograma de Recursos (hachurado), Curva de Agregação de 
Recursos (tracejada) e Curva de Agregação de Recursos Acumulados (linha cheia) ou 
Curva “S”. Fonte: do autor.
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Dentre a grande quantidade de trabalhos publicados sobre o assunto, 
pode-se citar Archibaldi (1976) e Shtub et al. (1994), na indústria fabril; na construção 
Civil, os trabalhos de Perry (1970); Carr et al. (1974); Gates e Scarpa (1976); Peer 
(1982); Christian e Kallouris (1990); Heineck (1989, 1990), Kaka e Price (1993); 
Dawood (1994) e Casaroto (1995). Com base nos princípios desta ferramenta, é 
possível gerar modelos de planejamento do consumo dos recursos, bem como modelos 
de planejamento das despesas diretas dos projetos, fundamentados em dados históricos 
das empresas construtoras ou em curvas teóricas. Na figura 2.16 sobre as curvas “S”, 
observa-se a curva 7, obtida segundo a programação na data de início mais cedo e a 
curva 4, obtida através da programação na data de início mais tarde; estas duas curvas 
constituem os limites superior e inferior de uma região que contém uma família de 
curvas, de onde sobressaem àquelas cujos pontos de inflexão resultam de combinações 
entre os valores 40, 50 e 60 (na figura, encontram-se as curvas 50-50 e 60-60).
% Recurso Acumulado
Fig. 2.16 - Esboço de Alguns Padrões teóricos da Curva “S”: (1) programação 
segundo a data mais cedo, (2) programação à 50%; (3) programação à 60% e (4) 
programação segundo a última data de início. Fonte: do autor.
2.18. Conclusão
Quando se deseja modelar um projeto, na maioria das aplicações utiliza- 
se um grafo dirigido em um dos dois formatos: activity-on-the-node ou activit-on-the- 
arrow. Os métodos heurísticos de solução destinados à criar programações em função 
do tempo, mais tradicionalmente o Gráfico de Gantt, o CPM e o PDM, tem sua 
sustentação teórica fundamentada nesta analogia do projeto com um grafo.
Os problemas mais complexos de programação, os quais envolvem 
alocação de recursos, consistem nos problemas de nivelamento, nos problemas de 
compressão e nos problemas de alocação de recursos limitados. O Gráfico de Gantt e os 
métodos de rede originalmente não possuem mecanismos para resolver esta classe de
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problemas, e embora ao longo do tempo tenham sido criados muitos procedimentos 
auxiliares, os mesmos apresentam limitações de eficiência e efetividade.
Os métodos de solução analíticos ou exatos utilizados para solucionar 
estes problemas, bem como os métodos enumerativos, aplicam-se somente à pequenos 
problemas e em um nível de abstração tal, que geralmente não podem ser aplicados à 
situações do mundo real. Portanto, os métodos heurísticos constituem o objeto mais 
importante da pesquisa nesta área, e na procura de métodos que tenham qualidades 
como robustez e eficiência, destacam-se os procedimentos de Busca Local, tal como os 
Algoritmos Genéticos, o Tabu Search e o Simulated Annealing.
O Problema da Programação de Projetos toma-se mais complexo quando 
refere-se às construções repetitivas. Para este tipo de construção, as ferramentas mais 
apropriadas são os Métodos de Programação Linear (MLP), dentre os quais pode-se 
citar o Método da Linha de Balanço. A orientação da programação voltada para os 
recursos do projeto, bem como a promoção da continuidade do trabalho das equipes nas 
seções repetitivas, figuram entre as vantagens proporcionadas pelos MLP.
A Curva de Agregação de Recursos constitui uma ferramenta gráfica 
importante para a análise de projetos. Sua aplicação não se restringe somente ao 
acompanhamento da obra, mas também na determinação de uma estratégia de 
distribuição dos recursos ao longo do projeto, extraída das políticas de fluxo de caixa da 
empresa e dos dados estatísticos de obras anteriores.
CAPÍTULO III
ALGORITMOS GENÉTICOS
3.1. Introdução
Neste capítulo está contida uma revisão teórica sobre o método de busca 
utilizado na solução do problema abordado nesta tese. Os Algoritmos Genéticos (AG’s) 
referem-se a uma classe de procedimentos de busca adaptativa, inspirada nos princípios 
evolutivos das populações genéticas da natureza, e foram concebidos por Holland 
(Michigan University) nos anos 60. Sua denominação originou-se da analogia entre a 
representação de uma estrutura complexa através de um vetor de componentes e a idéia 
da estrutura genética de um cromossoma.
Em ambos os contextos, o natural e o dos Algoritmos Genéticos, dois 
conceitos são fundamentais: (1) a evolução, que pode ser conceituada como a geração 
expontânea e contínua de estruturas funcionais inovativas [Bedau e Packard, 1992], e (2) 
a adaptação, que designa qualquer processo através do qual uma estrutura é 
progressivamente modificada para obter melhor desempenho no seu ambiente [Holland, 
1992], Durante o curso da evolução, as populações naturais evoluem conforme os 
princípios de seleção natural e sobrevivência da adaptação. Ou seja, indivíduos que 
adaptam-se melhor ao ambiente, possuem maiores chances de sobreviver e reproduzir, 
enquanto os indivíduos de menor ajuste tendem a ser eliminados. Isto significa que os 
genes dos indivíduos altamente aptos influenciarão um número crescente de indivíduos a 
cada geração, e sua espécie evolui para se tornar cada vez mais adaptada ao seu 
ambiente.
Um AG simula este processo, tomando uma população inicial de 
indivíduos e aplicando operadores genéticos artificiais em cada geração. Em condições 
de otimização, cada indivíduo da população é codificado em um string ou cromossoma, 
o qual representa uma solução possível para um determinado problema, enquanto a 
adaptação dos indivíduos é avaliada através de uma função de aptidão. Basicamente, aos 
indivíduos altamente aptos (melhores soluções) são dadas maiores oportunidades de 
reproduzirem-se trocando partes de informação genética, em um procedimento de 
acasalamento denominado Cruzamento; o operador de Mutação é utilizado para alterar 
alguns genes nos cromossomas, e causar diversidade na população. A descendência ou 
nova população, pode substituir toda a população atual ou substituir apenas os 
indivíduos de menor ajuste. Este ciclo de avaliação, seleção e geração, é repetido até que 
uma solução satisfatória seja encontrada.
3.2. A Literatura dos Algoritmos Genéticos
O desenvolvimento inicial desta técnica ocorreu nas décadas de 60 e 70, e 
a primeira descrição rigorosa foi feita por Holland no livro Adaptation in Natural and
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Artificial Systems (1975), no qual o autor também demonstrou o sucesso da aplicação 
em uma variedade de problemas, tais como reconhecimento de padrões, sistemas de 
classificação, configuração de redes de comunicação, sistemas de controle industrial e 
otimização combinatorial em geral. Ainda em termos de literatura básica no ano de 1975, 
De Jong completou sua tese de doutorado An Analysis o f the Behavior o f a Class o f  
Genetic Adaptative Systems, combinando a teoria dos Schemata de Holland e suas 
experiências computacionais; Liepins e Hilliard (1989), apresentaram uma boa revisão 
dos maiores desenvolvimentos de aplicação; Goldberg (1989), Beasley et al. (1993) e 
Reeves (1993) fazem avaliações inclusivas e demonstram o conhecimento básico dos 
Algoritmos Genéticos; finalmente, uma abordagem mostrando dificuldades de aplicações 
em algumas áreas, pode ser encontrada em Reeves (1991).
As primeiras aplicações para problemas de otimização matemática bem 
definidos, foram apresentados por Hollstien (1971) [in Mitchell, 1996], em um sistema 
de controle computacional; seguido por De Jong (1975) [in Goldberg, 1989], com uma 
análise do comportamento de uma classe de sistemas adaptativos genéticos.
No campo da Pesquisa Operacional relacionado ao modelamento através 
de estruturas de grafos, Goldberg e Lingle Jr. (1985), Grefenstette et al. (1985), Whitley 
et al. (1991) apresentaram importantes trabalhos ligados ao Problema do Caixeiro 
Viajante (Travelling Salesman Problem) e Kapsalis et al. (1993) desenvolveram um AG 
para o Problema da Árvore de Steiner. Comparações interessantes sobre as performances 
de AG’s, Simulated Annealing e um algoritmo de vizinhança simples, podem ser 
encontradas em Reeves (1995).
Os recentes avanços teóricos tem permitido o uso dos AG’s nas 
indústrias. Smith (1983) e Schaffer (1985) utilizaram estes algoritmos no aprendizado de 
máquinas; Goldberg (1984) utilizou no controle de sistemas de operações em oleodutos; 
e Fourman (1985) resolveu um problema de Layout VLSI.
Em se tratando dos problemas de Programação da Produção, destacam-se 
os trabalhos de Davis (1985) e Biegal e Davem (1990) nos problemas Job Shop; 
Cleveland e Smith (1989), Gauthier (1993); Venkateswara (1993) e Neppalli et al. 
(1996) no problema de programação Flow Shop; Venugopal e Narendran (1992) 
propõem um modelo matemático bi-criterial para o Problema da Formação de Células 
(Cell Formation Problem) em Sistemas de Manufatura Celular; Levitin e Rubinovitz
(1993) sugerem uma aplicação para resolver os casos Linear Assignment Problem (LAP) 
e Ciclic Assignment Problem (CAP) do Quadratic Assignment Problem, e López Vaca 
(1995) apresenta um algoritmo para a programação de projetos com minimização do 
makespan e nivelamento de recursos.
Nas pesquisas sobre Cruzamento (Crossover), o mais importante dos 
operadores genéticos, tem sido particularmente interessante o estudo das redundâncias e 
das informações perdidas que podem resultar das permutações feitas pelo operador 
utilizado. Alguns esquemas foram desenvolvidos para evitar as soluções inviáveis, tais 
como o Operador OX (Order Crossover) [Davis, 1991], o Operador PMX (Partially 
Mapped Crossover) [Goldberg, 1989] e o Operador CX (Cycle Crossover) [Goldberg,
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1989], Em outra linha de inovação, Beasley e Chu (1996) defendem uma taxa variável de 
mutação e propõem um novo operador de cruzamento (fusão), baseado no fitness.
Finalmente, é interessante observar que a literatura técnica dos AG’s não 
prediz a performance desta técnica em relação à outros procedimentos heurísticos de 
forma conclusiva. As análises experimentais e teóricas tem sido geralmente dirigidas para 
a solução de um problema específico.
3.3. Quando é Interessante Utilizar um Algoritmo Genético
Não existe um consenso rigoroso sobre o campo de aplicabilidade dos 
Algoritmos Genéticos, mas muitos pesquisadores concordam em alguns pontos. Os AG’s 
seriam interessantes para uma determinada aplicação se: o espaço a ser pesquisado é 
grande, o espaço a ser pesquisado não é liso ou unimodal, o espaço a ser pesquisado não 
é bem entendido, e o problema não requer solução ótima.
■ O Espaço a Ser Pesquisado é Grande
Se o espaço a ser pesquisado for grande, não é interessante pesquisá-lo 
exaustivamente até que seja encontrado um ponto ótimo global;
■ O Espaço a ser Pesquisado não é Liso ou Unimodal
Se o espaço é formado por uma simples colina lisa, um algoritmo 
gradiente-ascendente é mais eficiente que um algoritmo genético;
■ O Espaço a ser Pesquisado não é bem Entendido
Se o espaço de pesquisa for bem entendido, os métodos de pesquisa que 
usam heurísticas de domínio específico podem ser utilizadas com a mesma desenvoltura 
de um algoritmo genético;
■ O problema não requer solução ótima
O usuário deve ficar satisfeito com uma boa solução e ser beneficiado pela 
rapidez com que esta solução é encontrada, já que os AG’s podem ou não encontrar um 
ótimo global.
3.4. Vantagens dos Algoritmos Genéticos
Os principais atrativos dos Algoritmos Genéticos reconhecidos na 
literatura técnica são: a independência do domínio, a não linearidade, a robustez, a 
facilidade de modificação e a sua natureza paralela.
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■ Independência de Domínio
Os AG’s trabalham sobre a codificação do problema, de tal forma que é 
possível elaborar um programa computacional geral para resolver muitos problemas de 
otimização diferentes;
■ Não Linearidade
Enquanto as técnicas de otimização convencionais se baseiam em 
suposições irrealistas de linearidade, convexidade e diferencialidade, entre outras, os 
AG’s não utilizam nenhuma dessas suposições;
■ Robustez
Como conseqüência da independência de domínio e da não linearidade, os 
AG’s podem resolver uma diversidade de tipos de problemas, bem como podem 
trabalhar com funções não-lineares;
■ Facilidade de Modificação
As modificações em um AG a fim de modelar variações do problema 
original são muito fáceis de ser implementadas, diferentemente de muitas outras 
heurísticas;
■ Natureza Paralela
Um AG possui natureza tal que facilita a efetivação de implementações 
com processamento paralelo. Por exemplo, assumindo substituição em bloco, a aptidão 
de cada cromossoma poderia ser calculada em paralelo, reduzindo o tempo de 
processamento de cada geração.
3.5. A Robustez dos Algoritmos Genéticos
Além dos argumentos apresentados no item anterior, existem outros 
argumentos relativos à robustez dos Algoritmos Genéticos em relação aos métodos 
tradicionais de otimização:
■ Os Algoritmos Genéticos são probabilísticos;
■ A propriedade do paralelismo intrínseco, através da qual os AG’s não 
melhoram apenas única solução, mas permitem a simultaneidade da 
avaliação das soluções;
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■ A diversidade genética, isto é, a cada passo do processo de busca, um 
conjunto de soluções candidatas é considerado e vários elementos são 
simultaneamente envolvidos na geração de novas candidatas;
■ Os AG’s testam o ajuste dos candidatos; ou seja, o ajuste não é 
necessariamente derivado de uma função objetivo a ser otimizada;
■ O uso da codificação de um conjunto de parâmetros, em lugar dos 
próprios parâmetros;
■ Um AG constitui um método de busca aleatória, portanto funciona 
melhor que heurísticas comuns quando se dispõe de pouca informação 
sobre o espaço de busca.
3.6. Terminologia dos Algoritmos Genéticos
A terminologia utilizada pelos Algoritmos Genéticos consiste basicamente 
de analogias extraídas da Biologia. Os termos mais utilizados são [Mitchel, 1996]:
■ Aptidão (Fitness)
Probabilidade que um organismo possui para reproduzir (viabilidade), ou 
uma função do número de descendentes (fertilidade) que este organismo possui;
■ Cromossoma (Chromosome)
Uma estrutura de solução candidata para o problema;
■ População (Population)
Conjunto dos cromossomas que compõe cada geração;
■ Diplóide (Diploid)
População cujos cromossomas são formados em pares;
■ Haplóide (Haploid)
População cujos cromossomas não estão dispostos em pares;
■ Gene (Gene)
Divisão conceituai ou bloco funcional de um cromossoma, capaz de 
codificar uma característica;
■ Posição (Locus)
Posição em que um gene se localiza no cromossoma;
■ Alelo (Allele)
Característica ou valor numérico que representa um gene. Como exemplo, 
um cromossoma que utiliza codificação binária, possui em cada posição (locus) dois 
possíveis alelos: 0 e 7;
■ Genótipo (Genotype)
Refere-se ao jogo particular de genes contido em um genoma (coleção 
completa de material genético de um organismo, envolvendo todos os cromossomas);
■ Cruzamento (Crossover)
Troca de partes entre dois cromossomas, geralmente haplóides;
■ Gameta (Gametè)
Cada cromossoma gerado por cruzamento;
■ Mutação (Mutation)
Mudança ou troca de um ou mais alelos de um cromossoma;
3.7. Representação da Estrutura de Solução
De acordo com a Biologia, Cromossomas são extensas cadeias de 
compostos químicos que contém a descrição da composição genética dos seres vivos. 
Do ponto de vista dos AG’s, o cromossoma é uma solução candidata, ou seja, um ponto 
no espaço de busca; cada cromossoma codifica uma solução do problema e seu valor 
contribui para o cálculo da função objetivo.
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Em muitas aplicações e originalmente, um cromossoma consiste de um 
string de codificação binária (vide figura 3.1). A presença de um dos caracteres do 
código binário em uma determinada posição significa a existência ou não de uma 
determinada característica. Mas, esta codificação aparentemente simples não é única e 
existem muitas formas para implementá-la nos AG’s; destacam-se neste sentido os 
trabalhos de Holland (1975), Caruana e Schafer (1988) e Goldberg (1989).
1 2 3 4 5 ■4------- Posições
0110 11100100 0111 1001 ----- Alelos (0 e 1)
1
----- Gene
1 1
A ----- Cromossoma
Fig. 3.1 - Estrutura de um Cromossoma em Codificação Binária. Fonte: do autor.
As soluções candidatas também podem ser implementadas em 
codificações não binárias, com o objetivo de melhorar a adaptação ao tipo de problema 
abordado. No entanto, as extensões teóricas existentes para codificações não binárias 
ainda não foram tão bem resolvidas como a codificação original. Estudos tem sido feitos 
em Janikow e Michalewicz (1991) e O’Reilly e Oppacher (1995).
3.8. Esquema de Cromossomas
A idéia de esquema permite referir-se de forma compacta às similaridades 
entre Cromossomas; um esquema (schema; plural: schemata) é uma estrutura de 
cromossoma com posições de conteúdo fixo e posições em aberto, tradicionalmente 
representadas por asteriscos. Sua finalidade é estabelecer “famílias” de cromossomas, 
caracterizadas originalmente pelos códigos binários imutáveis das posições fixas e pelo 
comprimento (número de genes) do cromossoma. Os melhores esquemas tendem a 
perpetuarem-se através das gerações e conseqüentemente também tende a perpetuar-se a 
sua contribuição para a função objetivo.
Utilizando como exemplo um cromossoma de tamanho 7, pode-se 
visualizar que um esquema 1*001*1 possui quatro cromossomas {1000111, 1100111, 
1000101, 1100101}, o que leva a concluir que para alfabetos de cardinalidade K  e 
strings de comprimento Õ existem (K -1)5 esquemas, bem como pode-se visualizar que 
para uma população de N  indivíduos podem existir até N*2S esquemas, quando se 
considera que cada string também é um membro de 2Õ (considerando que já se tem o 
cromossoma). Os fundamentos matemáticos a respeito de esquemas podem ser 
encontrados em Holland (1975), Goldberg (1989) e Reeves (1993).
3.9. Avaliação das Soluções Candidatas
A Aptidão (fitness) refere-se ao grau com que uma solução candidata 
contribui para a convergência do algoritmo na busca da melhor solução. Para mensurar
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esta grandeza utiliza-se uma função de aptidão, cujo objetivo fica sendo portanto 
estabelecer uma medida de qualidade para o cromossoma. Como exemplo, no caso em 
que o cromossoma utiliza codificação binária, o cálculo do fitness poderia consistir em 
fazer a decodificação do string para um número real e então avaliar a função objetivo 
para aquele ponto.
Na definição do processo de avaliação, surgem inúmeros problemas que 
exigem mudanças na função objetivo. Os principais são os seguintes:
■ Transformação da Função de Custo para Função de Lucro ou 
Utilidade
Na maioria dos procedimentos comuns de otimização, basta multiplicar a 
função de custo por -1. No caso dos Algoritmos Genéticos, esta operação é insuficiente 
porque não oferece garantia sobre a não negatividade dos valores resultantes. Sendo o 
coeficiente Cmax o maior valor da função objetivo até a geração atual, ou somente da 
população atual ou de um número determinado de últimas gerações, a função 
comumente usada é:
í C max -  X,  S e  X  ^  C max
/ (* )  = ^
lo, em caso contrário
Onde x = Valor da Função Objetivo ; 
Cmax = Maior Valor de f  (x),
■ Resultados Negativos na Função de Custo ou Utilidade
Neste tipo de função não existe dificuldade com a meta a ser atingida com 
o uso da função, posto que é suficiente a maximização. No entanto, pode-se ter 
problemas com o aparecimento de resultados negativos. Por este motivo, pode-se utilizar 
a seguinte transformação:
f  X  “t“ Cmin? S e  X  Cmin 0
m  - ■!
lo, em caso contrário
Onde x = Valor da Função Objetivo ; 
Cmin = Menor Valor de f  (x);
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■ Convergência Prematura
A dominância dos cromossomas com alto valor de aptidão nas populações 
iniciais, pode fazer com que o algoritmo venha a convergir muito rapidamente para um 
ponto de máximo local no espaço de soluções. Deste fato, surge a necessidade de 
modificar a função objetivo em prol da contribuição dos indivíduos menos aptos, através 
de vários mecanismos, dentre os quais pode-se citar o procedimento de escala, o 
procedimento de rank ou o procedimento de torneio (os dois últimos serão mostrados no 
item referente á Seleção). A idéia básica do procedimento de escala é limitar a 
competição entre os cromossomas nas iterações iniciais e estimulá-la progressivamente, 
através de uma mudança (linear em geral) de escala na aptidão. No caso da mudança 
linear de escala, mostrado a seguir, os valores a q b são obtidos das condições f médi0 = 
Ymédio e /máx ~ k Ymédio, o parâmetro k é o número esperado de descendentes do melhor 
cromossoma, usado para assegurar que o membro mais ajustado da população será 
escolhido k  vezes na média.
/ =  a * Y  + b
Onde: /  = função de aptidão modificada;
Y = valor da função de Aptidão;
a e b  = constantes.
■ Atendimento às Restrições do Problema
Neste caso, a função fitness expressa o quanto uma solução candidata é 
boa em termos de satisfação das restrições. Geralmente nos Algoritmos Genéticos 
recorre-se à Função Penalty, que permite representar de 70 a 80 % dos casos práticos 
[Chambers, 1995], Neste caso, a violação de cada restrição é penalizada com um 
determinado peso não negativo, definido segundo a orientação dos métodos clássicos de 
resolução. O resultado da função consiste na soma das penalizações violadas:
K
/ ( * ) =  2  [Wikjk * d ikjk(x:)]
k=l
í 1, se x  viola a restrição C ikjk
com d ikjk (x) = i
lo, em caso contrário
onde w i k j k = peso relativo à restrição C ; kj k,
3.10. Operadores Genéticos
Os operadores genéticos são instrumentos de variação dos AG’s, 
possuindo a habilidade de causar variação nos esquemas existentes. Analisando sob o 
prisma da matemática, são operadores cuja função é criar novos pontos de busca no
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espaço de solução, com base nos elementos da população atual. Existem inúmeros 
operadores para a manipulação dos cromossomas, e os mais comuns são s Seleção 
(,Selection), o Cruzamento (Crossover), a Mutação (Mutatiori) e a Inversão (Inversion).
3.10.1. Seleção
O Operador de Seleção dos Algoritmos Genéticos é uma analogia com a 
seleção biológica natural de Darwin. Realizar uma seleção significa escolher dentre os 
indivíduos pertencentes à população, àqueles que servirão para criar descendentes para a 
próxima geração e quantos descendentes cada um deverá gerar. Uma seleção pode ser 
denominada muito fraca, se resultar em evolução muito baixa e muito forte se resultar 
em populações de indivíduos mais fortes (o termo forte aqui utilizado, refere-se aos 
indivíduos mais adaptados ao meio ambiente; esta adaptação é que direciona o processo 
evolutivo). Isto significa que os indivíduos mais adequados vivem mais e geram mais 
descendentes, os quais herdam suas qualidades. Fica portanto evidente, que o mecanismo 
da Seleção tem por finalidade enfatizar um filtrador de indivíduos na população, para 
aumentar a perspectiva de gerar indivíduos melhores segundo algum critério.
3.10.1.1. Mecanismos de Seleção
Um AG funciona com base na manutenção de uma população de 
cromossomas, que são os pais potenciais. A escolha dos pais pode ser feita de inúmeras 
formas e dentre os mecanismos mais importantes, figuram a Seleção Através da 
Proporcionalidade do Fitness, a Seleção Boltzmann, a Escalada Sigma e a Seleção Rank.
■ Seleção Através da Proporcionalidade do Fitness (fitness- 
Proportionate Selection)
Esta denominação cabe a todo processo no qual o valor esperado do 
indivíduo é resultante da razão entre o seu fitness e o fitness médio da população. O 
método mais comum para realizar este operador é a Seleção pelo Giro da Roleta 
(Roulette Wheel Selection). Neste tipo de seleção análogo ao giro de uma roleta, 
denominada por Brindle (1981) [Apud Goldberg, 1989] de Amostragem Probabilística 
com Substituição (Stochastic Sampling with Replacement), cada cromossoma possui a 
probabilidade de ser escolhido, proporcionalmente à sua avaliação (valorada pela função 
de aptidão). Portanto, cada indivíduo possui a probabilidade Psel=ôi/Eô; de ser 
escolhido, onde ô; é a sua aptidão; ou seja, cada indivíduo da população possui um 
número de fatias da roleta proporcional à sua adaptação.
Segundo Mitchel (1996), quando se utiliza um processo de seleção por 
proporcionalidade do fitness, a convergência tende a ser prematura, visto que é dada 
muita ênfase desde as primeiras iterações, na exploração de indivíduos de fitness mais 
altos, dispensando outras regiões do espaço de busca. Posteriormente, quando existe 
muita semelhança entre os indivíduos da população, não existem diferenças de fitness 
que sejam capazes de continuar a evolução. Ao poder que faz com que os indivíduos
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com maior fitness tenham mais descendentes, denomina-se pressão de seleção no 
vocabulário dos Algoritmos Genéticos.
A conclusão é que a taxa de evolução depende da variância do filness da 
população. Neste sentido, diversos pesquisadores tem proposto outros tipos de seleção, 
que transformem os valores brutos dos fitnesses em valores esperados, para evitar a 
convergência prematura. Assim é que surgiram entre outros, operadores como a Seleção 
Boltzmann, a Escalada Sigma e a Seleção Rank:
■ Seleção Boltzmann (Boltzmann Selection)
O método de seleção Boltzmann [Goldberg, 1990; Prügel-Bennett e 
Shapiro, 1994], extraído do Simulated Annealmg, estabelece uma pressão de seleção 
diferente à cada tempo da pesquisa de solução. Inicialmente, admite a reprodução de 
indivíduos com fitness baixo, permitindo assim manter a diversidade da população e 
evitar convergências prematuras, e posteriormente aumenta a pressão para enfatizar os 
indivíduos com fitness alto. Segundo a analogia estabelecida, a contínua variação da 
temperatura controla a taxa de seleção: quando a temperatura é alta, a pressão de 
seleção é baixa (todos os indivíduos possuem a mesma probabilidade de reprodução); a 
temperatura é gradualmente reduzida, incrementando a pressão de seleção, forçando que 
o algoritmo limite-se à melhor parte do espaço de pesquisa, mantendo um grau 
apropriado de diversidade. Na expressão abaixo, verifica-se que quando a temperatura T 
decresce, a diferença no valor esperado VE(i,t) entre um fitness f(i) baixo e outro alto é 
aumentada.
e  f  ( i ) / T
VE ( i , t ) = -----------
[ e f(i)/T ],
Onde VE (i, t) = Valor Esperado do indivíduo i no tempo t; 
T = Temperatura;
[e f(l)/T]t = Média sobre a população i no tempo t;
■ Escalada Sigma (Sigma Scaling)
Este operador mantém a pressão de seleção quase constante durante o 
processo de busca da melhor solução, sem depender da variância do fitness da 
população. O Escalada Sigma ou Truncamento Sigma (Sigma Truncation, em Goldberg, 
1989) coloca o valor esperado em função de três grandezas: o seu fitness, a média da 
população e o desvio-padrão da população. Um exemplo deste operador pode ser 
encontrado em Mitchel, 1996:
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VE ( i , t ) = <
se a ( t ) * 0;
2 a ( t )
_ 1, se o ( t ) = 0;
Onde VE (i, t) = Valor Esperado do indivíduo i no tempo /;
/ ( i ) = Fitness do indivíduo z;
/ ’( t ) = Fitness médio da população no tempo t; 
o  ( t ) = Desvio padrão do fitness da população no tempo t\
■ Seleção Rank (Rank Selection)
Analogamente aos operadores mostrados anteriormente, o principal 
propósito deste operador é evitar a convergência muito rápida. Segundo a versão linear 
proposta por Baker, 1985 [Apud Mitchell, 1996], os indivíduos da população são 
ordenados crescentemente de 0 a N  de acordo com o seu fitness e o valor esperado 
depende desta ordem e não do valor absoluto do fitness. O usuário escolhe o valor 
esperado Max (Max>0) do indivíduo com ordem N, com l<Max<2, Min=2-Max e 
'LiVE(i,t)=N; após este passo, o valor esperado de cada indivíduo da população no tempo 
t é definido por:
rank ( i , t ) - 1
VE ( i , t ) = Min + ( Max - Mi n) ----------!--------
N -  1
Onde VE = Valor Esperado do indivíduo /' no tempo t, 
Min = Valor esperado do indivíduo de ordem 1; 
Max = Valor esperado do indivíduo de ordem N;
3.10.1.2. O Processo de Substituição dos Indivíduos
O processo de substituição dos indivíduos de uma população pode ser 
classificado em dois tipos principais: Substituição Tradicional e Substituição em Estado 
Estacionário.
■ Substituição Tradicional
Denomina-se substituição tradicional, ao processo de substituição total de 
todos os Cromossomas de uma população pelos seus descendentes, a fim de compor a 
nova população.
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■ Substituição em Estado Estacionário
O tipo de reprodução dita em estado estacionário [Davis, 1989], prevê a 
substituição gradativa dos Cromossomas de uma população atual. A cada iteração do 
algoritmo, um ou mais Cromossomas são escolhidos para dar lugar aos descendentes. 
Este mecanismo foi elaborado a partir da necessidade de corrigir algumas distorções de 
outros operadores, como a destruição ou alteração de muitas características interessantes 
de uma população, quando seus elementos são submetidos aos operadores de 
Cruzamento e Mutação; bem como foi elaborado para evitar a exclusão de muitos dos 
bons indivíduos que não se reproduzem, quando submetidos à Reprodução Tradicional.
Quando o processo só aceita a substituição se o candidato descendente 
for diferente dos Cromossomas da população atual, a técnica recebe a denominação 
especial de Reprodução em Estado Estacionário Sem Duplicação.
3.10.2. Cruzamento
Muitos autores consideram que este operador é a principal particularidade 
dos Algoritmos Genéticos frente às outras heurísticas. Depois que dois cromossomas 
forem selecionados, o Cruzamento pode ser realizado se sua taxa ou probabilidade pré- 
definida de realização for atingida.
O Cruzamento consiste no operador de acasalamento, que permite a 
produção de novos strings através da troca de informações parciais entre pares de 
cromossomas, e embora existam outras formas de Cruzamento em desenvolvimento e 
experimentação, nesta revisão serão abordadas somente três: a de um único ponto de 
corte, a de dois pontos (incluindo variações) e uma que não utiliza pontos de corte 
(Operador CX). Quanto ao número de pais, serão mostrados somente operadores que 
utilizam dois pais; a utilização de um número maior para gerar descendentes por 
Cruzamento, constitui a classe de Operadores Multi-pais e de acordo com Chambers 
(1995), a idéia é marcar posições dos pais e depois passar estas características para os 
descendentes.
O Cruzamento de um único ponto é feito através da escolha aleatória de 
um só ponto de cruzamento. Cada par de cromossomas escolhidos como pais, gera dois 
descendentes através da permuta de suas partes finais, depois do ponto de cruzamento. 
A idéia é recombinar esquemas em diferentes strings. Os três principais problemas deste 
tipo de operador, são: ( 1) ele não pode combinar todos os esquemas possíveis; (2) 
esquemas de grande tamanho são sujeitos à destruição; em outras palavras, a criação ou 
destruição de um esquema depende fortemente da localização do bit no cromossoma 
[Eshelman, Caruana e Schaffer, 1989] e (3) os descendentes de dois pais, sempre contém 
os pontos finais dos strings, caracterizando uma tendência de sobrevivência das partes 
finais.
Para exemplificar o Cruzamento de um único ponto, os seguintes 
Cromossomas denominados SI e S2, a partir de uma posição gerada randomicamente
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igual à 4, darão origem aos descendentes SI ’e S2 ’, conforme a ilustração apresentada a 
seguir:
S l = o - 1 - 1 - [ 1 - 0 - 0 - 1 - 0  - 1
S2 = 1 - 0 - 1 - [ 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0
A nova configuração seria:
S l ’ = 0-  1 - 1 - [ 0 -  1 - 1 - 1 - 1 - 0
S2’ = 1 - 0 -  1 - [ 1 - 0 - 0  - 1 - 0 -  1
O Cruzamento de Dois Pontos surgiu da necessidade de reduzir as 
carências do anterior. Duas posições são escolhidas randomicamente e os segmentos 
entre elas são trocados. Desta forma, fica menos provável a destruição de esquemas 
grandes, bem como os segmentos trocados nem sempre contém os pontos extremos dos 
strings. Utilizando os cromossomas S l  e S2, e segundo duas posições aleatórias 3 e 6, 
obtêm-se as configurações S l  ’e S2 ’mostradas a seguir:
5 1  =  0  -  1 -  [ 1 - 1 -  0 - 0 ] -  1 - 0 -  1
52 = 1 - 0 - [ 1 - 0 - 1 - 1 ]- 1 - 1 -  0
A nova configuração seria:
S l ’ = 0 - 1 - [ 1 - 0 -  1 - 1 ]- 1 - 0 -  1
S2’ = 1 - 0 - [ 1 - 1 - 0 - 0 ]- 1 - 1 - 0
Em problemas como o Problema do Caixeiro Viajante (Traveling 
Salesman Problem) e o Problema da Programação de Projetos (Project Scheduling 
Problem), nos quais o modelamento é feito através de grafos conectados sem ciclos e 
circuitos, a codificação do cromossoma é comumente realizada através de números 
inteiros, que representam as cidades e as atividades, respectivamente. O resultado é que 
os dois tipos de Cruzamento anteriormente mostrados, não são adequados devido às 
repetições que resultam da operação. Inúmeros operadores foram criados para contornar 
esta situação, e neste trabalho apresenta-se três tipos: o operador OX (Order 
Crossover), o operador PMX {Partially Mapped Crossover), o operador CX {Cycle
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Crossover) e o operador LOX (Linear Order Crossover), ilustrados a seguir em 
exemplos simples.
■ Operador PMX
Considerando-se os seguintes strings S l  e S2, inicialmente dois pontos de 
corte são escolhidos ao acaso, e os genes presentes entre os pontos de corte [4 - 7 - 5] e 
[ 6 - 2 - 8 ]  são trocados de forma que ambos recebem partes de seqüência de informações 
genéticas novas.
S l=  3 - 2 - 8 - [ 4 - 7 - 5 ] - 9 - l - 6
S2 = 4 - 9 - 5 - [6 - 2 -  8 ] - 3 - 7  - 1
A nova configuração seria:
S l ’ = 3 - 2 -  8-  [ 6 - 2 - 8  ] - 9  - 1 - 6
S2’ = 4 - 9 - 5 - [4 - 7 - 5 ] - 3 - 7 - 1
Considerando que estas duas representações são ilegais devido a repetição 
de genes, fica definido o passo final que é substituir em cada cromossoma os elementos 
repetidos, mantendo a mesma seqüência entre os pontos de cruzamento:
S l ’ = 3 - 5 - 7 - [6 - 2 -  8 ] - 9  - 1 - 4
S2’ = 8 - 9 - 2 - [4 - 7 - 5 ] - 3 - 6 -  1
■ O Operador OX
O Operador OX inicia de forma semelhante ao PMX, com a escolha 
fortuita de dois pontos de corte e transferência integral dos genes internos entre os pais. 
Utilizando os mesmos strings S l  e S2 do exemplo anterior, o procedimento consiste em 
transferir a seqüência anterior ao primeiro ponto de corte, para o final do string.
51 = 3 - 5 - 7 - [6 - 2 - 8 ]- 9 - 1 - 4 - {3 - 5 - 7}
52 = 8 - 9 - 2  - [ 4 -  7 -  5 ] - 3 - 6 - 1 - { 5 -  9 - 2}
50
A seguir, troca-se a seqüência anterior ao primeiro ponto de corte de um 
pai, pela seqüência entre os pontos de corte do outro pai. No exemplo, a seqüência [J-5- 
7] de 57, foi trocada pela seqüência [4-7-5] de S2, e a seqüência [8-9-2] de S2, foi 
trocada pela seqüência [6-2-8] de Sl. Marca-se em negrito os genes repetidos após o 
segundo ponto de corte:
51 = 4 - 7 - 5  - [ 6 - 2 -  8 ] - 9 - l - 4  - {3-  5 -  7}
52 = 6 - 2 - 8 - [4 - 7 - 5 ] - 3 - 6 - 1 - { 8 - 9 - 2 }
Finalmente, elimina-se os genes repetidos marcados:
S l’ = 4 - 7 - 5 - [ 6 - 2 - 8 ] - 9  - 1 - 3
S2’ = 6 - 2 - 8 - [4 - 7 - 5 ] - 3 - 1 - 9
■ O Operador CX
O operador CX possui um procedimento muito diferente dos operadores 
PMX e OX, visto que não utiliza pontos de corte. Ele executa a recombinação de modo 
que cada gene das descendências vem das posições correspondentes de qualquer um dos 
dois pais. Usando novamente os strings S l  e S2, começa-se da esquerda e escolhe-se um 
gene do primeiro pai. O filho S l  ’ leva o valor do primeiro gene de Sl.
S l ’ = 3 - ? -  ? -  ? -  ? -  ? -  ? -  ? -  ?
O gene de mesma posição em S2 possui valor 4. Procurando-se este valor 
em S l, verifica-se que ele se encontra coincidentemente no quarto gene, e este valor 
deve ser levado para a quarta posição de S l
Sl ’ = 3 - ?-  ? -  4 -  ? -  ? -  ? -  ? -  ?
A seguir, verifica-se que o gene de mesma posição em S2 possui valor 6, e 
que este valor encontra-se na nona posição de S 1. Assim, este valor é transportado para 
a nona posição de S l
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O gene que ocupa a mesma posição em S2, possui valor 1, o qual 
encontra-se na oitava posição em Sl. Transporta-se este valor para S l
Sl ’ = 3 - ? - ? - 4 - ? - ? - ? - l - 6
Com a continuação do processo, coloca-se o valor 7 no quinto gene de
S l ’; o valor 2 no segundo gene; o valor 9 no sétimo gene. Mas ao tentar colocar o valor 
3 no primeiro gene, observa-se que esta operação já foi realizada.
S l’ = 3 - 2 - ? - 4 - 7 - ? - 9 -  1 - 6
Portanto o ciclo está completo, e o passo seguinte é completar os genes 
de S l  ’, com os respectivos elementos de S2.
S l ’ = 3 - 2 - 5 - 4 - 7 - 8 - 9 - 1 - 6
O segundo filho é obtido através do mesmo processo, começando por S2,
e resulta em:
S2’ = 4 - 9 - 8 - 6 - 2 - 5 - 3 - 7 - 1
Resultados teóricos e empíricos que comparam os operadores PMX, OX 
e CX são encontrados em Goldberg (1987) e Oliver et al. (1987). Eles concluem que o 
PMX e o OX são semelhantes, e que a maior diferença é que o PMX tende a preservar a 
posição absoluta do gene (por causa do mapeamento ponto a ponto), enquanto o OX 
tende a preservar a posição relativa do gene (por causa do preenchimento corrediça ou 
sequencial dos espaços vazios). Chan e Tansri (1994) analisam os três operadores e 
discutem empiricamente sobre qual operador é o melhor para o problema do layout de 
fábricas.
■ O Operador LOX
O Cruzamento de Ordem Linear, uma variante do Operador OX, foi 
elaborado por Faulkenauer (Apud Delia Croce et al., 1995) para satisfazer a todos os 
requisitos que o JSS (Job Shop Scheduling) exige. Para exemplificá-lo, pode-se 
considerar dois pontos aleatórios de cruzamento nos cromossomas S l  e S2\
S l=  3 - 5 - 7 - [ 6 - 2 - 8 ] - 9 - 1 - 4
S2 = 8 - 9 - 2 - [4 - 7 - 5 ]- 3 - 6 - 1
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Os valores de SI  que encontram-se em comum com os valores entre os 
pontos de cruzamento de S2 [4, 7 e 5], são substituídos por asteriscos:
S l=  3 - * - * - [ 6 - 2 - 8 ] - 9 - l - *
Substituir os asteriscos pelos números mais próximos, mantendo a ordem 
de seqüência, e forçando os asteriscos a ocuparem a região entre os pontos de 
cruzamento:
S l=  3 - 6 - 2  - [ * - * - * ] - 8 - 9 - 1
Transferir o segmento de S2, localizado entre os pontos de corte, para a 
mesma região de 57. A operação é então realizada invertendo os papéis, para gerar o 
descendente S2
SI = 3 - 6 - 2 - [ 4 - 7 - 5 ] - 8 - 9  - 1
3.10.3. O Operador de Mutação
A Mutação é considerada um mecanismo secundário nas operações dos 
Algoritmos Genéticos, consistindo nas mudanças aleatórias de um ou mais genes de um 
cromossoma, e conseqüentemente produzindo albinos [Chan e Tansri,1994], Albinos são 
indivíduos com algumas propriedades de cromossomas completamente diferentes da 
maioria de uma população. Sua função é criar uma política de prevenção que diminua as 
probabilidades de as soluções serem apanhadas em um ótimo local. Logo, a taxa de 
mutação é normalmente fixada em um nível muito baixo, tal como nas populações 
naturais.
A mutação simples (Simple Mutation - Goldberg, 1989) consiste da 
escolha aleatória de uma posição no cromossoma de codificação binária selecionado, e 
de um sorteio entre os alelos “0” e “1”, como exemplificado a seguir, utilizando a 
terceira posição no string S l :
S I = l - l - [ 0 ] - l - 0 - 0 - l - 0 - l
A nova configuração poderia ser:
SI ’ = 1 - 1 - [  1 ] -  1 - 0 - 0 -  1 - 0 -  1
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Segundo Davis (1991), pode-se ainda considerar três tipos de mutação, 
para problemas em que a ordem de elementos dos cromossomas é uma grandeza 
importante: a Mutação Baseada na Posição, a Mutação Baseada na Ordem e a Mutação 
de Mistura.
■ Mutação Baseada na Posição (Position-Based Mutation)
Duas posições são selecionadas randomicamente, e o conteúdo da 
Segunda posição é colocado antes da primeira.
S l=  5 - l - [ 3 ] - 8 - 5 - 4 - 2 - [ 6 ] - 7
A nova configuração é:
S l’ = 5 - l - [ 6 ] - [ 3 ] - 8 - 5 - 4 - 2 - 7
■ Mutação Baseada na Ordem (Order-Based Mutation)
Duas posições são selecionadas randomicamente, e seus conteúdos são 
intercambiados.
S l=  5 - l - [ 3 ] - 8 - 5 - 4 - 2 - [ 6 ] - 7
A nova configuração é:
S l ’ = 5 - l - [ 6 ] - 8 - 5 - 4 - 2 - [ 3 ] - 7
■ Mutação Scramble (Scramble Mutation)
Supondo que a vizinhança das posições é importante, escolhe-se uma 
sublista randomicamente, e permuta-se a ordem dos conteúdos.
S l=  5 - l - [ 3 - 8 - 5 - 4 ] - 2 - 6 - 7
A nova configuração poderia ser:
S l’ = 5-  1 - [ 8 - 4 - 3 - 5 ] - 2 - 6 - 7
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3.10.4. O Operador de Inversão
As técnicas de cruzamento vistas anteriormente, não levam em 
consideração a existência de uma ordem entre os genes de um cromossoma. No entanto, 
em problemas como o da programação de projetos (neste caso, devido às relações de 
precedência entre as atividades), muito freqüentemente estes operadores genéticos geram 
descendentes inviáveis.
Assim é que os operadores de reordenação, particularmente o Operador 
de Inversão, adquirem importância fundamental. Na inversão, uma seção do cromossoma 
é retirada e reinserida na ordem inversa (vide o exemplo a seguir, onde o segmento entre 
colchetes de SI  é invertido). Segundo Reeves [1993], utilizado fora desta situação, o 
operador de inversão deve possuir a mesma finalidade da mutação e permitir a 
exploração de regiões do espaço de busca onde o cruzamento não alcançará 
rapidamente, mas em geral não se pode perder de vista que ele não possui a mesma força 
recombinativa do cruzamento.
S I = 1 - 1 - [ 0 - 1 - 0 - 0 ] -  1 - 0  - 1
A nova configuração seria:
SI ’ = 1- 1  - [ 0 - 0 -  1 - 0 ] -  1 - 0 -  1
3.11. Planos de Reprodução
A principal referência na literatura dos Algoritmos Genéticos sobre planos 
de reprodução constitui a tese de De Jong (1975) [Apud Goldberg, 1989], Sua intenção 
foi estudar as variações do algoritmo genético a partir de uma versão por ele denominada 
de Plano Reprodutivo RI (que Goldberg em 1989, denomina Algoritmo Genético 
Simples - Simple Genetic Algorithm), com as seguintes características:
• Codificação binária do cromossoma;
• Seleção pelo Giro da Roleta, de maneira não proporcional;
•  Cruzamento Simples (de um único ponto e acasalamento ao acaso);
• Mutação simples;
• Substituição total de todos os Cromossomas de uma população pelos seus 
descendentes, a fim de compor a nova população.
De Jong estudou as variações do plano R l, e provou que ele não era um 
único plano, mas uma família de planos que depende de quatro parâmetros: tamanho da 
população, probabilidade de cruzamento, probabilidade de mutação e vazio de geração 
(generaíion gap - termo introduzido pelo pesquisador para permitir sobreposição de 
populações.
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Foram investigadas cinco variações do plano reprodutivo Rl:
■ Plano Reprodutivo R2 ou Modelo Elitista (Elitist Modet)
Introduzido pelo pesquisador, com a finalidade de preservar os melhores 
cromossomas através da replicação para uma nova população. O Elitismo força os GA’s 
a reterem o mesmo número de melhores indivíduos em cada geração, a fim de que não 
sejam destruídos pelos operadores de Cruzamento e Mutação, ou perdidos se não forem 
selecionados para reproduzir. O Elitismo é uma versão artificial da seleção natural 
enunciada por Darwin, e conforme demonstrado pelo autor, melhora a busca local às 
custas de uma perspectiva global;
“Seja a*(t) o melhor indivíduo gerado até o tempo t. Se depois de gerar a 
população A(t +1), o indivíduo a*(t) não presente, então inclua a*(t) em 
A(t +1) como sendo o (N+l) membro”.
■ Plano Reprodutivo R3 ou Modelo de Valor Esperado (Expected 
Value Modet)
O plano reprodutivo R3 foi criado para reduzir os erros estocásticos da 
Seleção pelo Giro da Roleta, calculando uma probabilidade de seleção proporcional para 
a aptidão e selecionando os indivíduos de acordo com a referida distribuição de 
probabilidade. De Jong demonstrou que o plano R l é suscetível a duas fontes de erro: 
(1) as aptidões médias dos schemata atuais são calculadas por amostragem finita 
seqüencial, não é prático calcular através de outra forma; (2) o método de seleção é um 
processo de alta variância com uma quantidade apropriada de dispersão entre os 
números de cópias esperado e atual. De Jong tentou reduzir o segundo erro com R3.
■ Plano Reprodutivo R4 ou Modelo do Valor Esperado Elitista 
(Elitist Expected- Value Modet)
Consiste na combinação dos planos R2 e R3. O plano resultou em 
melhorias consideráveis para funções unimodais e degradação para função com vazios.
■ Plano Reprodutivo R5 ou Modelo do Fator de Aglomeração 
(Crmvding Factor Modet)
Difere do plano R l principalmente porque o processo de substituição dos 
indivíduos é diferente; neste plano, em lugar da substituição total à cada geração, quando 
um indivíduo é criado, um outro deve ser imediatamente eliminado.
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■ Plano Reprodutivo R6 ou Modelo de Cruzamento generalizado 
(Generalized Crossover Model)
Neste plano, o string é considerado como um anel e um número pre­
determinado de pontos de cruzamento CP (number o f crossover points) é selecionado 
uniformemente ao redor do círculo. Portanto, existem Ccpx combinações (L: tamanho do 
string) passíveis de serem selecionadas, e à medida em que CP aumenta, cada 
combinação torna-se menos provável de ser escolhida durante um cruzamento particular. 
Em outras palavras, segundo as experiências de De Jong, se CP é aumentado, aumentam 
também as misturas aleatórias de partes dos strings como se o cruzamento fosse um 
simples embaralhamento, e consequentemente diminui a preservação dos squemata 
importantes.
3.12. Decisões para Implementar um Algoritmo Genético
O sucesso de um AG utilizado em um problema que contenha as 
características descritas no item 3.3, depende principalmente de quatro decisões descritas 
a seguir em forma de perguntas:
■ Qual Codificação Usar?
Esta é a decisão fundamental do sucesso dos Algoritmos Genéticos, e 
segundo Mitchell (1996), ainda não há nenhuma conclusão rigorosa sobre qual 
codificação conduzirá ao melhor resultado para um problema a ser solucionado. Para 
muitas aplicações, tem sido mais natural utilizar alfabetos de poucos caracteres ou 
números reais do que a codificação binária;
■ Como Realizar a Seleção?
A Seleção tem que ser equilibrada com o cruzamento e a mutação em 
relação à diversidade: meios de seleção muito fortes reduzirão a diversidade necessária 
para trocas genéticas posteriores e progresso da população; seleção muito fraca resultará 
em evolução muito lenta;
■ Quais Operadores Usar (Além da Seleção)?
Esta decisão depende do problema abordado, bem como da estratégia de 
codificação do cromossoma e do tipo de relacionamento que cada gene guarda com os 
demais;
■ Como ajustar os Parâmetros?
Ainda não existem resultados conclusivos sobre o estabelecimento de 
parâmetros como o tamanho da população, a taxa de cruzamento e a taxa de mutação.
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Um fato interessante é que os parâmetros interagem de forma não linear uns com os 
outros, de modo que não podem ser otimizados separadamente. Os experimentos de De 
Jong [Apud Reeves, 1993], indicam o melhor tamanho de população entre 50-100 
indivíduos, taxa de cruzamento em aproximadamente 0.6 e taxa de mutação em 
aproximadamente 0.001; Grefenstette (1986) obteve tamanho de população 30, taxa de 
cruzamento 0.95 e taxa de mutação 0.01; Schaffer, Caruana, Eshelman e Das (1989) 
chegaram aos seguintes valores respectivamente: 20-30, 0.75-0.95 e 0.005-0.01.
3.13. A Estrutura Básica do Algoritmo
A estrutura básica do algoritmo, expressa através da representação em 
pseudocódigo, pode ser vista na figura 3.2.
Algoritmo Genético
Inicialização
Gere a População Inicial {de n Indivíduos};
Avalie o Fitness de cada Indivíduo;
Enquanto a Condição de Parada não for Verdadeira
Repita até que a nova População esteja Completa 
Selecione dois Pais da Geração;
Aplique o Cruzamento para gerar dois Descendentes; 
Aplique Mutação nos Descendentes;
Avalie o Fitness dos Descendentes;
Coloque os Descendentes na nova População; 
Geração A tua l: = Nova População;
Fig. 3.2 - Estrutura Básica de um Algoritmo Genético, em Pseudo-Código. Fonte:
Goldberg, 1989.
3.14. Conclusão
Um Algoritmo Genético trabalha com base na geração e na evolução 
contínua de populações de cromossomas. Cada estrutura de cromossoma codifica uma 
solução do problema e representa um ponto no espaço de busca; portanto, sua aptidão 
está relacionada ao valor da função objetivo.
Os AG’s constituem um instrumento novo de pesquisa, capaz de ser 
utilizado em diversas áreas das atividades humanas. Sua principal vantagem reside na 
diversidade genética: a cada passo do processo de busca, um conjunto de candidatos é 
considerado e envolvido na criação de novos candidatos. Existem outras importantes 
vantagens, mas apesar disto, a utilização desta técnica heurística deve estar sempre 
restrita aos problemas cujas características sejam coerentes com seu campo de
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aplicação. Em termos de comparação com outros métodos heurísticos, pode-se frisar que 
apesar dos muitos estudos e experimentações feitos, estes ainda são insuficientes para 
estabelecer conclusões precisas e rigorosas [Reeves, 1993],
Um bom resultado a ser obtido pelos Algoritmos Genéticos, dependerá do 
rendimento de detalhes como o método de codificação das soluções candidatas, os tipos 
de operadores genéticos utilizados, os ajustes de parâmetros e outros critérios 
particulares. Um AG na sua forma básica pode ser insuficiente para um determinado tipo 
de problema, por exemplo: a codificação bit-string pode ser inadequada; a seleção 
através da proporcionalidade do fitness pode conduzir à convergência prematura; os 
operadores de cruzamento e de mutação podem tornar inviáveis as soluções 
descendentes, bem como podem destruir bons esquemas dos cromossomas atuais e um 
ajuste inadequado dos parâmetros pode diminuir a performance global. Por este motivo, 
as decisões sobre cada passo da elaboração do algoritmo devem ser analisadas 
cuidadosamente, visto que existem muitas possibilidades de implementação e o 
relacionamento entre os objetos de decisão geralmente não estão suficientemente claros e 
simples.
Finalmente, vale salientar que embora alguns elementos sejam gerados 
fortuitamente, a pesquisa dos Algoritmos Genéticos não é aleatória; ela procura explorar 
eficientemente a informação histórica. Segundo Reeves (1993), da perspectiva da 
Pesquisa Operacional, a idéia de um AG pode ser entendida como o uso inteligente de 
uma busca aleatória.
CAPÍTULO IV
O MÉTODO DE SOLUÇÃO PROPOSTO
4.1. Introdução
Este capítulo é o ceme do presente trabalho de tese. Inicialmente 
apresenta-se a definição do problema, formalizando as idéias expostas no primeiro 
capítulo. A seguir desdobra-se o método de solução, fundamentado nos Algoritmos 
Genéticos e nas seguintes heurísticas específicas: grafo atividade-no-nó, Método da 
Linha de Balanço e Heurísticas Baseadas em Regras de Prioridade..
4.2. Definição do Problema
Considera-se um projeto de construção de um edifício dotado de 
múltiplos pavimentos-tipo. As premissas que descrevem o problema geral, são 
constituídas pelas suposições do RCPSP clássico (mostrado no capítulo II), com as 
devidas modificações e acréscimos:
■ Um projeto consiste de diferentes atividades, as quais são 
representadas no formato atividade-no-nó (activity-on-the-node format - um grafo 
orientado e acíclico, no qual os nós representam as atividades e os arcos representam as 
restrições de precedência). Duas atividades fantasmas são introduzidas: a atividade 1 
representa a atividade de início do projeto e é a predecessora direta ou indireta de toda 
atividade do projeto, enquanto a atividade n denota a atividade final do projeto e é 
sucessora direta ou indireta de todas as atividades;
■ A estrutura de precedências das atividades que compõem o projeto é 
perfeitamente conhecida e não pode sofrer modificações durante o processamento;
■ As atividades estão relacionadas através de relações de precedência 
final-início, com um atraso de tempo zero, implicando que nenhuma atividade pode ser 
iniciada antes que todas as suas predecessoras tenham sido completadas. No caso das 
atividades repetitivas, este sincronismo é obtido através da análise de pavimento a 
pavimento,
■ Todas as informações que alimentam o projeto, são de expressão
determinística;
■ As atividades podem ser de dois tipos: (1) as repetitivas, quando são 
realizadas nos pavimentos-tipo da torre; e (2) as não-repetitivas, quando são realizadas 
em quaisquer outros pavimentos abaixo ou acima da torre;
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■ A taxa de progresso das atividades repetitivas é considerada constante;
■ Toda atividade repetitiva inicia no primeiro pavimento-tipo e finaliza 
no último pavimento-tipo, ou vice-versa;
■ A quantidade de trabalho de uma atividade repetitiva não sofre 
variações ao longo dos pavimentos.
■ Nenhuma atividade pode ser interrompida depois de iniciada (não é 
permitida a preempção de atividade);
■ Nenhuma data de início ou de término é imposta a qualquer atividade 
do projeto (excluindo as atividades inicial e final, que são dummies)',
■ Cada atividade pode possuir um ou mais modos de execução, sendo 
que cada modo refere-se ao incremento de uma equipe de trabalho;
■ Existem restrições espaciais que limitam o número de equipes de 
trabalho para cada atividade;
■ Existem restrições de recurso monetário à cada período de tempo, 
decorrentes da Curva de Agregação planejada para o projeto;
■ Os tempos de preparação são considerados desprezíveis ou incluídos
nas durações;
■ As despesas ligadas à cada atividade, são de natureza direta e são 
constantes durante todo o processamento;
■ Cada entrada de recurso monetário disponível define o final de um 
período de tempo; o prazo do projeto corresponde à unidade de tempo da última entrada 
deste tipo de recurso;
Os objetivos da programação são:
■ Minimizar as diferenças entre os valores da curva de agregação de 
recursos planejada e os valores das despesas diretas do projeto, por período de tempo; 
bem como promover a continuidade do trabalho nas atividades repetitivas.
Segundo a classificação de Belmann et al. (1982), trata-se de um 
Problema de Programação da Produção, pertencente à classe dos Problemas de 
Programação de Projetos, e de acordo com a classificação de Davis (1973), pode-se 
subclassificá-lo como um Problema de Programação de Projetos com restrição de 
Recursos (RCPSP: Resource-Constrained Project Scheduling Problem). Ele enfoca a 
questão de como um conjunto de atividades inter-relacionadas tecnologicamente, sob
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restrição de recursos, pode ser programado de forma a atingir um objetivo da 
administração.
O problema refere-se a um único projeto (single-project scheduling), de 
natureza determinística, no qual as atividades são interligadas pelo tipo Final-Início, sem 
possibilidade de interrupção, com múltiplos modos (multi-mode) de execução, 
enfatizando dois tipos de recursos: o monetário, o qual é do tipo duplamente restrito, e o 
recurso mão-de-obra, o qual é do tipo renovável. Portanto, caracterizando o problema 
de múltiplos recursos (multiple resources). Face à existência de um objetivo de 
programação, pode-se caracterizá-lo como sendo de objetivo único (single objective); a 
continuidade do trabalho nas atividades repetitivas pode ser obtida através do uso de um 
Método de Programação Linear.
4.3. O Método de Solução Proposto
O método de solução proposto baseia-se na abstração de que o projeto 
possui quatro atributos: (1) um objetivo a ser alcançado, o qual é personificado por uma 
função objetivo; (2) um conjunto de atividades finitas à serem executadas; (3) um 
conjunto de recursos necessários à sua implementação e (4) um conjunto de restrições à 
livre programação. O método deve gerar uma solução ou resultado da função objetivo, 
que satisfaça às restrições e que seja o melhor possível, no que se refere aos objetivos 
citados na definição do problema. Nesta função, os valores das variáveis dependentes são 
extraídos de uma circunstância de programação das atividades.
Na terminologia adotada, denomina-se programa à toda lista tripla que 
define um seqüenciamento ou ordem de programação, bem como os modos de produção 
adotados, e as datas de início, para as atividades. Denomina-se programa viável àquele 
que satisfaz às restrições, e em extensão, programa inviável àquele que não satisfaz à 
pelo menos uma das restrições. Denomina-se melhor programa àquele que satisfazendo 
às restrições, resulta no melhor valor da função objetivo.
O mecanismo de funcionamento do método proposto, baseia-se no 
refinamento contínuo de uma população inicial de programas viáveis, através de um 
processo evolutivo concebido com base nos Algoritmos Genéticos. Na primeira iteração, 
o algoritmo genético avalia cada indivíduo (programa) da população atual, e 
posteriormente gera uma nova população utilizando a reprodução com Elitismo, em 
conjunto com os operadores de Seleção, Cruzamento, Mutação e Inversão. Os 
programas gerados por Elitismo, são transferidos integralmente para a nova população, 
enquanto que os programas gerados pelos outros operadores, transferem apenas os 
atributos de ordem e modo. Para definir as novas datas de início e de término dos 
programas incompletos, é necessário satisfazer às restrições do problema. Feito este 
passo, o algoritmo genético reinicia outra iteração. Este processo continua até que o 
número de iterações convencionado seja atingido, preservando os melhores programas.
As soluções iniciais são geradas através do Esquema de Programação 
Serial (vide cap. II). Na lista ordenada, a primeira atividade é sempre a dummy inicial; a
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atividade seguinte é uma sucessora, a qual é escolhida randomicamente se estiver em 
paralelo com outras; este processo continua até que a última atividade (dummy final) 
esteja colocada na lista. O modo de produção de cada atividade, também é escolhido 
aleatoriamente dentro dos limites estabelecidos. As datas de início são determinadas de 
maneira a satisfazer às restrições de lógica horizontàl, às restrições de buffer imposto, às 
restrições de lógica vertical, às restrições de mão-de-obra e às restrições de recurso 
monetário, exatamente nesta seqüência. No caso das atividades repetitivas, o 
cumprimento das restrições é realizado pavimento a pavimento, através do uso do 
Método da Linha de Balanço. Este modelamento pode ser visto com mais detalhes no 
item 4.4. Por meio de arranjos de ordem e duração, é possível gerar um grande número 
de programas distintos.
Na estruturação concebida, o Esquema de Programação Serial e os 
processadores de restrições estão contidos no denominado Módulo de Programação 
(item 4.5.1), enquanto o algoritmo genético está contido no denominado Módulo de 
Busca (item 4.5.2).
4.4. O Modelamento do Projeto
De acordo com a definição do problema, a estruturação lógica do projeto 
no modelo proposto é obtida através da analogia com um grafo orientado, onde os nós 
representam as atividades e os arcos representam as interrelações entre estas atividades. 
Este tipo de representação constitui um sistema discreto, já que as mudanças de estado 
ocorrem em instantes precisos, em oposição a um sistema contínuo.
A representação indiciai unidimensional (devido as atividades serem 
representadas pelos nós do grafo, e não pelos arcos) para todas as variáveis e a ausência 
de atividades fictícias (exceto no início e no final da rede) são duas vantagens imediatas 
da representação atividade-no-nó; no entanto, estas qualidades tornam-se menos 
relevantes quando o projeto refere-se à construção de massa [O’Brien, 1969], Suhail e 
Neale (1994) explicam que esta representação não é orientada para prover a 
continuidade das equipes nas atividades repetitivas, o que é um requisito fundamental 
para uma construção de caráter linear. Além disto, Rahbar e Rowing (1992) acusam 
ainda sua incapacidade de distinguir as taxas de progresso das atividades, assim como o 
problema de o número de pavimentos a ser completado em algum período de tempo não 
ser claramente visível.
Ao implementar um modelo baseado em grafos, percebe-se dois tipos de 
lógica: (1) a interligação lógica absoluta e (2) a interligação designada pela seqüência 
sugerida, em oposição à seqüência pura. Como exemplo, na figura 4.1 visualiza-se a 
estruturação das atividades repetitivas de um edifício com três pavimentos-tipo, onde 
cada pavimento é representado por uma denominada rede básica, que consiste das 
atividades pertencentes àquele pavimento: as interligações inerentes à rede básica 
constituem o primeiro tipo de lógica, enquanto as interligações entre pavimentos 
constituem o segundo tipo. Assim, a decisão de priorizar uma atividade na programação, 
pode incorrer em dois tipos de erros [Suhail, 1993]: (1) o progresso fora de seqüência
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(out-of-sequence progress), que diz respeito à transgressão da lógica absoluta, e (2) o 
progresso fora de lógica (out-of-logic progress), que diz respeito à transgressão da 
sucessão de trabalho entre as unidades repetitivas.
Fig. 4.1-  Tipos de lógica em um modelo de grafos: (1) a interligação lógica absoluta, 
representada pelos arcos do grafo, e (2) a interligação designada pela seqüência 
sugerida, representada pelas setas tracejadas. Fonte: do autor.
A representação das atividades repetitivas utilizando somente uma 
estrutura de grafos, conduz a um processo de programação tedioso, cujas estratégias 
dependem das decisões da administração e não das dependências exigidas pelas 
atividades, visto que o modelo prevê apenas a interligação lógica absoluta [Carr e Meyer, 
1974; Pilcher, 1976 e Clough e Sears, 1991 e Rahbar e Rowind, 1992], Para suprir esta 
deficiência, vários modelos de integração entre os métodos baseados em grafos e os 
métodos de programação de projetos lineares foram apresentados em trabalhos 
científicos, tal como em Schoderbeck e Digman, 1967; Carr e Meyer, 1974; Birrel, 1980; 
Perera, 1982; Al Sarraj, 1990; Russel e Wang, 1993 e Suhail eNeale, 1994],
Seguindo este caminho, este trabalho busca integrar os dois tipos de 
métodos, adotando um grafo para modelar o projeto como um todo, e um método de 
programação de projetos lineares para modelar cada atividade repetitiva e assim garantir 
de forma mais eficiente, as sincronizações término-início em cada pavimento. Portanto, a 
interligação lógica absoluta fica garantida pelo grafo, enquanto a sincronização e a 
continuidade (interligação designada pela seqüência sugerida) das equipes de trabalho 
nas atividades repetitivas ficam garantidas pelo outro método. A figura 4.2 , composta de 
seis atividades não fictícias, das quais as atividades 3 ,5  e 6 são repetitivas, evidencia esta 
integração.
Considerando este tipo de integração, o modelo proposto passa a ser 
classificado de acordo com o grau de abstração desejado ou do ponto de vista do
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observador: cada uma das linhas de balanço constitui um sistema contínuo em si, mas o 
projeto como um todo, consiste em um sistema discreto. Um outro importante aspecto 
da adoção de um método de programação voltado para projetos lineares, é a capacidade 
de orientar a programação das atividades repetitivas pelos recursos e não pelas 
atividades, o que segundo Trimble (1984), é mais realista.
Fig. 4.2 - Integração entre o grafo representativo do projeto e o método de 
programação linear representativo das atividades repetitivas. Fonte: do autor.
As atividades repetitivas são executadas no edifício em duas direções, 
uma horizontal e uma vertical [Thabet e Beliveau, 1994], O resultado deste fato é que 
surgem restrições de lógica horizontal e restrições de lógica vertical, a serem satisfeitas 
pela programação. Enquanto o primeiro tipo de restrição controla a sucessão lógica 
entre atividades em um mesmo piso, o segundo tipo controla as relações de dependência 
entre atividades executadas em diferentes pisos. Thabet e Beliveau (1994), descrevem 
um procedimento estruturado para incorporar ambos os tipos na programação de 
edifícios, denominado HVLS (Horizontal and Vertical Logic Scheduling), cujos 
princípios e síntese dos possíveis casos de programação, são também utilizados no 
modelo proposto neste trabalho de tese. Outras importantes contribuições neste sentido 
encontram-se em Thabet (1992) e Thabet e Beliveau (1993), que associaram o HVLS 
com outros métodos de programação para desenvolver o SCaRC (Space Constrained 
and Resource Constrained), um sistema especialista para a programação de pavimentos 
repetitivos em edifícios.
4.4.1. Validação do Grafo Atividade-No-Nó
Para ser capaz de representar o projeto, o grafo suporte possui algumas 
regras de validação lógica e computacional: (1) a unicidade dos nós inicial e final, de 
modo a existir somente um ponto de início e outro de término para o processamento dos 
algoritmos que envolvem o sequenciamento das atividades; e (2) a inexistência de ciclos 
ou circuitos, que conduzem a implementação dos algoritmos à um looping interminável. 
Na figura 4.3 pode-se visualizar exemplos de transgressões a cada uma destas regras.
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Fig. 4.3 - Erros em uma grafo atividade-no-nó: (a) a presença de mais de uma 
atividade de início [1 e 2] ou de final [5 e 7]; (b) a presença de ciclos na rede [6]; e 
(c) a presença de circuitos na rede [1, 4, 3, 1]. Fonte: do autor.
4.4.2. Tipo de Ligação Previsto entre Atividades
É admitida somente a ligação denominada final-início, segundo a qual a 
atividade sucessora só pode ser iniciada em uma unidade de tempo maior que a data de 
término da atividade antecessora. A regra é válida também para as atividades repetitivas, 
considerando-a pavimento a pavimento.
4.4.3. A Numeração dos Pavimentos
Os pavimentos não repetitivos, que no modelo concebido do edifício 
estão situados somente abaixo e acima da torre, não necessitam de numeração porque as 
atividades neles realizadas, são modeladas somente pelo grafo suporte. Os pavimentos 
repetitivos, por exigência do Método da Linha de Balanço, são numerados no sentido 
ascendente (do mais baixo para o mais alto) sem levar em consideração a localização 
relativa no edifício.
4.4.4. O Método de Programação de Projetos Lineares Adotado
O Método da Linha de Balanço é o método de programação de projetos 
lineares adotado neste trabalho. Sua utilização por si só, garante manter a continuidade 
das equipes de trabalho, satisfazendo à um dos objetivos do problema a ser solucionado. 
Outros métodos citados no capítulo II, também poderiam ser usados sem prejuízo.
No exemplo da figura 4.4, apresenta-se um pequeno projeto composto 
por três atividades repetitivas a, b e c, dispostas seqüencialmente em um grafo. A sua 
direita, o mesmo projeto está representado por uma linha de balanço, evidenciando os 
quatro pavimentos em que as atividades repetem-se continuamente. Cada uma das barras
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horizontais de uma mesma atividade, representa sua realização em um determinado 
pavimento, em escala de tempo. O projeto inicia-se no tempo tu que corresponde 
também ao início dos trabalhos no primeiro pavimento; o término do primeiro pavimento 
acontece no tempo tpi e o término do projeto acontece no tempo t f . Pode-se deduzir que 
cada equipe que trabalha em uma determinada atividade, desloca-se para o pavimento 
seguinte após o término da execução no pavimento atual.
Fig. 4.4 - Programação de atividades repetitivas: dado um projeto que envolve três 
atividades consecutivas, a serem realizadas em quatro unidades repetitivas. Sua 
representação através de um grafo atividade-no-nó e através do Método da Linha de 
Balanço, podem ser vistos à esquerda e à direita da figura, respectivamente. Fonte: do 
autor.
4.4.5. Tipo de Programação Adotado para o Método da Linha de Balanço
Existem dois métodos de programação por Linha de Balanço: o Método 
da Programação Paralela, e o Método da Programação de Recursos. A programação 
paralela está ligado ao princípio do ritmo uniforme de produção. Assim, todas as 
atividades repetitivas do projeto devem possuir a mesma inclinação (ritmo) em relação 
ao eixo horizontal. Na Programação de Recursos, as atividades repetitivas são 
programadas em função de seus ritmos naturais, resultando em programas mais longos 
que os obtidos com o emprego da programação paralela.
Ao comparar os dois métodos, percebe-se que o tempo mínimo de 
realização para um projeto, é obtido quando se utiliza a Programação Paralela. Além 
disto, neste método há uma grande redução dos tempos vazios, mas existe a 
desvantagem do aumento de custo e do ritmo artificial das atividades. Portanto, a 
Programação Paralela apresenta maior dificuldade de planejamento, mas resulta em 
programas com menor ociosidade. Em projetos do mundo real, especialmente os de 
construção civil, é difícil e às vezes impossível conseguir a uniformização dos ritmos de 
produção, visto que a maioria das atividades são distintas entre si relativamente ao 
produto a ser construído, às quantidades de trabalho, bem como à formação, 
produtividade e número de equipes a ser alocado; por este motivo, neste trabalho adota- 
se a Programação de Recursos. Na figura 4.5, mostra-se os dois tipos de programação.
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Fig. 4.5 - Tipos de programação pelo Método da Linha de Balanço: (a) a 
programação paralela e (b) a programação por recursos. Em ambos os casos, verifica- 
se o ritmo de produção r,, uniforme somente para a programação paralela. Fonte: do 
autor.
4.4.6. Combinações Possíveis das Atividades Repetitivas em Relação ao Sentido de 
Execução
Na construção de um edifício, cada atividade repetitiva possui um sentido 
de execução na direção vertical. A maioria das atividades é implementada no sentido 
ascendente, mas algumas atividades fogem a esta regra: umas por razões de segurança, 
outras para prevenir danos nos trabalhos prontos, ou outras razões. Os serviços de 
revestimento e pintura externos e o serviço de limpeza final constituem atividades 
executadas no sentido descendente. Em relação ao sentido de execução, existem quatro 
combinações duas a duas destas atividades, como visto na figura 4.6.
Fig. 4.6 - Combinações Possíveis entre os dois sentidos das atividades repetitivas, 
segundo a direção vertical: (a) duas atividades ascendentes; (b) uma atividade 
ascendente e outra descendente; (c) uma atividade descendente e outra ascendente;
(d) duas atividades descendentes. Fonte: do autor.
4.4.7. Quantidade de Trabalho por Pavimento
Vorster e Bafna (1992) sugerem que os projetos lineares podem ser 
divididos em duas categorias. Na primeira, encontram-se os Projetos Repetitivos Típicos,
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cujas atividades possuem a mesma duração para todas as unidades [Lumsden, 1968; Carr 
e Meyer, 1974; Arditi e Albulak, 1986; Al Sarraj, 1990] e na segunda, encontram-se os 
Projetos Repetitivos Não Típicos, cujas durações variam por unidade (exemplo: o tempo 
de escavação das fundações, pode variar de um ponto para outro) [Selinger,1980; 
Johnston, 1981; Chrznowski e Johnston, 1986; Russel e Caseldon, 1988 e Mosheli, 
1993], No método proposto, supõe-se que os pavimentos sejam perfeitamente típicos ou 
que a variação seja desprezível em termos de programação de obras. Na figura 4.7, o 
caso a é aceito, mas não o caso b.
Fig. 4.7 - Exemplo de atividades de (a) Projeto Repetitivo Típico e de (b) Projeto 
Repetitivo Não-Típico, representadas pelo Método da Linha de Balanço. Fonte: do 
autor.
4.4.8. Número de Equipes por Pavimento Repetitivo
O método proposto adota a premissa de que o número de equipes não 
pode variar de um pavimento para o outro, em uma mesma atividade repetitiva; dito de 
outra forma, a taxa de progresso de uma atividade ou o seu ritmo de produção é 
considerado constante. Uma conseqüência importante desta decisão, é que as atividades 
repetitivas não pode sofrer realocação de mão-de-obra após as datas de início. Na figura
4.8, considerando-se que a quantidade de trabalho é constante por pavimento, o caso a é 
aceito, mas não o caso b.
Fig. 4.8 - Exemplo de atividades com (a) número constante de equipes por pavimento 
e (b) variação do número de equipes nos pavimentos. Fonte: do autor.
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4.4.9. O Modo de Produção das Atividades
Toda atividade j  possui um ou mais modos m de produção, o qual possui 
como atributos o número de equipes NEqmj, a duração total dmj  medida em unidades de 
tempo ou dias, e uma despesa diária DespDiária mj (vide figura 4.9). No caso das 
atividades repetitivas, cada modo possui mais dois atributos: o ritmo de produção Rmj e a 
duração em cada pavimento-tipo dTipomj.
Modo m :
Atividade j:
• NEq mj 
•dm, j
• DespDiária m j
Somente para Atividade Repetitiva:
• dTipo m,j
•  Rm, j
Fig. 4.9 - Esquematização do Modo de Produção de uma Atividade. Fonte: do autor.
O número de modos de produção de uma atividade depende da formação 
da equipe de trabalho e do número de equipes passível de ser alocado. O método 
proposto funciona melhor com equipes formadas com o menor número de oficiais 
possível, porque resultam em incrementos pequenos de duração e despesa, facilitando a 
redução entre os desvios de prazo e de recurso monetário no processo de programação. 
Em outras palavras, a idéia é a de que os modos sejam pontos discretos próximos uns 
dos outros. À rigor, o menor número de equipes é a unidade, mas para reduzir o espaço 
de busca do problema, adota-se a medida de eliminar os valores considerados 
incoerentes pelo bom senso do construtor (Como exemplo, pode-se eliminar o modo que 
aloca somente uma equipe formada por um oficial e ajudantes, para o levantamento da 
alvenaria de um grande pavimento). O número máximo de equipes é discutido no item
4.5.1.3.
Algumas maneiras para calcular o valor das variáveis associadas ao modo 
de produção são mostradas a seguir, embora seja recomendável que o programador de 
projetos utilize o procedimento que lhe seja mais apropriado e acessível.
■ A Determinação das Durações
Seja a operação Round [x ; 0,2] com x  <=9?, a qual resulta no menor 
número inteiro mais próximo do valor de x se x < 0,2 e resulta no maior número inteiro 
mais próximo em caso contrário. A duração dmj de uma atividade j  com modo m pode 
ser obtida por uma das expressões vistas a seguir.
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d m, j = Round [ ( Q  * P ) / (  NOfEq j * NEq ^  * Jdiária ) ; 0,2]; [1]
Com Q = Quantidade de trabalho;
P (homens-hora / Q) = índice de produtividade;
NOfEq (homens) = Número de oficiais na equipe;
NEq = Número de Equipes da atividade j  no modo m,
Jdiária (horas / dia) = Jornada diária de trabalho;
Quando se dispõe de índices de produtividade expressos em Q/dia, pode- 
se utilizar a seguinte expressão:
d m, j = Round [ Q / ( P * NEq „g) ; 0,2]; [2]
Na ausência de índices de produtividade, o valor numérico de dmy, pode 
ser obtido por estimativa resultante de consenso do corpo técnico envolvido no projeto:
d m. j = Round [ estimativa técnica ; 0,2 ]; [3]
Uma observação importante é que a quantidade de trabalho Q das 
atividades repetitivas diz respeito à somatória do valor desta variável em todos os pisos 
em que ela ocorre. Logo, a duração dmJ refere-se à faixa de tempo compreendida entre o 
início da atividade j  no primeiro pavimento-tipo e a data de término desta atividade no 
último pavimento-tipo.
A duração dTipom yj de uma atividade repetitiva pode ser obtida através 
da seguinte expressão:
dTipom, j = d m, j / Ntipo; [4]
Onde NTipo = Número de Pavimentos-tipo;
Um procedimento alternativo para calcular o valor de dTipomJ, consiste 
em utilizar uma das expressões de dmj ([1], [2] ou [3]), bastando para isto usar a 
quantidade de trabalho de apenas um pavimento-tipo. Neste caso, a operação Round não 
seria realizada, por exemplo através da expressão [1]:
dTipo m,j = ( Q * P ) / (  NOfEq j * NEqny * Jdiária) ;  
Com Q = Quantidade de trabalho em um pavimento-tipo;
[5]
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E o valor de dm ; seria obtido por:
d m. j = Round [ dTipo m, j * NTipo ] [6]
Ao utilizar este procedimento alternativo, o valor de dTipomj deve ser 
corrigido utilizando a expressão [4], devido ao arredondamento da duração dmJ,.
A figura 4.10 focaliza o processo da mudança de modo em uma atividade 
repetitiva j  dotada de três modos de execução. Quando somente uma equipe é designada, 
obtém-se a duração mais longa dId; ao utilizar duas equipes a duração diminui para d2,f, e 
ao utilizar três equipes sua duração se reduz a d3j. Analogamente, a duração mais longa 
em um pavimento-tipo é representada por dTipoij; a duração para duas equipes é 
representada por dTipo2j ; e a menor duração diz respeito à dTipo3J.
Fig 4.10 - Ilustração das durações das atividades de acordo com os modos de 
produção. A atividade j  possui três modos de produção e três durações de cada tipo 
d^ Eq,! e dTipoNEqj. Fonte: do autor.
A duração de uma atividade repetitiva é máxima quando somente uma 
equipe a executa continuamente do primeiro ao último pavimento-tipo. Através do 
incremento de equipes surgem durações menores até que aconteça uma das três 
situações: (1) o número máximo de equipes em um mesmo pavimento seja atingido (vide 
item 4.5.1.3); (2) o incremento de uma equipe cause uma redução inferior a um dia na 
duração (o modelo não considera frações de dias neste caso); ou (3) o incremento de 
uma equipe resulte em uma duração menor que um dia.
■ A Despesa Diária
A despesa diária DespDiáriamJ de uma atividade j  sob modo m, pode ser 
obtida através da expressão seguinte:
DespDiária m, j = DespTotal j / d m, j [7]
Onde DespTotal j = Despesa Total da atividade j;
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■ O Ritmo das Atividades Repetitivas
O ritmo de produção Rmj  da atividade j  com um dado modo m, pode ser 
calculado pela expressão mostrada a seguir:
R m.j = 1 /dTipOmj  [8]
■ Um Exemplo de Aplicação:
O exemplo de aplicação das expressões vistas neste presente item possui 
os seguintes dados: considerando-se uma jornada de trabalho de 44 horas/semana e 
considerando-se 5 dias úteis por semana, obtém-se 8,8 horas/dia de trabalho. 
Inicialmente, para calcular a duração da atividade não repetitiva Concretagem, de um 
volume de 80 m3, utilizando três equipes 2P+2S (2 pedreiros e dois serventes), pode-se 
recorrer à tabelas do tipo TCPO (Tabela de Composição de Preços para Orçamentos), 
de onde retira-se taxa de produtividade 1,60 hh/m3. A maior duração acontece com um 
número de equipes NEqmj = /, e utilizando a expressão [1] se obtém:
d m, j = Round [80 * 1,6 /  (  2 * 1 *  8,8 ) ]  d m j =  8 dias
A duração da atividade j  para NEqmj =3, utilizando a expressão [1] é 
obtida através do seguinte cálculo:
d m, j = Round [80 * 1,6 / ( 2 * 3 * 8,8 )] d m, j =  3 dias
Se a atividade Concretagem fosse executada em cada piso de uma torre 
de 20 pavimentos-tipo, mantendo os demais itens, a duração total usando [7] seria:
d m, j = 2,4242 * 20 = 48,48 dias d j = 49 dias
E o valor corrigido de dTipomJ utilizando [4], seria:
dTipo m, j = 49 / 20 dTipo m, j = 2,45 dias
O ritmo para esta atividade repetitiva, no contexto de dmJ e dTipomj seria:
R mj  = 1 / 2,45 R m mj  = 0,4082 pav./dia
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Atribuindo uma despesa total DespTotalmJ de 1000 unidades monetárias 
UM  para a atividade j  no mesmo problema, se obteria a seguinte despesa diária:
DespDiária mj  = 1000 / 49 DespDiária mj  = 20,408 UM
4.4.10. Expressões Gráficas Possíveis da Programação pelo Método Proposto
Com base nestes resultados numéricos gerados pelo método proposto, é 
possível construir inúmeras expressões gráficas, necessárias à melhor compreensão da 
programação em uma construção real. A figura 4.11 mostra o esboço de um tipo 
possível de expressão gráfica e sua relação com o edifício, transformando as atividades 
não repetitivas em barras de um gráfico de Gantt, e as atividades repetitivas em linhas de 
balanço.
Fig. 4.11 - Esboço de uma possível expressão gráfica utilizando dados fornecidos 
pelo método proposto. Fonte: do autor.
4.5. A Estrutura Conceituai do Método Proposto
O método proposto pode ser dividido em dois módulos principais: (1) o 
Módulo de Busca (item 4.5.2), constituído pelo algoritmo genético, e (2) o Módulo de 
Programação (item 4.5.1), que incorpora o conhecimento específico do problema. O 
Módulo de Programação é composto por duas partes: o Esquema de Programação Serial 
e o Processador de Restrições. A estrutura conceituai deste sistema pode ser visualizada 
na figura 4.12 e cada uma das partes componentes está descrita nos próximos itens do 
capítulo.
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Fig. 4.12 - Componentes Gerais do Método Proposto: o Módulo de Busca e o Módulo 
de Programação. A seta fina indica o processo de geração da população inicial e a 
seta grossa indica o processo do cumprimento das restrições. Fonte: do autor.
4.5.1. O Módulo de Programação
Este módulo consiste no método de solução heurístico que incorpora os 
preceitos inerentes à classe dos Problemas de Programação de Recursos com Restrição 
de Recursos, bem como incorpora conhecimentos relativos à programação de projetos 
repetitivos de Construção Civil. Para realizar a alocação dos recursos, o Módulo de 
Programação utiliza o Esquema de Programação Serial (SSS - Serial Schedule Scheme) 
com um único passo, assim como adota geração randômica para definir a ordem de 
programação e o número de equipes para cada atividade.
O SSS visto no capítulo II, foi adaptado de forma a atender às 
peculiaridades do problema em evidência, bem como para atender ao sequenciamento 
aleatório do método proposto. O atendimento às restrições, consiste na chamada ao 
Processador de Restrições, referente à Restrição de Data Condicionante, Restrição de 
Lógica Horizontal e Buffer, Restrição de Mão-de-Obra e Restrição de Recurso 
Monetário. As datas de início e término da atividades, denominadas Iniciof e Finalj, vão 
sendo ajustadas progressivamente do primeiro ao último processador de restrição. A 
figura 4.13 mostra o procedimento principal.
O Módulo de Programação possui duas funções: a de formar a população 
inicial de programas viáveis, para ser manipulada pelo algoritmo genético do módulo de 
busca local; e a de realizar o cumprimento das restrições de todos os programas das
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gerações posteriores. À partir da primeira iteração, o Módulo de Busca deixa de usar o 
Esquema de Programação Serial, mas continua a usar o Processador de Restrições para 
programar as recombinações decorrentes das aplicações dos operadores genéticos.
Esquema de Programação Serial 
Inicialização
S  i :  =  1;
n := 2; {n = 1, ..., J  estágios}
ModoProj i : = 0;
Enquanto /S  «/<  J  faça Estágio n 
Compute D n
J* : = random ( j  / j  e  D n);
NEq* : = random ( NEq /  NEq e  NeqmJ );
Restrição de Data Condicionante;
Restrição de Lógica Horizontal e Buffer;
Restrição de Lógica Vertical;
Restrição de Recurso Monetário;
{ Início j , Final j }
S n: = S n u{ j* } ;  
n := n + 1;
PriorProj n :=j*;
ModoProj n := NEq*;
PriorProj j  := J;
ModoProj j  : = 0;
Onde:
Dn : Conjunto de Decisão; D„: = {j / j  0  S„, P, ^ S „ }  
IníciOj : Data programada para o início da atividade j;  
FinaC: Data programada para o término da atividade j;  
ModoProj Lista de Modos das Atividades do Projeto; 
NEqmj: Número de Equipes da atividade j  no modo m; 
PfConjunto das Precedentes da Atividade j;
PriorProj „ : Lista de Priorização das Atividades do Projeto; 
S„ :Conjunto das Atividades Programadas no estágio n;
Fig. 4.13 - Esquema da Programação Serial (SSS - Serial Schedule Scheme) em 
Pseudocódigo. Adaptado de Kolisch (1996). Fonte: do autor.
4.5.1.1. A Priorização das Atividades
A forma tradicional do método serial utiliza uma regra de priorização para 
as atividades, que geralmente reside na atribuição de pesos. Fugindo a este desígnio,
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adota-se neste trabalho um sistema de priorização randômica, respeitando-se as 
restrições de precedências estabelecidas no grafo. A idéia deste mecanismo pode ser 
visto na figura 4.14, onde mostra-se o grafo representativo de um projeto e duas 
priorizações viáveis a e b, as quais iniciam e finalizam sempre pelas atividades dummies 
(1 e 10). No início do processo da priorização a, poderiam ser escolhidas as atividades 2, 
3 ou 4 (a atividade 2 foi escolhida aleatoriamente); depois estava entre 3, 4 ou 5 (a 
atividade 5 foi escolhida aleatoriamente), e assim por diante. A figura mostra também 
uma priorização inviável, onde as atividade 6 e 8  rompem precedências.
Fig 4.14 - Exemplos de Priorizações Viáveis e Inviáveis em um Esquema de 
Programação Serial. Em negrito, observam-se prioridades incorretas. Fonte: do 
autor.
4.5.1.2. Os Tipos de Recursos Diretamente Restringidos
O método proposto analisa a existência de soluções viáveis sujeitas à dois 
tipos de restrições diretas de recursos: (1) o recurso monetário previsto para cada 
período de tempo (geralmente o mês), e (2) o número máximo de equipes a ser alocado à 
cada atividade (restrição de espaço).
4.5.1.3. A Restrição de Espaço
A restrição de espaço diz respeito ao número máximo de equipes de 
trabalho, que o ambiente suporta para a realização de uma determinada atividade. Este 
dado é normalmente fruto da experiência do programador da obra, e entre outros 
fatores, depende da capacidade do posto de trabalho e do nível de interferência de uma 
equipe sobre outra. Em conseqüência, o número de equipes NeqmJ alocado para uma 
atividade deve ser menor ou igual ao número máximo de equipes NEqMaxj passível de 
ser alocado àquele espaço:
NEq mj < NEqMax j [9]
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4.5.1.4. A Restrição de Lógica Horizontal
Para satisfazer às restrições horizontais, deve-se inicialmente considerar o 
tipo das atividades envolvidas. Se ambas não são repetitivas ou se uma delas é repetitiva, 
a situação enquadra-se em um dos três primeiros casos a seguir; mas, se ambas as 
atividades forem repetitivas, enquadra-se em um dos casos restantes. Neste processo são 
sempre comparadas duas atividades, a atividade atual j  e uma atividade imediatamente 
predecessora i. Se houver mais de uma atividade predecessora, utiliza-se a menor data 
possível para o inicio de j ,  a qual satisfaz ao sincronismo final-início.
■ Caso 1 -Figura 4.15
• A atividade j  é não repetitiva;
• A atividade i é não repetitiva;
Este é o caso típico das redes PDM e CPM, assim como do Gráfico de 
Gantt. Ou seja, o início da atividade j  é a primeira data após o término da atividade /'. Na 
figura 4.15-a as atividades i e j  encontram-se em regiões diferentes (abaixo da torre e 
acima da torre, respectivamente); na figura 4.15-b as atividades encontram-se na mesma 
região (acima da torre).
Início j = Final j + 1 [10]
Fig 4.15 - Ligações entre Atividades Não Repetitivas: exemplificação do caso 1. 
Fonte: do autor.
■ Caso 2 - Figura 4.16
• A atividade j  é não repetitiva;
• A atividade i é repetitiva;
• A atividade i possui sentido ascendente ou descendente;
Neste caso também existem duas possibilidades: (1) a atividade i é 
realizada em qualquer pavimento abaixo da torre; (2) a atividade / é realizada em
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qualquer pavimento acima da torre. Em ambos os casos, a data de início de^ é a primeira 
data após o término de i.
Início j = Final i + 1 [11]
Fig 4.16 - Ligações entre Atividades de Naturezas Diferentes: exemplificação do 
caso 2. Fonte: do autor.
■ Caso 3 - Figura 4.17
• A atividade j  é repetitiva;
• A atividade i é não repetitiva;
• A atividade j  possui sentido ascendente ou descendente;
Neste caso existem duas possibilidades: (1) a atividade i é realizada em 
qualquer pavimento abaixo da torre; (2) a atividade i é realizada em qualquer pavimento 
acima da torre. Em ambos os casos, a data de início d e j é a primeira data após o término 
de i, independentemente do sentido de j.
Início j = Final; + 1 [12]
Fig 4.17 - Ligações entre Atividades de Naturezas Diferentes: exemplificação do 
caso 3. Fonte: do autor.
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Se as atividades i e j  forem repetitivas, existem 6 casos distintos que são 
mostrados a seguir. Para apresentá-los, torna-se necessário estabelecer o conceito de 
piso crítico [Thabet e Beliveau, 1994], o qual consiste no piso que precisa ser verificado 
para programar a atividade j;  ao analisar o piso crítico, torna-se redundante verificar os 
demais. Em outras palavras, a data de início da atividade j  é a primeira data que toma 
possível preservar o sincronismo final-início no piso crítico.
Nas atividades de sentido ascendente, o denominado pavimento repetitivo 
inicial Pli corresponde ao pavimento em que a execução inicia. Para uniformizar esta 
convenção, nas atividades de sentido de execução descendente o PIt corresponde ao 
último pavimento de execução desta atividade. Portanto, a referência consiste no 
pavimento e não na execução da atividade. A nomenclatura utilizada é a seguinte:
PI i = Pavimento-tipo inicial da atividade /';
PF i = Pavimento-tipo final da atividade i;
R i = Ritmo da atividade i;
As figuras que mostram os casos 4 a 9 podem ser observadas a seguir, 
conjuntamente com as respectivas expressões.
■ Caso 4 - Figura 4.18
• O ritmo da atividade j  é maior ou igual ao da atividade /;
• As atividades i e j  possuem o mesmo sentido J>0 e 7>0;
Piso Crítico: o piso crítico é o último piso da atividade i.
Início j = Final i - ( PF j - PI j ) / Ritmo j + 1 [13]
Fig 4.18- Restrição Horizontal: exemplificação do caso 4. Fonte: do autor.
• O ritmo da atividade j  é menor que o da atividade i;
• As atividades i e j  possuem o mesmo sentido j >0 e />0;
Piso Crítico: o piso crítico é o primeiro piso da atividade i.
Início j = Final; - ( PF j - P I ; ) / Ritmo j - ( P I ; - PI j ) / Ritmo j + 1
■ Caso 5 - Figura 4.19
■ Caso 6 - Figura 4.20
• As atividades / e j  possuem os sentidosy>0 e /'<0;
Piso Crítico: o piso crítico é o primeiro piso da atividade j.
Início j = Final; - ( PI j - P I ;)  / Ritmo i + 1
Fig 4.20 - Restrição Horizontal: exemplificação do caso 6. Fonte: do autor.
• As atividades i e j  possuem os sentidos j <0 e />0;
Piso Crítico: o piso crítico é o último piso da atividade j.
Início j = Final i - ( PF ; - PF j ) / Ritmo ; + 1
■ Caso 7 - Figura 4.21
■ Caso 8 - Figura 4.22
• O ritmo da atividade j  é maior ou igual ao da atividade i;
• As atividades i e j  possuem o mesmo sentido j <0 e /<0;
Piso Crítico: o piso crítico é o primeiro piso da atividade /. 
Início j = Final i - ( PF j - PI s ) / Ritmo j + 1
Fig 4.22 - Restrição Horizontal: exemplificação do caso 8. Fonte: do autor.
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• O ritmo da atividade j  é menor que o da atividade i;
• As atividades / e j  possuem o mesmo sentido j <0 e /<0;
Piso Crítico: o piso crítico é o último piso da atividade /.
Início j = Final i - ( PF i - PI i ) / Ritmo i - ( PF j - PF i ) / Ritmo j + 1 [18]
■ Caso 9 - Figura 4.23
4.5.1.5. A Restrição de Buffer
A restrição de buffer também é um tipo de restrição na direção horizontal, 
e refere-se ao afastamento mínimo em unidades de tempo, entre o início da atividade a 
ser programada e o final da atividade antecessora, no pavimento crítico (figura 4.24). Os 
buffers existem para prevenir programas muito rígidos e com alta sensibilidade para 
atrasos em cada atividade, a fim de que um eventual atraso na atividade atual não 
implique no atraso das sucessoras [Selinger, 1980], No modelo proposto, o buffer é 
incrementado como uma parcela na expressão matemática criada para a restrição de 
lógica horizontal.
Início j = [Início por Restrição de Lógica Horizontal ] + buffer [19]
Fig. 4.24 - Restrição de Buffer. exemplificação sobre os casos 5 e 4 de lógica 
horizontal, respectivamente. Fonte: do autor.
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4.5.1.6. A Restrição de Data Condicionante
Em muitas situações relacionadas à causas internas ou externas ao 
projeto, torna-se necessário impor uma data mínima para o início de uma atividade. A 
data da chegada de um recurso ou uma data politicamente ou estrategicamente 
interessante para a empresa, são exemplos práticos deste tipo de restrição DataCondj.
Inícioj > DataCondj [20]
4.5.1.7. A Restrição de Lógica Vertical
Em alguma circunstância, pode ser necessário começar uma atividade 
repetitiva somente após o término da execução de uma atividade predecessora em um 
outro pavimento. Esta idéia compõe a restrição de lógica vertical (RV), a qual está 
relacionada a vários fatores, como por exemplo à dependência tecnológica entre as 
atividades, datas impostas ou restrições de segurança. Sob esta consideração, a primeira 
data possível para o início de uma atividade /, depois de concluídos RV,, pavimentos da 
atividade pode ser calculada pela expressão a seguir:
Início j = Início ; + (RV  ;j * dTipo m, i ) [21]
Com 1 < RV ij < Ntipo [22]
Usando como exemplo uma atividade j ,  que deve iniciar somente quando
o quarto pavimento de sua predecessora i estiver concluído. Considerando que a 
atividade i tenha início no dia 8 e sua duração dTipomj seja de 3 dias, o início de j  é 
calculado da seguinte forma:
Início j = 8 + ( 4 * 3 )  Início j = 20 dias
A visualização gráfica da restrição de lógica vertical encontra-se na figura 
4.25, na qual a atividade j  só pode iniciar após y  pavimentos da atividade i terem sido 
concluídos. Um ponto passível de dúvida é a semelhança entre a lógica vertical e o 
buffer; a diferença é que a primeira restrição refere-se ao afastamento que uma atividade 
precedente impõe sobre uma sucessora, em um mesmo piso, e a segunda refere-se ao 
afastamento que uma atividade precedente de um determinado piso impõe sobre o início 
da sucessora.
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Fig. 4.25 - Exemplificação de Restrição de Lógica Vertical: a atividade j  só pode 
iniciar após o pavimento^ da atividade / ter sido concluído. Fonte: do autor.
A restrição de lógica vertical deve ser implementada após o 
processamento da restrição de data condicionante, do qual recebe valores iniciais para as 
variáveis Início, e Finalh e pode ser codificada à partir do algoritmo mostrado na figura 
4.26:
Lógica de Restrição Vertical 
Inicialização
Início j = Início de j  que satisfaz às restrições anteriores; 
Final j = Final de j  que satisfaz às restrições anteriores; 
n := 1; {n = 1, , NPrecedj}
I  := Início};
Enquanto /  n <NPrecedj /  faça Estágio n 
Se R V i j O O  Então
I  = Início i - 1 + ( RV jj * dTipo ,);
S e i  > Início j  Então 
Início j = I;
n := n + 1;
Onde:
RVjj : Restrição vertical da atividade j  devido à atividade i; 
Dtipo mri: Duração de i com número de equipes NEq; 
Nprecedj:Número de Precedentes da Atividade j;
Ntipo :Número de Pavimentos-tipo
Fig. 4.26 - Lógica de Restrição Vertical. Fonte: do autor.
4.5.1.8. A Restrição de Recurso Monetário
De posse da Curva de Agregação de Recurso Monetário Acumulado ou 
Curva “S” estabelecida para o projeto, esta restrição verifica quantas unidades de tempo
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(dias) da atividade atual j  podem ser utilizadas no mês p  avaliado, de maneira que a 
despesa das atividades programadas apresente os menores desvios possíveis da curva de 
agregação. Se o número de dias for igual a zero, analisa-se o próximo mês, e este 
procedimento prossegue até que haja recurso disponível. Caso parte da atividade j  esteja 
presente em outros meses, cada um deles também é verificado em relação ao desvio. Na 
figura 4.27 pode-se observar o algoritmo da restrição de recurso monetário, a qual 
necessita dos valores das variáveis Inícioj e Finalj fornecidos pela restrição de lógica 
vertical. A despesa diária DespDiáriamJ da atividade j  sob um número de equipes NEqm,h 
é calculada pela expressão [7] mostrada anteriormente.
Lógica de Restrição do Recurso Monetário 
Inicialização
Inícioj = Início de j  que satisfaz às restrições anteriores; 
Finalj = Final de j  que satisfaz às restrições anteriores; 
p  = Mês em que ocorre a data Inícioj; p  = {1,...,P}
D:=0 {Despesa mensal relativa à atividade atual};
Enquanto (Finalj >InícioDoMêsp) ou (p < P) faça
NDiasDisp=(CurvaSProjp -DespAcumProjp -D)/DespDiáriamJ 
I : = máx (IníciOj ,InícioDoMêsp);
F : = mín (Finalj ,FinalDoMêsp);
Se NDiasDispn < (F- /+  1) e (NDiasDisp > 1) Então 
IníciOj := FinalDoMêSp - NDiasDisp + 1;
Finalj := IníciOj + dmj - 1;
D  := (FinalDoMêSp - IníciOj +1) * DespDiáriamJ; 
p : = p +  l;
Senão Se NDiasDisp < (F-1+ 1) and (NDiasDisp < 1) Então 
p : = p  + 1;
IníciOj := lnícioDoMêsp;
Finalj := IníciOj + dmj  - 1;
D:=0;
Senão Se NDiasDisp > (F -I  + 1) Então 
D := D + (F-1+ 1) * DespDiáriamj; 
p:=p+l;
Onde:
lnícioDoMêsp: lista dos dias de início de cada mês;
FinalDoMêSp: lista dos dias de término de cada mês;
NDiasDisp: dias disponíveis para a atividade em dado mês; 
CurvaSProjp : recurso monetário acumulado previsto até o mês p; 
DespAcumProjp: recurso monetário já  utilizado até o mês p; 
DespDiáriamj : despesa diária da atividade atual j  no modo com 
modo m;
dmj :duração da atividade j  com modo m;
Fig. 4.27 - Restrição de Recurso Monetário em Pseudo-Código. Fonte: do autor.
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A soma das despesas diretas relativas à programação das atividades, mês 
a mês, são armazenadas na lista DespProjp, a qual consiste na curva de agregação real do 
programa. O algoritmo da figura 4.28 mostra o procedimento adotado.
Incremento das Despesas de Projeto
Inicialização
Inícioj = Início da atividade;
Finalj = Final da atividade;
m; = Mês onde a atividade j  inicia;
ni2 = Mês onde a atividade j  finaliza;
Enquanto (m, <InícioDoMêsp) faça
I : = máx (Inícioj ,InícioDoMêsp) ;
F : = mín (Finalj ,FinalDoMêsp);
DespProjp : = DespProjp + (F-I+l) * DespDiáriamJ; 
n i j mi  + 1;
Onde:
InícioDoMêSp: lista dos dias de início de cada mês; 
FinalDoMêSp: lista dos dias de término de cada mês;
DespProjp: recurso monetário já  utilizado no mês p; 
DespDiáriamj: despesa diária da atividade atual j  com modo m;
Fig. 4.28 - Incremento das Despesa da Atividade Atual no Vetor de Despesas 
Mensais do Projeto. Fonte: do autor.
4.5.2. O Módulo de Busca
O Módulo de Busca utiliza um Algoritmo Genético como método de 
busca das soluções. O modelo proposto reside na hibridização do algoritmo, a fim de 
obter maior eficiência e efetividade, mesmo que para isto haja sacrifício de robustez, 
relativamente à um AG puro.
4.5.2.1. Hibridização do Algoritmo Genético
Uma das principais vantagens dos Algoritmos Genéticos é a sua 
independência de domínio, visto que originalmente operam na codificação do problema e 
dispensam outros conhecimentos específicos do contexto do problema. Ao criar um 
algoritmo híbrido através da incorporação no modelo básico, de alguma heurística de 
domínio específico ou não, geralmente perde-se parte desta vantagem, mas é um 
procedimento válido quando o interesse é encontrar uma solução efetiva e eficiente ao
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invés de estudar a performance do AG em si mesmo. De acordo com Davis (1991), 
existem três princípios para a hibridização:
■ Utilizar uma técnica de codificação que já seja conhecida e usada nos 
métodos usuais de solução do problema. Agindo deste modo, garantir-se-á duas 
vantagens: (1) a preservação dos conhecimentos do domínio do problema incorporados 
na codificação e (2) a ausência de impactos negativos resultantes de uma codificação 
nova ou desconhecida;
■ Hibridizar onde for possível, através da incorporação de elementos 
interessantes de outros algoritmos já experimentados na solução do problema. Como 
exemplo, se já existe um algoritmo rápido para o problema, ele pode funcionar como um 
gerador de soluções iniciais, as quais serão melhoradas com a aplicação dos Algoritmos 
Genéticos;
■ Adaptar os operadores genéticos - deve-se criar operadores genéticos 
compatíveis com o entendimento do problema, com a função dos operadores e com o 
tipo de codificação a ser utilizada no algoritmo híbrido.
4.5.2.2. Classificação das Restrições do Problema
O modelo proposto consta da programação de atividades 
interrelacionadas que compõem o projeto. Destaca-se inicialmente neste cenário a 
classificação e o conseqüente tratamento diferenciado dos dois tipos principais de 
restrições:
■ Restrições Duras (Hard Constraints) - Este tipo de restrição nunca 
pode ser violada ou relaxada, a qualquer preço. Por razões de eficiência, é vantajoso 
codificar a lógica para manter as restrições fortes, diretamente no mecanismo de 
alocação de recursos [Chan et al., 1996], conforme foi visto no Módulo de 
Programação. Neste problema em evidência, os seis tipos de restrição abordados no item
4.5.1, constituem o tipo de restrição forte: a restrição de data condicionante; a restrição 
de espaço, a restrição de lógica horizontal, a restrição de lógica vertical, a restrição de 
buffer e a restrição de recurso monetário.
■ Restrições Suaves (Soft Constraints) - Este tipo de restrição pode 
sofrer relaxação, mas com penalidade de desempenho. Estas restrições estão 
incorporadas na função de avaliação do algoritmo. No problema em questão, os desvios 
entre a curva de agregação do recurso monetário disponível (não acumulado) e a curva 
de despesas do projeto constitui o tipo de restrição suave.
4.5.2.3. A Utilização dos Algoritmos Genéticos em Problemas com Restrições
Para utilizar Algoritmos Genéticos em um Problemas de Restrição (CP - 
Constrained Problem), deve-se transformar o CP em um Problema de Otimização com
Restrições (COP - Constrained Optimization Problem). Para realizar tal intento, deve-se 
definir um Algoritmo Genético que seja compatível com este tipo de otimização. Em 
conseqüência, surgem dois problemas fundamentais para serem resolvidos: definir um 
COP equivalente e definir um AG que seja aplicável, eficiente e efetivo para este COP.
Para criar um algoritmo que seja eficiente e efetivo, os Algoritmos 
Genéticos puros podem ser modificados e dois procedimentos sobressaem na literatura: 
(1) substituir a busca aleatória por um mecanismo que leve em conta as restrições, e (2) 
utilizar outras heurísticas para acelerar o processo de busca, a partir da geração de 
soluções iniciais. No presente trabalho utiliza-se ambos os procedimentos, através do 
Módulo de Programação, que fornece a população inicial e orienta o processo de busca 
segundo as restrições, evitando a busca cega.
4.5.2.4. A Função Objetivo
A transformação de um problema de restrições em um COP, pode ser 
feita através da utilização da Função Penalty. Procedendo assim, as restrições suaves são 
colocadas diretamente na função e cada violação de uma restrição. As diferenças ou 
desvios (CurvaAgregp - DespProjp)  entre o recurso monetário previsto e o recurso 
monetário programado à cada mês, constituem as violações das restrições. As parcelas 
são elevadas ao quadrado para evitar que desvios de sinais contrários se anulem no 
somatório da função.
P
/  = Z  (CurvaAgreg p - DespProj p) 2 [23]
p  =  i
Onde CurvaAgreg p = Curva de Agregação do Recurso Monetário; 
DespProj p = Curva de Despesas do Programa;
Visando expressar a função objetivo /  como um percentual do recurso 
monetário disponível total para o projeto, utiliza-se a forma:
P P
/  = (1/ S  CurvaAgreg p) * X A bs (CurvaAgreg p - DespProj p) [24]
p  =  i p  =  i
Onde o operador AbsfxJ retorna o módulo ou valor absoluto da expressão
matemática x.
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4.5.2.5. A Estruturação do Cromossoma
A estruturação do Cromossoma é um dos passos mais importantes da 
elaboração de um algoritmo genético, pois dela depende a lógica de funcionamento e a 
definição dos operadores genéticos. Cada solução individual é representada por um 
cromossoma, o qual consiste basicamente de genes dispostos seqüencialmente. Dois 
atributos são associados à cada gene: sua posição e o conteúdo que codificam (vide 
figura 4.28).
-> 5
Cromossoma:
1 2 3 4 5 / " 6 ' ■ 7
1 m m w zm ;i;i;6iiiii ( l i
- \ M m §Mm I l i i 1 Á\~V:\y
Posição do Gene
Gene : 6 •*-
!l§-
Conteúdo do Gene
Fig. 4.29 - Representação do Cromossoma, exemplificado à partir de um grafo. 
Fonte: do autor.
Pode-se dividir esta estruturação em três partes distintas: (1) a escolha da 
variável de decisão que será codificada, (2) a definição do relacionamento entre a 
atividade e a posição do gene, (3) a forma de codificação para ser utilizada pelos valores 
dos genes.
A escolha imprópria da variável de decisão causa muitos retrabalhos e 
debilita o vínculo entre os esquemas bons e as realimentações positivas. Segundo Chan et 
al. (1996), na programação da construção civil duas alternativas são sugeridas: os genes 
representam as datas de início das atividades ou representam a prioridade com que se 
programa as atividades. A segunda opção é a mais recomendável, visto que na escolha 
da primeira, as relações de precedência são freqüentemente violadas, exigindo muitos 
consertos. O motivo é que as relações de precedência entre as atividades não são 
codificadas no cromossoma, fazendo com que o algoritmo genético tenha que aprender 
por exploração através das datas de início das atividades.
Adotando o procedimento de o conteúdo dos genes representar as 
prioridades das atividades, a posição relativa do gene no cromossoma não corresponde 
ao código numérico da atividade. E considerando-se que o problema abordado é de 
múltiplos modos, todo gene contém outra informação adicional associado à atividade 
que ele contém: o modo de execução programado. Uma importante vantagem desta 
representação, é que ela é a mesma utilizada pelo esquema de programação serial 
adotada no Módulo de Programação Serial. Assim, o Cromossoma na sua forma mais 
geral, corresponde à associação das listas PriorProjn e ModoProjn do item 4.5.1, caso
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em que existem trechos do projeto modelados por atividades em série, bem como 
existem trechos constituídos por atividades em paralelo. Se a rede for inteiramente 
seriada, a primeira lista é redundante.
A codificação adotada é a de números inteiros representando cada 
atividade, de 1 a N, devido ser mais natural para o tipo de problema em evidência, que a 
tradicional codificação binária.
4.S.2.6. Níveis de Especialização do Cromossoma
No método proposto, o cromossoma está embutido em uma estrutura 
mais genérica, na qual existem níveis de especialização à partir de uma classe mais geral. 
O nível denominado Gerações, refere-se às iterações g  do algoritmo, com l < g <  NGer, 
onde NGer é o número de gerações; o nível Populações refere-se aos indivíduos 
(cromossomas) p  de cada Geração, com l< p  < NIndPop, onde NIndPop é o número de 
indivíduos na população; o nível Indivíduos diz respeito à cada um dos cromossomas de 
cada população, com 1< i < N, onde N  é o número de atividades de cada indivíduo ou o 
número de atividades do projeto. Finalmente, o nível Atividade é o mais específico, e 
contém o código numérico da atividade, associado a um modo de produção. A figura 
4.29 contém a esquematização desta estrutura.
NN-l
NGer-1 NGer
NindPop-1 NIndPop
Atividade
Indivíduos
Populações
Gerações
Fig. 4.30 - Níveis de Especialização do Cromossoma no Método Proposto. Fonte: do 
autor.
4.5.2.7. Geração da População Inicial
A geração da população inicial (fig. 4.30) é realizada pelo Módulo de 
Programação, com uma quantidade de indivíduos determinada por NIndPop. Após este 
passo, cada indivíduo da população é avaliada pela função Penalty do algoritmo 
genético, apresentada no item 4.5.2.4, e pelas expressões do item 4.5.2.8, a fim de que 
sejam escolhidos os pais que irão gerar descendentes para compor a nova população (Ia 
geração do algoritmo).
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Geração da População Inicial
Inicialização
p  = 0 ; p  = NindPop}
Enquanto (p < NindPop) faça  
p  :=P + 1;
Implemente o Módulo de Programação;
Onde:
NindPop : Número de Indivíduos na População;
Fig. 4.31 - Geração da População Inicial. Fonte: do autor.
4.5.2.8. Métodos de Seleção Adotados
O método de seleção implica na escolha dos indivíduos que gerarão 
descendentes para a população, bem como na definição de quantos descendentes cada 
um destes indivíduos deverá gerar. Nos testes iniciais realizados com o protótipo 
computacional do modelo proposto, freqüentemente o algoritmo convergia 
prematuramente, devido às consideráveis diferenças de qualidade dos cromossomas (fato 
decorrente das restrições e dos múltiplos modos de produção envolvidos); por este 
motivo, optou-se por uma seleção que resulta em evolução mais lenta, mas que 
proporciona alta diversidade nas gerações iniciais: a Seleção Boltzmann. Para 
compreender o funcionamento deste método, é necessário antes abordar a teoria do 
Simulated Annealing.
■ Simulated Annealing
O Simulated Annealing (Temperamento Simulado) é uma técnica de 
Monte-Carlo usada para encontrar soluções em problemas de otimização. A técnica 
simula o resfriamento de átomos quentes vibrando. Quando átomos estão em alta 
temperatura, ficam livres para moverem-se por toda parte possível e tendem a moverem- 
se com movimentos randômicos. Mas, quando uma massa esfria, as ligações entre as 
partículas forçam os átomos em conjunto. Quando a massa está fria, não é possível o 
movimento, e a configuração é congelada. Se a massa é resfriada rapidamente, então a 
chance de obter uma solução de baixo custo é menor do que quando ela é resfriada 
vagarosamente (ou temperada).
Para uma dada temperatura, uma nova configuração de átomos é aceita se 
a energia do sistema é diminuída. Mas, se a energia é mais elevada, então a configuração
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somente é aceita se a probabilidade de tal aumento é menor que a esperada para uma 
dada temperatura. Esta probabilidade é dada pela seguinte expressão:
P(AE) = e 'A/KT, onde K = Constante de Boltzmann. [25]
Os critérios de aceitação do Simulated Annealing são baseados na Física 
do Temperamento (Physics o f Annealing). Muitos problemas de otimização podem ser 
considerados como um número de objetos (coisas), os quais precisam ser programados 
tal que uma função objetivo seja minimizada. Os átomos em vibração são substituídos 
por esses objetos, e o valor da função objetivo é substituída pela energia do sistema.
Um programa inicial é criado pela programação randômica dos objetos, e 
um custo inicial (Co) e temperatura (To) são computados. Permutações subsequentes 
são criadas pela escolha randômica de um número de objetos, rearranjando-os, e 
computando uma variação (troca) no custo (AC). Se AC<0, então a troca (variação) é 
aceita. Mas, se AC>0 a probabilidade de troca é calculada pela expressão:
P (AC) = e ' AC/T [26]
Se a probabilidade é maior que um valor selecionado randômicamente no 
intervalo (0,1), então a troca (variação) é aceita. A técnica mais comum para escolher 
um número randômico é usar um pseudo-randômico uniformemente distribuído, variável 
sobre o intervalo de unidade. Após um número de permutações sucessivas a temperatura 
é diminuída para uma taxa de resfriamento (Cooling Rate) R, tal que Tn = Tn.i*R, onde 0
< R < 1, e T é um número real.
Uma das vantagens do Simulated Annealing sobre outros algoritmos que 
pesquisam uma melhor solução (Algoritmos que escalam colinas = hill climbing 
algorithms), é que ele é menos provável de ser capturado em um local mínimo, porque o 
custo pode tanto aumentar quanto diminuir [Abramson, 1991],
Desde que Kirkpatrick et al. (1983), e Cerny (1985) introduziram o 
Simulated Annealing como um eficiente algoritmo para resolver problemas 
combinatoriais, muitas aplicações para vários problemas tem sido apresentados, como 
podem ser vistos em Van Laarhoven e Aarts (1987) e Aarts e Korst (1989); Osman e 
Potts (1989), Ogbu e Smith (1990), e Ishibushi et al. (1995), propuseram diferentes 
SA’s para o problema de sequenciamento flow shop.
O Simulated Annealing tem sido muito pesquisado nos últimos anos. 
Johnston et al. (1989) fazem uma revisão de SA, incluindo uma analogia com a física do 
crescimento de cristais. Aarts e Korst (1989) provêem uma história do aparecimento da 
idéia principal nos anos cinqüenta e suas primeiras aplicações em problemas de 
otimização. Estas mesmas informações podem ser encontradas em Lundy e Mees (1986).
Muitos pesquisadores tem usado o SA para problemas de programação 
(Scheduling); na área de programação de máquinas, Matsuo, Suh e Sullivan (1989)
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desenvolvem um SA para o problema Job Shop Geral; Eglese e Rand (1987) e Wright
(1988) sobre timetabling-, Osman e Potts (1989) e Ogbu e Smith (1990) desenvolveram 
algoritmos para minimizar o makespan em flow shops, e Jeffcoat e Bulfin (1993) 
desenvolvem um S A para o Resource-Constrained Scheduling.
■ Seleção Boltzmann
Uma típica implementação para a Seleção Boltzmann [Mitchell, 1996] é 
atribuir à cada indivíduo n o valor esperado VE (n).
e f ( n ) / T
----------- [27]
< e f(n)/T>
VE ( n ) = Valor Esperado do indivíduo n;
T = Temperatura; 
f  ( n ) é o fitness de n;
< e f (n)' T> = Média de e f (n) 1 T sobre a população.
■ Seleção pelo Giro da Roleta
A Seleção pelo Giro da Roleta é o mecanismo auxiliar que efetivamente 
escolhe os indivíduos na população: à cada indivíduo é atribuída uma fatia de uma roleta 
circular, sendo o tamanho da fatia proporcional ao valor esperado VE(n) do indivíduo n. 
A roleta é girada e o indivíduo sorteado será escolhido para gerar descendentes. A figura 
4.31 mostra este funcionamento.
Seleção pelo Giro da Roleta
Inicialização
n 0 ; n = NindPop} 
Soma := 0;
Enquanto (n < NindPop) faça  
n := n + 1;
Soma := Soma + VE (n ) ;  
r := random (0, Soma);
n’
n := {n’/ Z  V E ( n ) > r }
n=l
Onde:
VE ( n )  : Valor esperado do indivíduo n;
VE ( n ) = 
Onde
Fig. 4.32 - Seleção pelo Giro da Roleta. Fonte: Goldberg, 1989.
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4.5.2.9. Elitismo
O Elitismo é uma adição aos métodos de seleção que força os AG’s a 
reterem o mesmo número de melhores indivíduos à cada geração, a fim de que não sejam 
destruídos pelos operadores de Cruzamento e Mutação, ou perdidos se não forem 
selecionados para reproduzir. E uma versão artificial da seleção natural enunciada por 
Darwin, com o objetivo de preservar as melhores soluções.
Em tese, este artifício não seria necessário, já que o algoritmo é evolutivo; 
ou seja, uma boa solução perdida em uma geração, possui grandes probabilidades de 
reaparecer nas futuras. O problema é que sempre existe a possibilidade de ela não 
reaparecer no número estabelecido de iterações do algoritmo. A taxa de elitismo TElit, 
presente na entrada de dados do algoritmo genético proposto, estabelece quantos 
indivíduos devem sobreviver ou ser replicados de uma geração para outra.
A figura 4.32 contém o procedimento para a implementação do Elitimo. 
Para a sua efetivação, é necessária a aplicação prévia de um algoritmo de ordenação 
sobre os indivíduos, de acordo com o valor do fitness.
Algoritmo da Replicação com Elitismo
Inicialização
TElit: = Taxa de Elitismo;
EL : = TElit * NIndPop;
Ordene Crescentemente os Indivíduos da População Antiga (fitness); 
C ont: = NIndPop; {Contador}
Enquanto (Cont <EL) Faça 
Cont: = Cont -  1;
Copie o Indivíduo Cont para a Nova População;
Onde:
NIndPop = Numero de Indivíduos na População
Fig. 4.33: Pseudo-Algoritmo Utilizado para a Reprodução com Elitismo. Fonte: do 
autor.
4.5.2.10. Cruzamento e Inversão
Utiliza-se dois operadores de cruzamento: o Operador LOX, que 
concentra-se na priorização das atividades, e o Operador de Modos, introduzido neste 
trabalho, com a finalidade de concentrar-se nos modos de produção das atividades.
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Devido ao freqüente rompimento das relações de precedência quando se 
utiliza o Operador LOX, toma-se necessário o uso do Operador de Inversão para 
restabelecer estas ligações, e tomar viável o cromossoma. Por sua vez, o Operador de 
modos toma-se importante à medida em que o projeto possui poucas atividades em 
paralelo; no caso extremo de as atividades estarem todas em série, o Operador LOX 
deixa de ser utilizado.
■ Operador LOX e o Operador de Inversão
O Operador LOX gera garantidamente cromossomas legais, no sentido de 
não apresentar repetição de valores. A transferência das atividades que encontra-se entre 
os pontos de cruzamento para outras posições do cromossoma, assegura que nenhuma 
atividade será duplicada ou ausente nos descendentes. A maneira com que esta 
transferência acontece, de forma seqüenciada e ordenada, preserva tanto quanto possível 
as seqüências presentes nos pais.
A fim de mostrar o trabalho conjunto do LOX com a Inversão, utiliza-se 
o grafo da figura 4.33, em que existem 10 atividades em uma rede mista. Com base nesta 
representação pode-se construir os Cromossomas S l  e S2, através do Esquema de 
Programação Serial, apresentando dois atributos: o código numérico da atividade e o 
modo de execução de cada atividade.
Fig. 4.34 - Grafo Atividade-no-nó para um Projeto de 8 Atividades (as atividades 
inicial e final são fantasmas). Fonte: do autor.
1 2 3 4 5 6 7 8 p 10
Sl: 1 3 2 4 5 8 7 6 9 10
modo: - 2 1 5 1 2 2 1 3 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S2: 1 4 1 9 3 6 2 5 8 10
modo: - 1 3 2 1 2 4 3 1 -
Aplicando o Operador LOX nos cromossomas S1 e S2, sob os pontos de 
cruzamento 5 e 7, se obtém o primeiro descendente através dos passos aeb:
Si = 1 - * - * - 4 - [5 - 8 - 7] - * - 9 - 10 [ a ]
Sl = 1 - 4 - 5 - 8 - [ 3 - 6 - 2 ] - 7 - 9 - 1 0 [ b ]
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O cromossoma resultante da aplicação do operador de cruzamento 
resultou em uma solução inviável, porque a atividade 5 situa-se antes de sua antecessora 
2. Assim, o passo c constitui a primeira inversão necessária:
S l=  1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6 - 5 - 7 - 9 - 1 0  [ c ]
Continuando a verificação da esquerda para a direita, verifica-se que a 
atividade 8 também situa-se antes de sua antecessora 5, situação que dá origem à uma 
nova inversão. Ao verificar os demais genes, não se encontra mais outra quebra de 
precedência. Portanto, o cromossoma viável é o seguinte:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 2 5 3 6 8 7 9 10
- 5 4 1 1 2 2 2 3 -
O filho 2 é construído sob o mesmo procedimento, e pode ser visto a 
seguir. Finalmente, é importante observar que apesar das mudanças na priorização das 
atividades, os seus modos de execução não sofreram alterações.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 1 3 2 5 9 6 8 10
- 1 2 1 4 1 2 2 2 -
■ Cruzamento de Modos
Este cruzamento origina-se do Cruzamento de Dois Pontos: o primeiro 
pai é replicado, dois pontos de cruzamento são escolhidos por sorteio e os modos das 
atividades entre pontos são substituídos pelos modos das mesmas atividades presentes no 
segundo pai. Neste operador, não é necessário recompor soluções, visto que a 
manipulação acontece somente sobre os modos das atividades. Como exemplo, usando 
os mesmos cromossomas Sl  e S2 apresentados anteriormente e os mesmos pontos de 
cruzamento 6 e 9, se obtém as seguintes soluções viáveis (o segundo filho é obtido 
analogamente ao primeiro):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 2 4 5 8 7 6 9 10
- 2 1 5 1 1 3 2 2 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 1 9 3 6 2 5 8 10
- 1 3 2 1 1 1 1 2 -
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4.5.2.11. Mutação
Os Operadores de Mutação usados neste trabalho são a Mutação 
Scramble, a Mutação de Posição, a Mutação de Ordem, e a Mutação de Modo. As 
aplicações incidem sobre o número da atividade e/ou sobre o modo de execução, 
conforme o caso. Os exemplos são fundamentados no grafo da figura 4.39, e aplicam-se 
sobre o seguinte Cromossoma S3:
1 2______ 3______ 4 5______ 6______ 7 8 9 10
S3: 1 3 4 2 5 7 6 8 9 10
Modos: - 2 5 1 1 2 1 2 3 -
■ Mutação Scramble (Scramble Mutation)
A Mutação Scramble é aplicada somente sobre os modos de execução (a 
aplicação sobre a priorização das atividades, conduziria à quebras importantes de 
schemata). De acordo com seu mecanismo, escolhe-se aleatoriamente dois pontos {5 e 
7}; considerando que cada atividade possui cinco modos de execução, pode-se sortear 
novos modos dentro destes limites {2, 4, 1}, que substituirão os modos atuais. O 
Cromossoma passa a ter a seguinte configuração:
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S3: 1 3 4 2 5 7 6 8 9 10
Modos: - 2 5 1 2 4 1 2 3 -
■ Mutação Baseada na Posição (Position-Based Mutation)
Este operador é usado sobre a priorização das atividades (Sua aplicação 
sobre os modos de execução conduz freqüentemente à situações impróprias, quando 
duas atividades possuem diferentes valores limites de modos. Este seria um problema 
contomável ao custo de um maior esforço computacional, mas é desnecessário resolvê- 
lo frente à existência dos outros operadores). Assim, ao sortear as posições 5 e 7 de S3, 
obtém-se o seguinte Cromossoma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 4 2 6 5 7 8 9 1 0
- 2 5 1 1 1 2 2 3 -
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■ Mutação Baseada na Ordem (Order-Based Mutation)
Pelos mesmos motivos apresentados no operador de mutação anterior, a 
Mutação Baseada na Ordem da Mutação é apresentada somente sobre as priorizações 
das atividades. Usando as mesmas posições 5 e 7, o cromossoma passa a ter a seguinte 
forma:
I 2_____  3 4 5 6 1 8 9 10
1 3 4 2 5 7 6 8 9 10
- 2 5 1 1 2 1 2 3 -
■ Mutação de Modo
A Mutação de Modo consiste na adaptação da Mutação Simples para o 
contexto da mudança do modo de execução de uma atividade, sem que haja alterações 
nas priorizações. O objetivo deste operador é criar diversidade através da menor 
perturbação possível no Cromossoma; e exatamente por este motivo, apenas uma 
atividade é envolvida. O procedimento é simples: escolhe-se uma posição 
randomicamente, e sorteia-se um novo modo possível para a atividade que ocupa àquela 
posição. Se a posição sorteada em S3 fosse a 4, um possível descendente poderia ser:
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 2 4 5 8 7 6 9 10
- 2 1 2 1 4 2 1 3 -
4.5.2.12. Tipos de Redes Versus Tipos de Operadores
No método proposto cada concepção de grafo para modelar um projeto, 
com atividades somente em série ou admitindo também atividades em paralelo, possui 
um conjunto peculiar mais adequado de operadores de cruzamento e de mutação.
As redes mistas, o caso mais comum, utilizam na operação de cruzamento 
os operadores LOX e Inversão, e na operação de mutação os operadores Mutação de 
Ordem, Mutação de Posição e Mutação de Modo. Com o objetivo de não degenerar os 
cromossomas, somente uma mutação é realizada em cada seleção: objetivando perturbar 
a priorização pode-se realizar mudanças na ordem ou na posição de um gene, ou 
objetivando perturbar o modo de produção, pode-se realizar mudanças localizadas no 
modo de uma atividade. A presença da Mutação de Modo acontece porque os outros 
operadores utilizados não realizam mudanças no modo de uma mesma atividade; por 
exemplo, quando são trocadas posições em uma mutação de posição, os modos de cada 
atividade continuam os mesmos. Esta foi uma necessidade percebida nas primeiras
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experimentações do método proposto, frente à expressiva quantidade de modos que cada 
atividade potencialmente possui.
Considerando-se uma taxa de decisão Tdecisao para decidir se a mutação 
vai ser feita sobre a priorização ou sobre os modos das atividade, o esquema apresentado 
para implementar as operações genéticas pode ser visto na figura 4.34 A variável 
denominada Campo de um alelo, diz respeito ao segmento do cromossoma em que não 
existe nenhum precedente da atividade em evidência.
Esquema de Operação Genética para Redes Mistas
S e r  < TCruzLOXEntão 
LOX;
S e r  > Tdecisao Então
Se r < TmutPriorizacao Então
Se o campo de P I envolve P2 Então 
Se o campo de P2 envolve P I Então 
Mutação Ordem 
Senão Mutação Posição 
Senão S er  < TmutModo Então 
Mutação Modo;
Onde:
PI e P2: Posições sorteadas para a mutação;
TCruzLOX: Taxa ou Probabilidade de Realização do LOX; 
TmutPriorizacao: Taxa de Realização da Mutação de Posição 
E Mutação de Ordem;
TmutModo: Taxa de Realização da Mutação de Modo; 
r : número randômico;
Fig. 4.35 -  Esquema de Operações Genéticas para Redes Mistas. Fonte: do autor.
Quando o grafo possui somente atividades em série, não é possível 
realizar trocas de prioridades entre as atividades do cromossoma. Portanto, a utilização 
do LOX e da Inversão resultam em esforço computacional desnecessário (embora não 
gerem cromossomas inviáveis); neste caso, a utilização do Cruzamento de Modo é mais 
adequada. Pelo mesmo motivo, não é possível a utilização dos operadores Mutação de 
Ordem e Mutação de Posição, e valem somente a Mutação de Modo (a qual causa 
mudanças mínimas no cromossoma) e a Mutação Scramble (a qual causa mudanças 
maiores no cromossoma). O esquema referente à este contexto pode ser encontrado na 
figura 4.35.
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Esquema de Operação Genética para Redes Seriadas
Se r < TcruzModo Então 
Cruzamento de Modo;
Se r > Tdecisao Então 
Se r < TmutScr Então 
Mutação Scramble 
Senão S e r  < TmutModo Então 
Mutação Modo;
Onde:
TCruzModo: Taxa ou Probabilidade de Realização do LOX; 
TmutScr: Taxa de Realização da Mutação Scramble;
Tmut Modo: Taxa de Realização da Mutação de Modo; 
r : número randômico;
Fig. 4.36 -  Esquema de Operações Genéticas para Redes Seriadas. Fonte: do autor.
Em resumo, os tipos de operadores genéticos utilizados em cada tipo de 
rede, podem ser vistos na figura 4.36.
Tipo de Rede: Operadores Usados: Probabilidade:
Linear
Cruzamento de Modo 
Mutação Scramble 
Mutação de Modo
TCruzModo
TMutScr
TMutModo
Mista
LOX e Inversão 
Mutação de Ordem 
Mutação de Posição 
Mutação de Modo
TCruzLOX 
T mutPriorizacao 
TMutPriorizacao 
TMutModo
Tab. 4.1 - Tabela dos Tipos de Rede Versus Operadores do Modelo Proposto. Fonte: 
do autor.
4.5.2.13. A Verificação do Tipo de Rede
A verificação algorítmica do tipo de rede pode ser feita através de um 
algoritmo introduzido neste trabalho, cuja finalidade é listar as atividades paralelas do 
grafo que modela um projeto; se o grafo é linear, o tamanho da lista resultante 
denominada AtividadesParalelas é zero. Considerando que as relações de precedência 
não mudam durante o processamento da programação, esta lista é uma característica do 
grafo, e pode ser calculada na inicialização dos dados.
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A geração de AtividadesParalelas baseia-se na teoria dos fluxos em redes 
(Flows in Networks) [Marshall, 1971; Furtado, 1973; Netto, 1979 ], da seguinte forma:
Seja o Grafo dirigido G=(p,a) (vide Capítulo II) representativo do 
projeto, sem arcos redundantes por dois motivos: (1) eles atribuem a condição de 
paralelismo à atividades que na verdade são seriadas, conforme pode-se visualizar na 
figura 4.40, e (2) eles criam operações desnecessárias ao algoritmo Genético, tal como 
verificações desnecessárias de precedências.
O nó 1 é denominado fonte e o nó N  é denominado ralo', cria-se um arco 
fictício que sai do nó N  e liga-se ao nó 1. Todo arco possui uma grandeza associada 
denominada capacidade Q > 0, onde / é o nó inicial ey é o nó final; a capacidade de todos 
os arcos é considerada constante e igual à do arco fictício a!N. Para todo arco ah) do 
grafo, existe um número 0< x{í < Q , chamado fluxo. As expressões matemáticas podem 
ser observadas a seguir, e um exemplo pode ser encontrado na figura 4.37.
ns j np j
Z X jk - Z  Xj j = 0 ,  com j ^  1,N (Conservação dos Fluxos) [28] 
k=l i=l
nsj
f  j = S  X ij, com i, j gN [29]
i=l
Xjk = f j / ns j [30]
Onde f  j = fluxo que chega ao nó /;
ns j = Número de Arcos Sucessores de /; 
np j = Número de Arcos Precedentes dej; 
X ij = fluxo que percorre o Arco a,h
TParalelo se f  j < f*
Logo, um nó p  é :
L Seriado se fj = f*
Onde: f* = Fluxo que Transita no Arco Fictício Ai,n
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50 X4,5= 50 X5,6=50
50 \  X4fi=50 /  
f* =100
Fig. 4.37 - Exemplo do Conceito de Paralelismo entre os Nós de um Grafo: as 
atividades 2 e 3 são paralelas porque possuem o montante de fluxos fj=50<P=100, 
a atividade 5 recebeu falsamente esta atribuição devido à existência do arco 
redundante X4 6, que deve ser eliminado. Fonte: do autor.
A lista AtividadesParalelas possui outra finalidade igualmente importante 
para o método de solução apresentado: a de fornecer aos operadores Mutação de Ordem 
e Mutação de Posição, o conjunto das atividades passíveis de serem manipuladas 
(atividades paralelas). Mas, o fato de uma atividade ser um elemento da lista, não 
significa que ela seja paralela às demais, e sim que existe pelo menos uma outra que lhe 
seja paralela nesta lista. A necessidade de utilizar este artifício no método proposto, é 
devido à significância do número de atividades dispostas em série em projetos de 
construção civil.
4.5.2.14. Estrutura Básica do Algoritmo Genético
O algoritmo genético utilizado no método proposto pode ser descrito 
através dos passos genéricos apresentados na figura 4.38, fundamentados por Davis 
(1991):
Algoritmo Genético
Inicialização
Gere a População Inicial {de n Indivíduos};
Avalie o Fitness de cada Indivíduo;
Enquanto a Condição de Parada não for Verdadeira 
Aplique o Elitismo;
Repita até que a nova População esteja Completa 
Selecione dois Indivíduos da Geração;
Aplique Cruzamento para gerar dois Descendentes; 
Aplique Inversão se Necessário;
Aplique Mutação nos Descendentes;
Aplique os Processadores de Restrições;
Avalie o Fitness dos Descendentes;
Coloque os Descendentes na nova População; 
Geração A tua l: = Nova População;
X3.4=
Fig. 4.38 - Estrutura Básica do Algoritmo Genético, em Pseudo-Código. Fonte: 
Goldberg, 1989.
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4.6. Conclusão
A programação de edifícios dotados de múltiplos pavimentos-tipo, 
visando minimizar as diferenças entre as curvas de agregação de recursos monetários 
prevista e programada, sujeita às restrições de data condicionante, lógica horizontal e 
buffer, restrições de lógica vertical, restrição de mão-de-obra e restrição de recurso 
monetário, constitui um problema de difícil resolução. A presença das atividades 
repetitivas, assim como a conseqüente necessidade de maximizar a continuidade das 
equipes ao longo dos pavimentos-tipo, motivaram a necessidade de integrar um modelo 
de grafo e um método de programação de projetos lineares, para representar o projeto.
Face ao grande número de atividades, variáveis e restrições, houve a 
necessidade de criar uma heurística de busca, que incorporasse o conhecimento relativo 
ao problema na geração da população inicial e no processo de alocação de recursos. Na 
elaboração do algoritmo, houve também a necessidade de inserir um mecanismo que 
impedisse a convergência prematura, e neste contexto, foi utilizada a Seleção de 
Boltzmann, baseada no Simulated Annealing. Por sua vez, o operador de cruzamento 
não poderia criar soluções inviáveis, tanto no sentido de repetir atividades, como no 
sentido de quebrar precedências; assim foi escolhido o Linear Order Crossover 
associado com o Operador de Inversão. Houve também a necessidade de adaptar 
operadores para manipular especificamente os modos de execução das atividades, daí 
surgirem o Cruzamento de Modo e a Mutação de Modo.
Em contrapartida às limitações impostas pela complexidade do problema, 
existem três artifícios para melhorar e/ou criar novos programas: (1) a maioria das 
atividades pode ser programada de vários modos de produção, onde cada modo significa 
o incremento de uma equipe de trabalho, respeitando-se as restrições de espaço; (2) a 
possibilidade de estabelecer várias seqüências de priorização à programação, dentre 
grupos de atividades paralelas; e (3) as atividades podem ter sua data de início deslocada 
para frente ou para trás na escala de tempo, desde que não implique na quebra de 
restrições.
CAPÍTULO V
EXPERIMENTOS E RESULTADOS
5.1. Introdução
Este capítulo apresenta as características principais dos problemas-teste 
utilizados, bem como apresenta os resultados dos experimentos realizados, os quais 
objetivam proporcionar indicativos sobre o desempenho do método proposto, frente ao 
problema de programação em evidência. Nesta análise, evidenciam-se as seguintes 
medidas: tamanho do problema, estrutura e complexidade, tempo de processamento, e 
resultado da função objetivo.
5.2. Os Atributos de um Problema de Programação de Projetos
Um problema de programação de projetos possui vários atributos, dentre 
os quais pode-se listar:
• Número de Atividades;
• Número de Arcos;
• Número de Modos por Atividade;
• Horizonte de tempo;
• Nível de disponibilidade de recursos;
• Perfis das Disponibilidades de Recursos;
Os valores numéricos de um determinado atributo interferem de maneira 
mais ou menos significante no desempenho do algoritmo de solução: o nível de 
dificuldade aumenta com o maior número de atividades, arcos, modos e horizonte de 
tempo, bem como aumenta quando a disponibilidade de recursos é restrita e seu perfil é 
irregular.
5.3. A Definição dos Experimentos
Em geral, o procedimento adotado para determinar o desempenho de um 
método de solução, consiste em testá-lo em problemas cujas redes de atividades possuem 
diversos tamanhos, estruturas e parâmetros [Demeulemeester et al., 1993], O tamanho 
de uma rede diz respeito ao número de arcos e de nós; uma estrutura em particular 
consiste em um contexto único destes arcos em relação aos nós, dentre o universo 
existente de possibilidades; e os parâmetros são grandezas que dependem da natureza do 
problema de decisão. Concluídos os experimentos, pode-se comparar os resultados
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obtidos pelo método em evidência, com os resultados de outros métodos já reconhecidos 
pela literatura.
No presente trabalho de tese, o objetivo dos experimentos é proporcionar 
indicativos sobre o desempenho do método proposto. Para planejá-los, quatro fatores 
foram considerados fundamentais: (1) o domínio da aplicação é restrito à programação 
de projetos de construção de edifícios dotados de múltiplos pavimentos-tipo; (2) na 
literatura não existe outro método que seja destinado à otimizar este problema, tal como 
apresentado no capítulo anterior, o qual forneça resultados para realizar testes 
comparativos; (3) os grafos representativos deste tipo de projeto possuem um padrão 
estrutural significativo, já que o tipo e o interrelacionamento das atividades apresenta 
poucas variações; (4) as variações na concepção dos grafos do projetos são mais 
expressivas em variáveis como a quantidade de trabalho relativo à cada atividade, o 
número de pavimentos do edifício, o número máximo de equipes por atividade, e a 
disponibilidade de recursos. A análise destes fatores foi determinante para concluir que 
para atingir o objetivo almejado, os experimentos poderiam ser realizados com base em 
problemas reais, sem a necessidade de geração randômica.
Os problemas-teste foram extraídos de trabalhos acadêmicos do Programa 
de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal de 
Santa Catarina, cujo conteúdo reside na programação de obras reais. Desta maneira, 
foram escolhidos quatro projetos, conservando os dados originais, e complementando-os 
quando necessário para a compatibilidade com os requerimentos do método proposto. 
Destes projetos originais, foram criados mais quatro problemas com objetivos definidos 
de experimentar a compressão do tempo (problema 5), experimentar projetos de 
tamanho pequeno com variação nas condições de contorno (Problemas 6 e 7), e 
experimentar um projeto com atividades seriadas (Problema 8).
A lógica dos experimentos consiste em assumir que os modos de 
produção e as durações adotadas nos trabalhos são as que melhor representam aos 
interesses das empresas construtoras, e que o perfil das despesas diretas das atividades 
programadas constituem a própria disponibilidade ou previsão de recurso monetário 
mensal. Sob este raciocínio, o valor ótimo da função objetivo é zero e acontece quando 
um programa gera uma curva de despesas igual à curva de disponibilidade de recursos 
monetários.
Os testes foram estabelecidos de modo a medir a eficiência (tempo de 
processamento computacional) e a efetividade, a qual denota a medida de qualidade dos 
resultados obtidos pelo método proposto. Considerando que o desvio mínimo entre as 
duas curvas de recursos monetários é zero, e que o desvio máximo corresponde à 
despesa direta total das atividades que compõem o grafo, a medida da efetividade de 
uma solução pode ser expressa através da relação entre o seu valor e a somatória das 
despesas diretas do projeto, em valores percentuais.
Devido à natureza probabilística dos Algoritmos Genéticos, para cada 
problema-teste foram realizados trinta experimentos através do protótipo computacional 
do método proposto. Desta maneira, obteve-se um total de 240 experimentos e o melhor
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resultado de cada série foi utilizado para a medição do desempenho. Os dados 
pertencentes à cada problema podem ser encontrados no anexo deste trabalho.
5.4. Características Básicas dos Problemas-teste
As características consideradas básicas para caracterizar os problemas- 
teste são o número de atividades ou número de nós do grafo, o número de atividades 
repetitivas, e o número de interligações ou arcos. Todos estes dados podem ser vistos na 
tabela 5.1.
Número
do
Problema
Número de 
Atividades 
(*)
Número de 
Atividades 
Repetitivas
Número de 
Arcos
1 65 63 100
2 52 52 71
3 45 37 58
4 32 32 40
5 45 37 58
6 12 12 17
7 8 8 12
8 8 8 9
Tab. 5.1 - Características Básicas dos Problemas-Teste. (*) 
excluindo as fictícias.
5.5. As Medidas de Complexidade dos Problemas-Teste
Com o objetivo de relacionar a medida de efetividade do método 
proposto com a complexidade dos problemas-teste, evidenciou-se a necessidade de 
pesquisar índices que medem esta grandeza na literatura. As pesquisas de interesse estão 
ligadas à linha da programação de redes de atividades, ao problema do balanceamento de 
linhas de produção e ao problema da programação de máquinas.
Inúmeros trabalhos tem sido dedicados ao tema da complexidade no 
contexto das redes de atividades, dentre os quais destacam-se Pascoe (1966), Davis 
(1974, 1975), Kaimann (1974), Patterson (1976), Cooper (1976), Thesen (1977, apud 
Elmaghraby e Herroelen, 1980), e Elmaghraby e Herroelen (1980), cujas medidas 
apresentadas diferenciam-se essencialmente pela ênfase em uma determinada 
característica do problema geral. Segundo Elmaghraby e Herroelen (1980), uma medida 
de complexidade destina-se principalmente à: (1) prever o tempo de processamento 
requerido para a codificação computacional em um determinada configuração de 
hardware, e/ou (2) comparar dois ou mais algoritmos que possuam a mesma finalidade. 
No Presente trabalho, a medida de complexidade é utilizada explicar o maior/menor 
desempenho do algoritmo frente à cada problema-teste.
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Devido ao fato de na literatura não existir uma medida inquestionável para 
medir a complexidade do RCPSP (Resource Constrained Project Scheduling Problem) 
sob múltiplos modos [Elmaghraby e Herroelen, 1980], optou-se pela utilização de dois 
índices: a densidade ou Coeficiente de Complexidade em Redes CNC (Coefficient o f 
Network Complexity) [Pascoe, 1966], e a Densidade Média por Atividade ou AAD 
(A ver age Activity Density) [Patterson, 1976], Estas medidas diferem-se das medidas 
adotadas na Teoria da Complexidade Combinatorial (theory o f combinatorial 
complexity), devido ao fato de possuirem o objetivo mais específico de isolar os fatores 
que determinam o esforço computacional.
Sob o ponto de vista do CNC, a complexidade de uma rede é medida pela 
relação entre o número de arcos A e o número de nós N. Uma rede com N  nós pode ter 
de [#-/] até [(N-l) *N/2] arcos [Demeulemeester et al. ,1993]; portanto, a densidade 
varia de (N-l)IN até ((N-\)*N/2))/N. Como exemplo, o problema 3 possui 34 nós (sendo 
dois fictícios) e 40 arcos, resultando em uma densidade de 1,176, a qual situa-se em uma 
posição significativamente abaixo da média 8,74, entre 33/34=0,97 e 33*17/34=16,5. Em 
geral, os grafos representativos de projetos de Construção Civil possuem baixa 
densidade, visto que neles existem trechos com atividades em série e muitos dos arcos 
potenciais são redundantes (toda dependência indireta é redundante). Esta é uma 
característica que resulta na redução do esforço computacional requerido pelo processo 
de alocação de recursos, considerando que este esforço aumenta com o número de 
precedentes de cada atividade.
CNC = A /N  [1]
Onde A = Número de Arcos;
N = Número de Nós;
O AAD considera que a complexidade pode ser obtida através do número 
de sucessores e de predecessores de cada atividade. Esta medida baseia-se na T-density 
proposta por Johnson [apud Elmaghraby e Herroelen, 1980], e conforme a expressão 3 
aplicada no problema 3, o valor do AAD é igual à (2+1+1)134=0,117, correspondente às 
atividades 11, 21 e 32.
Seja o Total Activity Density ou T-density.
TAD = Z  máx { 0, NP - NS } [2]
N
Onde NP = Número de Predecessores da Atividade;
NS = Número de Sucessores da Atividade;
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A Average Activity Density consiste em:
AAD = T-Density / N [3]
Onde N = Número de Nós;
Na tabela 5.2 encontram-se os resultados das aplicações do CNC e do 
AAD para cada um dos problemas-teste.
Número
do
Problema
Densidade
CNC
T-density
Médio
AAD
1 1,4925 0,4030
2 1,3148 0,2778
3 e 5 1,2340 0,1915
4 1,1765 0,1176
6 1,2143 0,2143
7 1,2000 0,3000
8 0,9000 0,0000
Tab. 5.2 - Medição da Complexidade dos 
Problemas-T este.
5.6. Valores Limites das Características dos Problemas-Teste
Os valores máximo e mínimo das tabelas 5.1 e 5.2 encontram-se na tabela
5.3, com o objetivo de caracterizar o conjunto dos problemas-teste.
Características de Modelagem Mínimo Máximo
Número de Atividades 
Número de Atividades Repetitivas 
Número de Arcos 
Densidade (CNC)
T-density (AAD)
8
8
9
0,9000
0,0000
65
63
100
1,4925
0,4030
Tab. 5.3 - Resumo das Características dos Problemas-Teste em seus Valores Limites.
5.7. Características da Implementação Computacional do Protótipo
O protótipo desenvolvido para testes foi implementado em um 
microcomputador Pentium 166 MHz/ 32 Mb/ 2.3 Gb, com sistema operacional MS-DOS 
e plataforma Microsoft Windows 95. Utilizou-se a ferramenta Borland Delphi 3.0 e a 
linguagem inerente Object Pascal, a qual permitiu uma codificação sob o paradigma da 
programação orientada para objetos.
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5.8. O Ajuste dos Parâmetros dos Algoritmos Genéticos
Os parâmetros principais a serem ajustados em um algoritmo genético são 
o tamanho da população, a taxa de cruzamento e a taxa de mutação. Em decorrência da 
hibridização relacionada ao processo de seleção baseado no Simulated Annealing, o 
método proposto incorpora ainda a temperatura inicial e a taxa de resfriamento. Não 
existem regras ou relações lineares ou não-lineares que determinem a calibração destes 
parâmetros, e este é um processo que deve ser feito à partir de uma busca exaustiva. 
Porém, esta busca não faz parte dos objetivos deste trabalho, e portanto são adotados 
valores recomendados na literatura e/ou testados pelo autor com pequena amostragem. 
Admite-se com esta decisão que a robustez inerente aos Algoritmos Genéticos permita 
realizar os testes sem o ajuste fino.
De acordo com trabalhos como os de Grefenstette (1986), Goldberg
(1989), Davis (1989), Johnson et al. (1989), Eglese (1990), Mitchell (1996) Reeves 
(1993) as seguintes faixas de valores são recomendáveis:
■ Tamanho da População: 30 a 200;
n a 2n, onde n = tamanho do cromossoma;
■ Taxa de Cruzamento: 0,5 a 1,0;
■ Taxa de Mutação: 0,001 a 0,005;
■ Temperatura Inicial: Te>0;
■ Taxa de Resfriamento: 0 < Tr < 1;
0,8 a 0,99;
Adotou-se o seguinte conjunto de valores dos parâmetros para todos os 
problemas: tamanho da população igual a 40, o qual utilizado com 250 gerações, resulta 
em 10.000 operações genéticas; taxa de cruzamento igual a 0,9; taxa de decisão igual a 
0,8; taxa de mutação igual a 0,4; temperatura inicial igual a 90; e taxa de resfriamento 
igual a 0,96. Com estes valores, pode-se verificar a opção pelo tamanho pequeno de 
população em troca do número maior de gerações; e pode-se também verificar que a 
taxa de Mutação de Modo é efetivamente superior ao estabelecido pela literatura, devido 
ao fato de o número de modos ser muito elevado nos problemas modelados.
5.9. Resultados dos Testes Realizados
A tabela 5.4 mostra os resultados dos trinta experimentos para os 
problema-teste. A primeira coluna contém os valores dos melhores resultados da fimção
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objetivo, os quais expressam a razão entre a somatória dos valores absolutos dos desvios 
mensais dos recursos monetários e o somatório dos recursos disponíveis, em termos 
percentuais; a segunda coluna contém os tempos médios de processamento 
computacional; a terceira coluna mostra o número de experimentos que apresentou o 
melhor resultado de função objetivo; a quarta coluna utiliza a média aritmética // como 
medida de posição; e a última coluna usa o desvio-padrão amostrai cr como medida de 
dispersão dos dados ao entorno da tendência central.
H = ( Z X ) / N e  [4]
Ne
a  = ( ( Z ( X - n ) 2) / ( N e - l ) ) f c  [5]
Ne
Onde X = Resultado de um Elemento do Espaço Amostrai; 
Ne = Número de Amostras;
Número
Problema
Melhor
Resultado
Tempo
(minutos)
Número de 
Vezes
Média dos 
Resultados
Desvio Padrão 
dos Resultados
1 0,007802 01:03 2 0,020187 0,009084
2 0,001839 00:42 2 0,004668 0,002198
3 0,000266 00:29 2 0,005961 0,009107
4 0,000000 00:26 4 0,002077 0,001929
5 0,000052 00:26 1 0,004392 0,002713
6 0,000000 00:05 6 0,003816 0,000324
7 0,000000 00:04 40 0,000000 0,000000
8 0,000000 00:04 4 0,002297 0,011554
Tab. 5.4 - Resultado dos Experimentos Realizados usando os problemas-teste.
5.10. Gráficos dos Experimentos Realizados
Com base nos valores obtidos das tabelas anteriores, pode-se construir 
gráficos (figuras 5.1 a 5.6) que auxiliam na compreensão do desempenho do método 
proposto, á partir das variáveis número de atividades, CNC, T-density, função objetivo e 
tempo de processamento (em segundos). Para esta finalidade, foram utilizados somente 
os quatro projetos originais (problemas-teste 1 a 4). Desta análise, em que os seis 
gráficos comportam-se de maneira semelhante, pode-se concluir que a efetividade e a 
eficiência do método decrescem exponencialmente com o aumento do número de 
atividades e da complexidade do problema. A tabela 5.4 contém dados que respaldam 
esta conclusão, ao apresentar a maior freqüência de valores ótimos nos problemas 6 a 8.
Figura 5.1 -  Gráfico Número de Atividades x Tempo de 
Processamento Computacional: problemas-teste 1 a 4.
Figura 5.2 -  Gráfico Número de Atividades x Função 
Objetivo: problemas-teste 1 a 4.
Figura 5.3 -  Gráfico Complexidade CNC x Tempo de
Processamento Computacional: problemas-teste 1 a 4.
Figura 5.4 -  Gráfico Complexidade CNC x Função 
Objetivo: problemas-teste 1 a 4.
T-density Médio
Figura 5.5 -  Gráfico Complexidade T-density Médio x 
Tempo de Processsamento Computacional: problemas-teste 
l a  4.
Figura 5.6 -  Gráfico Complexidade T-density Médio x
Função Objetivo: problemas-teste 1 a 4.
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5.11. Performance do Algoritmo Genético
As figuras mostradas a seguir (5.7 a 5.22), contém os gráficos que 
expressam a performance do Algoritmo Genético em termos da evolução do valor da 
função objetivo, e em termos da evolução do valor médio da função objetivo para cada 
população de cromossomas, ambos em função do número de iterações. Cada dupla de 
gráficos diz respeito a um problema-teste, e consiste no melhor experimento de cada 
série de trinta, cujos resultados finais encontram-se na tabela 5.4, colunas 2 e 5.
Ao possibilitar a comparação entre o melhor resultado pertencente à 
última iteração (250) e o melhor resultado da população inicial, os gráficos evidenciam 
que o algoritmo melhora substancialmente o valor da função objetivo. Além deste 
indicativo, os gráficos permitem visualizar mais claramente que a população dos 
cromossomas evolui como um todo, conforme pode ser observado nos gráficos do valor 
médio da função objetivo para cada população ligada à cada iteração. O gráfico da 
função objetivo decresce em patamares devido à reprodução com elitismo, a qual replica 
os melhores cromossomas de uma população atual para a seguinte.
Fig. 5.7 -  Evolução do Melhor Valor da Função Objetivo 
no Problema 1.
Fig. 5.8 -  Evolução do Valor Médio da Função Objetivo no
Problema 1.
Fig. 5.9 -  Evolução do Valor da Função Objetivo no 
Problema 2.
Fig. 5.10 -  Evolução do Valor Médio da Função Objetivo 
no Problema 2.
no Problema 3.
Fig. 5.12 -  Evolução do Valor Médio da Função Objetivo 
no Problema 3.
no Problema 4.
Fig. 5.14 -  Evolução do Valor Médio da Função Objetivo
no Problema 4.
Fig. 5.15 -  Evolução do Melhor Valor da Função Objetivo 
no Problema 5.
Fig. 5.16 -  Evolução do Valor Médio da Função Objetivo 
no Problema 5.
0,015  
o _>
0,01 ---------------------------------------------.Qo
!|  0,005 ------------------------------------------
c  -----
3
U. --------------------- 1
0   .........—
Número de Iterações
Fig. 5.17 -  Evolução do Melhor Valor da Função Objetivo
no Problema 6.
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Fig. 5.18 -  Evolução do Valor Médio da Função Objetivo 
no Problema 6.
Fig. 5.19 -  Evolução do Melhor Valor da Função Objetivo 
no Problema 7.
Fig. 5.20 -  Evolução do Valor Médio da Função Objetivo 
no Problema 7.
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Fig. 5.21 -  Evolução do Melhor Valor da Função Objetivo no 
Problema 8.
Fig. 5.22 -  Evolução do Valor Médio da Função Objetivo 
no Problema 8.
5.12. Exemplos de Programas Gerados
Foram selecionados os problemas 3 e 5 para exemplificar a qualidade do 
atendimento ao critério de programação, bem como para demonstrar a flexibilidade do 
método proposto em relação à variações nas condições de contorno. A diferença entre 
os dois problemas reside no horizonte de programação (14 meses para o problema 3 e 12 
meses para o problema 5) e no perfil da disponibilidade mensal de recursos monetários. 
Assim, o problema 5 consiste em uma compressão de projeto baseada no tempo, de dois 
meses, mantendo constante o somatório dos recursos monetários disponíveis.
As tabelas 5.5 a 5.12 referem-se ao problema 3: na 5.5 pode-se visualizar 
os valores dos recursos monetários mensais disponíveis; na 5.6 encontra-se o programa 
considerado ótimo e portanto àquele que possui desvio zero de recursos monetários; nas 
tabelas 5.7 e 5.8 pode-se ver os resultados da melhor programação obtida com o 
protótipo do método proposto, e portanto àquele cujo valor de função objetivo 
(0,000266) encontra-se na tabela 5.4; e nas tabelas 5.9 até 5.12 encontram-se outras 
duas programações com valores de função objetivo igual a 0,000655.
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As tabelas 5.13 até 5.18 pertencem ao problema 5: nas tabelas 5.13 e 5.14 
observa-se o programa que possui o melhor resultado de função objetivo (0,000052) 
dentre os trinta experimentos; nas tabelas seguintes encontram-se dois outros programas, 
com função objetivo igual a 0,000081 e 0,000096, respectivamente.
A figura 5.23 expressa graficamente o perfil da disponibilidade de 
recursos monetários para o problema 3; as figuras 5.24 até 5.35 são representações 
gráficas das disponibilidades e demandas de recursos monetários, bem como dos desvios 
mensais entre estas grandezas. Estas figuras estão associadas às tabelas 5.7, 5.9, 5.11,
5.13, 5.15 e 5.17.
Os programas mostrados nestas tabelas e figuras constituem indicativos 
do desempenho do método proposto, o qual é capaz de apresentar desvios mensais de 
recursos monetários considerados desprezíveis em se tratando deste tipo de recurso e do 
contexto da programação de obras de construção civil.
Mês Desp. Proj.
1 38603
2 36302,48
3 82369,1738
4 63387,5962
5 6527,125
6 11091,6744
7 72546,5006
8 130462,527
9 30812,7387
10 165697,624
11 148928,031
12 11461,8824
13 12133,0471
14 1515,92
Tab. 5.5- Recursos Monetários 
Disponíveis para o Problema 3.
Fig. 5.23 - Histograma dos Recursos Monetários
Disponíveis para o Problema 3.
Atividade N.Eq D dTipo Inicio Final
0 0 0 0 0 0
1 8 5 0 1 5
2 2 3 0 6 8
3 1 2 0 9 10
4 10 13 0 11 23
5 10 12 0 11 22
6 20 1 0 24 24
7 5 2 0 25 26
8 12 25 5 27 51
9 9 10 2 44 53
10 13 11 2,2 46 56
11 5 5 1 53 57
12 14 48 9,6 75 122
13 13 26 0 58 83
14 1 5 1 123 127
15 1 7 1,4 123 129
16 6 15 3 123 137
17 1 11 2,2 123 133
18 1 6 1,2 123 128
19 1 3 0,6 123 125
20 2 8 1,6 130 137
21 5 5 1 126 130
22 12 9 1,8 131 139
23 6 10 2 126 135
24 1 7 1,4 125 131
25 1 16 3,2 130 145
26 6 14 2,8 135 148
27 12 16 3,2 138 153
28 6 11 2,2 141 151
29 12 40 8 142 181
30 6 26 5,2 144 169
31 6 22 4,4 138 159
32 5 23 4,6 152 174
33 11 48 9,6 157 204
34 6 26 5,2 185 210
35 4 26 5,2 191 216
36 9 25 5 192 216
37 12 24 4,8 198 221
38 6 9 1,8 215 223
39 1 8 1,6 216 223
40 6 14 2,8 211 224
41 18 51 10,2 218 268
42 2 19 3,8 145 163
43 2 16 3,2 214 229
44 6 13 2,6 259 271
45 5 25 5 265 286
Tab. 5.6 -  Programa que conduz ao resultado considerado ótimo para o
problema 3. Função Objetivo Igual a Zero.
Mês Rec.Disp. Desp. Proj. Desvio
1 38603 38603 0
2 36302,48 36302,48 0
3 82369,17385 82369,17385 -1.5384E-07
4 63387,59615 63387,59615 1,53843E-07
5 6527,125 6527,125 0
6 11091,67435 11065,80682 25,86753282
7 72546,50057 72545,85127 0,649296947
8 130462,5265 130340,6741 121,8523834
9 30812,73868 30836,45269 -23,7140106
10 165697,6244 165759,8864 -62,2620834
11 148928,0311 148990,4242 -62,3931183
12 11461,88235 11461,88235 5,88261 E-08
13 12133,04706 12133,04706 1,76473E-07
14 1515,92 1515.92 0
Tab. 5.7 -  Melhor Resultado de Recursos Monetários 
para o Problema 3. Função Objetivo Igual a 0,0000266 
em uma Série de 30 Experimentos.
Fig. 5.24 -  Perfil dos Recursos Monetários para o Melhor 
Experimento com o Problema 3.
Fig. 5.25 -  Gráfico dos Desvios Entre os Recursos
Monetários Mensais Disponíveis e Requeridos para o
Melhor Experimento com o Problema 3.
Atividade N.Eq. D DTipo Inicio Final
0 0 0 0 0 0
1 5 7 0 1 7
2 3 2 0 8 9
3 2 1 0 10 10
4 11 12 0 11 22
5 12 10 0 11 20
6 18 1 0 24 24
7 4 2 0 25 26
8 12 25 5 27 51
9 8 11 2,2 44 54
10 15 9 1,8 48 56
11 5 5 1 53 57
12 14 48 9,6 75 122
13 13 26 0 58 83
14 1 5 1 123 127
15 2 4 0,8 123 126
16 8 11 2,2 125 135
17 1 11 2,2 123 133
18 1 6 1,2 123 128
19 2 2 0,4 123 124
20 2 8 1,6 130 137
21 4 6 1,2 124 129
22 11 10 2 129 138
23 8 7 1,4 129 135
24 1 7 1,4 125 131
25 3 6 1,2 130 135
26 8 10 2 132 141
27 15 13 2,6 134 146
28 7 9 1,8 135 143
29 15 32 6,4 163 194
30 10 16 3,2 137 152
31 8 17 3,4 148 164
32 7 17 3,4 152 168
33 14 38 7,6 156 193
34 9 17 3,4 187 203
35 5 21 4,2 194 214
36 11 21 4,2 194 214
37 14 21 4,2 199 219
38 9 6 1,2 216 221
39 1 8 1,6 216 223
40 6 14 2,8 209 222
41 18 51 10,2 218 268
42 2 19 3,8 211 229
43 2 16 3,2 217 232
44 6 13 2,6 259 271
45 5 25 5 265 286
46 0 0 0 0 0
:
Tab. 5.8 -  Melhor Programa referente ao Problema 3, com Valor de
Função Objetivo Igual a 0,0000266.
Mês Rec Disp Desp Proj. Desvio
1 38603 38603 0
2 36302,48 36302,48 0
3 82369,1738 82369,17385 -1.53843E-07
4 63387,5962 63387,59615 1.53843E-07
5 6527,125 6527,125 0
6 11091,6744 11040,79643 50,87792243
7 72546,5006 72545,87756 0,623007717
8 130462,527 130420,9804 41,54617622
9 30812,7387 30798,84003 13,89865326
10 165697,624 165750,083 -52,45865558
11 148928,031 148982,5182 -54,48710328
12 11461,8824 11461,88235 5,88261 E-08
13 12133,0471 12133,04706 1.76473E-07
14 1515,92 1515,92 0
Tab. 5.9 -  2o Melhor Resultado de Recursos Monetários 
para o Problema 3. Função Objetivo Igual a 0,000655 em 
uma Série de 30 Experimentos.
Fig. 5.26 -  Perfil dos Recursos Monetários para o 2o 
Melhor Experimento com o Problema 3.
Fig. 5.27 -  Gráfico dos Desvios Entre os Recursos
Monetários Mensais Disponíveis e Requeridos para o 2o
Melhor Experimento com o Problema 3.
Atividade N.Eq. d DTipo Inicio Final
0 0 0 0 0 0
1 6 6 0 1 6
2 3 2 0 7 8
3 1 2 0 9 10
4 12 11 0 11 21
5 9 13 0 11 23
6 17 1 0 24 24
7 5 2 0 25 26
8 12 25 5 27 51
9 9 10 2 44 53
10 14 10 2 46 55
11 6 4 0,8 53 56
12 14 48 9,6 75 122
13 13 26 0 58 83
14 2 3 0,6 123 125
15 1 7 1,4 124 130
16 9 10 2 123 132
17 2 6 1,2 123 128
18 2 3 0,6 123 125
19 3 1 0,2 129 129
20 2 8 1,6 130 137
21 3 8 1,6 129 136
22 11 10 2 129 138
23 6 10 2 125 134
24 2 4 0,8 124 127
25 4 4 0,8 130 133
26 8 10 2 132 141
27 13 15 3 146 160
28 8 8 1,6 136 143
29 13 37 7,4 172 208
30 8 20 4 138 157
31 7 19 3,8 134 152
32 8 15 3 152 166
33 15 35 7 157 191
34 8 20 4 184 203
35 7 15 3 193 207
36 12 19 3,8 194 212
37 15 19 3,8 198 216
38 8 7 1,4 216 222
39 3 3 0,6 216 218
40 7 12 2,4 213 224
41 18 51 10,2 218 268
42 3 13 2,6 143 155
43 5 7 1,4 220 226
44 6 13 2,6 259 271
45 5 25 5 265 286
46 0 0 0 0 0
Tab. 5.10 -  2o Melhor Programa referente ao Problema 3, com Valor de
Função Objetivo Igual a 0,000655.
125
Mês Rec.Disp Desp Desvio
Proj-
1 38603 38603 0
2 36302,48 36302,48 0
3 82369,1738 82369,1738 -1,5384E-07
4 63387,5962 63387,5962 1.5384E-07
5 6527,125 6527,125 0
6 11091,6744 11040,7964 50,8779224
7 72546,5006 72545,8776 0,62300772
8 130462,527 130420,98 41,5461762
9 30812,7387 30798,84 13,8986533
10 165697,624 165750,083 -52,4586556
11 148928,031 148982,518 -54,4871033
12 11461,8824 11461,8824 5,8826E-08
13 12133,0471 12133,0471 1.7647E-07
14 1515,92 1515,92 0
Tab. 5.11 -  3o Melhor Resultado de Recursos 
Monetários para o Problema 3. Função Objetivo Igual 
a 0,000655 em uma Série de 30 Experimentos.
Fig. 5.28 -  Perfil dos Recursos Monetários para o 3o 
Melhor Experimento com o Problema 3.
Fig. 5.29 -  Gráfico dos Desvios Entre os Recursos
Monetários Mensais Disponíveis e Requeridos para o 3o
Melhor Experimento com o Problema 3.
Atividade N.Eq. d DTipo inicio Final ;
0 0 0 0 0 0
1 6 6 0 1 6
2 3 2 0 7 8
3 1 2 0 9 10
4 12 11 0 11 21
5 9 13 0 11 23
6 17 1 0 24 24
7 5 2 0 25 26
8 12 25 5 27 51
9 9 10 2 44 53
10 14 10 2 46 55
11 6 4 0,8 53 56
12 14 48 9,6 75 122
13 13 26 0 58 83
14 2 3 0,6 123 125
15 1 7 1,4 124 130
16 9 10 2 123 132
17 2 6 1,2 123 128
18 2 3 0,6 123 125
19 3 1 0,2 129 129
20 2 8 1,6 130 137
21 3 8 1,6 129 136
22 11 10 2 129 138
23 6 10 2 125 134
24 2 4 0,8 124 127
25 4 4 0,8 130 133
26 8 10 2 132 141
27 13 15 3 146 160
28 8 8 1,6 136 143
29 13 37 7,4 172 208
30 8 20 4 138 157
31 7 19 3,8 134 152
32 8 15 3 152 166
33 15 35 7 157 191
34 8 20 4 184 203
35 7 15 3 193 207
36 12 19 3,8 194 212
37 15 19 3,8 198 216
38 8 7 1,4 216 222
39 3 3 0,6 216 218
40 7 12 2,4 213 224
41 18 51 10,2 218 268
42 3 13 2,6 143 155
43 5 7 1,4 220 226
44 6 13 2,6 259 271
45 5 25 5 265 286
46 0 0 0 0 0
Tab. 5.12 -  3o Melhor Programa referente ao Problema 3, com Valor de
Função Objetivo Igual a 0,000655.
Mês Rec Disp Desp. Proj Desvio
1 37163,53846 37163,53846 4,61536E-07
2 38578,40225 38578,40225 7,60119E-08
3 81532,71314 81532,71313 3,08602E-07
4 63624,94615 63624,94615 1.53843E-07
5 6962,266667 6962,266667 3,33333E-07
6 19327,60886 19306,60886 21,00000019
7 129941,8819 129958,7627 -16,88080484
8 85387,35602 85391,47521 -4,11919532
9 110709,8223 110709,8223 3,48431 E-07
10 214469,0153 214469,0153 -1,22469E-07
11 10939,48852 10939,48852 -4,08161 E-07
12 12949,62713 12949,62713 1,49661 E-07
Tab. 5.13 -  Melhor Resultado de Recursos Monetários para 
o Problema 5. Função Objetivo Igual a 0,000052 em uma 
Série de 30 Experimentos.
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Fig. 5.30 -  Perfil dos Recursos Monetários para o Melhor 
Experimento com o Problema 5.
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Fig. 5.31 -  Gráfico dos Desvios Entre os Recursos
Monetários Mensais Disponíveis e Requeridos para o
Melhor Experimento com o Problema 5.
Atividade N.Eq. d dTipo Inicio Final
0 0 0 0 0 0
1 9 4 0 1 4
2 3 2 0 5 6
3 2 1 0 7 7
4 10 13 0 12 24
5 10 12 0 8 19
6 19 1 0 25 25
7 5 2 0 26 27
8 13 23 4,6 28 50
9 8 11 2,2 43 53
10 12 11 2,2 46 56
11 5 5 1 53 57
12 15 45 9 75 119
13 13 26 0 58 83
14 3 2 0,4 120 121
15 1 7 1,4 120 126
16 7 13 2,6 120 132
17 3 4 0,8 120 123
18 2 3 0,6 120 122
19 1 3 0,6 120 122
20 3 6 1,2 130 135
21 5 5 1 123 127
22 10 11 2,2 125 135
23 6 10 2 121 130
24 2 4 0,8 126 129
25 2 8 1,6 130 137
26 7 12 2,4 132 143
27 14 14 2,8 135 148
28 5 13 2,6 135 147
29 14 34 6,8 138 171
30 8 20 4 138 157
31 8 17 3,4 135 151
32 6 19 3,8 143 161
33 13 41 8,2 147 187
34 8 20 4 172 191
35 5 21 4,2 176 196
36 11 21 4,2 176 196
37 14 21 4,2 181 201
38 7 8 1,6 196 203
39 1 8 1,6 196 203
40 7 12 2,4 193 204
41 19 49 9,8 198 246
42 2 19 3,8 147 165
43 2 16 3,2 196 211
44 5 16 3,2 235 250
45 7 18 3,6 242 256
46 0 0 0 0 0
Tab. 5.14 -  Melhor Programa referente ao Problema 5, com Valor de
Função Objetivo Igual a 0,000052.
I l i l i Rec.Disp. Desp Proj Desvio
1 37163,53846 37163,53846 4.61536E-07
2 38578,40225 38578,40225 7,60119E-08
3 81532,71314 81532,71313 3.08602E-07
4 63624,94615 63624,94615 1.53843E-07
5 6962,266667 6962,266667 3,33333E-07
6 19327,60886 19294,86795 32,74090928
7 129941,8819 129959,4649 -17,58301424
8 85387,35602 85402,51391 -15,15789501
9 110709,8223 110709,8223 3,48431 E-07
10 214469,0153 214469,0153 -1.22469E-07
11 10939,48852 10939,48852 -4,08161 E-07
12 12949,62713 12949,62713 1,49661 E-07
Tab. 5.15 -  2o Melhor Resultado de Recursos Monetários 
para o Problema 5. Função Objetivo Igual a 0,000081 em 
uma Série de 30 Experimentos.
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Fig. 5.32 -  Perfil dos Recursos Monetários para o 2° 
Melhor Experimento com o Problema 5.
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Fig. 5.33 -  Gráfico dos Desvios Entre os Recursos
Monetários Mensais Disponíveis e Requeridos para o 2o
Melhor Experimento com o Problema 5.
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Atividade N Eq d DTipo Inicio Final
0 0 0 0 0 0
1 9 4 0 1 4
2 2 3 0 5 7
3 2 1 0 8 8
4 10 13 0 12 24
5 10 12 0 9 20
6 19 1 0 25 25
7 4 2 0 26 27
8 13 23 4,6 28 50
9 8 11 2,2 43 53
10 13 11 2,2 46 56
11 5 5 1 53 57
12 15 45 9 75 119
13 13 26 0 58 83
14 2 3 0,6 120 122
15 2 4 0,8 120 123
16 7 13 2,6 120 132
17 2 6 1,2 120 125
18 1 6 1,2 120 125
19 2 2 0,4 120 121
20 3 6 1,2 130 135
21 4 6 1,2 125 130
22 11 10 2 125 134
23 7 8 1,6 122 129
24 1 7 1,4 122 128
25 2 8 1,6 130 137
26 7 12 2,4 132 143
27 12 16 3,2 135 150
28 5 13 2,6 135 147
29 14 34 6,8 139 172
30 8 20 4 138 157
31 8 17 3,4 135 151
32 6 19 3,8 143 161
33 13 41 8,2 147 187
34 8 20 4 172 191
35 5 21 4,2 176 196
36 11 21 4,2 176 196
37 14 21 4,2 181 201
38 6 9 1,8 195 203
39 1 8 1,6 196 203
40 7 12 2,4 193 204
41 19 49 9,8 198 246
42 2 19 3,8 145 163
43 2 16 3,2 196 211
44 5 16 3,2 235 250
45 7 18 3,6 242 256
46 0 0 0 0 0
Tab. 5.16 -  2o Melhor Programa referente ao Problema 5, com Valor de
Função Objetivo Igual a 0,000081.
Mês Rec.Disp. Desp. Proj. Desvio
1 37163,53846 37163,53846 4.61536E-07
2 38578,40225 38578,40225 7,60119E-08
3 81532,71314 81532,71313 3,08602E-07
4 63624,94615 63624,94615 1.53843E-07
5 6962,266667 6962,266667 3.33333E-07
6 19327,60886 19288,6634 38,94545474
7 129941,8819 129980,8273 -38,94545443
8 85387,35602 85387,35602 -2,73794E-07
9 110709,8223 110709,8223 3,48431 E-07
10 214469,0153 214469,0153 -1,22469E-07
11 10939,48852 10939,48852 -4,08161 E-07
12 12949,62713 12949,62713 1,49661 E-07
Tab. 5.17 -  3o Melhor Resultado de Recursos Monetários 
para o Problema 5. Função Objetivo Igual a 0,000096 em 
uma Série de 30 Experimentos.
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Fig. 5.34 -  Perfil dos Recursos Monetários para o 3o 
Melhor Experimento com o Problema 5.
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Fig. 5.35 -  Gráfico dos Desvios Entre os Recursos
Monetários Mensais Disponíveis e Requeridos para o 3o
Melhor Experimento com o Problema 5.
Atividade IV Eq. d DTipo Inicio Final
0 0 0 0 0 0
1 9 4 0 1 4
2 3 2 0 5 6
3 2 1 0 7 7
4 10 13 0 12 24
5 11 11 0 8 18
6 18 1 0 25 25
7 4 2 0 26 27
8 13 23 4,6 28 50
9 8 11 2,2 43 53
10 12 11 2,2 46 56
11 5 5 1 53 57
12 15 45 9 75 119
13 13 26 0 58 83
14 1 5 1 120 124
15 2 4 0,8 120 123
16 7 13 2,6 120 132
17 1 11 2,2 120 130
18 3 2 0,4 120 121
19 2 2 0,4 120 121
20 3 6 1,2 130 135
21 5 5 1 121 125
22 11 10 2 125 134
23 7 8 1,6 125 132
24 3 3 0,6 121 123
25 3 6 1,2 130 135
26 7 12 2,4 132 143
27 13 15 3 135 149
28 5 13 2,6 135 147
29 14 34 6,8 139 172
30 8 20 4 138 157
31 7 19 3,8 135 153
32 6 19 3,8 143 161
33 13 41 8,2 147 187
34 8 20 4 172 191
35 5 21 4,2 176 196
36 11 21 4,2 176 196
37 14 21 4,2 181 201
38 7 8 1,6 196 203
39 1 8 1,6 196 203
40 7 12 2,4 193 204
41 19 49 9,8 198 246
42 2 19 3,8 139 157
43 2 16 3,2 196 211
44 5 16 3,2 235 250
45 7 18 3,6 242 256
46 0 0 0 0 0
Tab. 5.18 -  3o Melhor Programa referente ao Problema 5, com Valor de
Função Objetivo Igual a 0,000096.
CAPÍTULO VI
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1. Conclusões
Neste trabalho de tese foi apresentado um método de solução heurístico 
para a programação de edifícios dotados de múltiplos pavimentos-tipo, apropriado para a 
implementação computacional. A pesquisa está inserida no campo da Programação de 
Projetos com restrição de recursos e múltiplos modos, o qual é caracterizado por uma 
complexidade combinatorial de tal significância, que permite a solução exata apenas aos 
problemas teóricos de tamanho pequeno.
O modelo concebido evidencia a capacidade de poder ser utilizado 
futuramente em pacotes comerciais informatizados, devido à eficiência e à efetividade 
dos resultados, bem como pela capacidade de gerar interfaces amigáveis com o usuário 
final. Ao analisar sob o prisma da adequação às características reais da programação de 
obras, destaca-se o potencial de sob os princípios do método proposto, ser possível obter 
modelagens com relativo baixo nível de abstração; esta conclusão foi demonstrada pela 
aceitação de seis tipos importantes de restrições, pela assimilação de longos horizontes 
de tempo, e pela aceitação de diversas circunstâncias e disposições das atividades que 
compõem o tipo de projeto abordado.
A originalidade do trabalho pode ser descrita em três aspectos principais: 
apresentar um método de programação de projetos capaz de reunir importantes 
conhecimentos necessários ao tipo construtivo abordado (tais como a lógica horizontal, 
os buffers, as datas condicionantes, a lógica vertical e a restrição de espaço físico); ser 
capaz de apresentar resultados que podem variar do bom ao ótimo, ao utilizar os 
Algoritmos Genéticos; e evidenciar um caminho de integração entre as áreas de 
conhecimento envolvidas.
A adoção de um método de programação linear para modelar as 
atividades repetitivas, o Método da Linha de Balanço, resultou na mudança da 
orientação da programação pelo tempo para a orientação pelos recursos do projeto, bem 
como resultou na garantia da continuidade do trabalho das equipes alocadas, evitando o 
erro denominado progresso fora de lógica. O método proposto evidencia os principais 
tipos de recursos, o monetário e a mão-de-obra, para constituir-se em um auxílio 
realístico à tomada de decisão; os fluxos de recurso monetário são considerados 
periódicos (meses), mas o processo de programação das atividades e de alocação dos 
recursos funciona com unidades de tempo (dias), como em situações do mundo real.
A integração de uma Heurística de Programação Baseada em Regras de 
Prioridade com um algoritmo de busca evolutivo, foi interessante para a incorporação
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simples e precisa do conhecimento específico relativo ao problema. Esta heurística, 
reconhecida na literatura como flexível e eficiente, teve sua regra de prioridade 
substituída pela escolha aleatória, o que possibilitou a geração de uma diversidade de 
programas. O esquema de geração de programas, que representa o segundo componente 
deste tipo de heurística, foi constituído pelo Esquema de Programação Serial, devido à 
compatibilidade com a estrutura de solução estabelecida no módulo de busca.
Na escolha de uma heurística apropriada para pesquisar o espaço de 
soluções, tomou-se interessante utilizar os Algoritmos Genéticos porque o espaço a ser 
pesquisado é grande, não é liso, não é unimodal, e o problema a ser solucionado não 
requer solução ótima. Esta decisão resultou na transferência das seguintes vantagens 
para o método proposto: a desenvoltura em espaços grandes de busca; o dispensar de 
suposições de linearidade, convexidade e diferencialidade; a capacidade de transpor 
limitações de otimalidade local; o Paralelismo Implícito, a propriedade de não melhorar 
apenas uma única solução, mas o conjunto; e a facilidade de modificação.
O algoritmo genético criado possui as seguintes características: sobre a 
estruturação dos Cromossomas, duas variáveis de decisão foram utilizadas, a priorização 
ou sequenciamento das atividades e os modos de produção; a posição relativa dos Genes 
no Cromossoma não corresponde ao código numérico das atividades; a codificação 
adotada é a de números inteiros representando as atividades e os modos; a adoção da 
reprodução com Elitismo permitiu que as melhores soluções fossem preservadas, 
evitando a destruição pelas operações de mutação e cruzamento, bem evitando a perda 
pela aleatoriedade do operador de Seleção; os operadores de seleção, implementam uma 
pressão de seleção progressiva, evitando a convergência prematura e promovendo alta 
diversidade nas populações iniciais; os operadores de cruzamento, inversão e mutação 
apresentados são orientados para o tipo de modelo em questão, em que a ordem dos 
genes é uma grandeza importante; e outro aspecto, é que estes operadores foram 
divididos em dois grupos, conforme o projeto seja modelado sobre uma rede linear ou 
sobre uma rede mista.
Para a elaboração do método proposto, houve a necessidade de integrar 
conhecimentos relativos a três áreas principais: a Construção Civil, através dos métodos 
de programação linear, particularmente o Método da Linha de Balanço; a Inteligência 
Artificial, através dos Algoritmos Genéticos; e a Pesquisa Operacional, através dos 
estudos dos problemas de programação da produção. A pesquisa sobre a literatura 
técnica mais antiga até os desenvolvimentos mais recentes destas áreas, possibilitaram a 
geração de uma síntese não trivial, a qual indica um caminho passível de ser continuado 
em pesquisas futuras.
O desenvolvimento desta pesquisa é relevante para as três áreas citadas: 
para a Construção Civil porque a programação de projetos é vital, e existe a demanda 
por ferramentas que apresentem bom desempenho; para a Inteligência Artificial e a 
Pesquisa Operacional, porque consiste em uma aplicação algorítmica híbrida dos 
Algoritmos Genéticos em um problema de produção real.
Na pesquisa bibliográfica presente nos diversos capítulos desta tese, são 
citados muitos trabalhos diretamente ligados ao tema da Programação de Projetos. O
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autor desconhece trabalhos nacionais e internacionais, publicados em periódicos 
importantes ou presentes na Internet, que sejam destinados à programação de edifícios 
dotados de múltiplos pavimentos-tipo, os quais possuam o nível de abstração e as 
características em conjunto que caracterizam o método de solução proposto. Em 
resumo, estas características são:
• Pesquisar e integrar quatro ferramentas importantes na área da 
Programação de Projetos: (1) os Algoritmos Genéticos, (2) as Heurísticas de 
Programação Baseadas em Regras de Prioridade, (3) os Grafo Orientados, e (4) o 
Método da Linha de Balanço.
• Possuir duas vertentes: a direcionada para projetos modelados por redes 
lineares e a direcionada para redes mistas;
• Admitir múltiplos modos de execução para as atividades, onde cada 
modo represente o incremento de equipes na direção horizontal da construção, bem 
como na direção vertical;
• Promover a possibilidade de as atividades serem programadas com 
ritmos diferentes e naturais;
• Permitir integrações entre atividades repetitivas e não repetitivas, bem 
como entre atividades repetitivas com diferentes sentidos de execução (ascendente- 
ascendente, ascendente-descendente, descendente-descendente e descendente- 
ascendente);
•  Conter uma solução orientada para a programação específica do tipo 
construtivo abordado, que programe o projeto como um todo, e que seja capaz de ser 
utilizado em pequenos, médios e grandes projetos (em termos de tempo, recursos, 
número de atividades e número de interrelacionamentos entre atividades) eficientemente 
e eficazmente;
• Conter a seguinte hibrização dos Algoritmos Genéticos: (1) representar 
os cromossomas com codificação não binária; (2) possuir duas variáveis de decisão para 
os cromossomas (sequenciamento e modo); (3) utilizar um método de seleção com 
pressão de seleção progressiva; (4) utilizar esquemas de recombinação orientados para 
problemas onde a ordem dos genes é importante; e (5) possuir incorporação de 
conhecimentos específicos do problema, através do processo de alocação de recursos e 
da população inicial;
Para proporcionar indicativos sobre o desempenho do método, foram 
realizados 240 experimentos utilizando 8 problemas fundamentados em projetos reais. 
Os testes indicam que o algoritmo evolui de maneira consistente, minimizando 
progressivamente o valor da função objetivo e melhorando a aptidão da população como 
um todo. Considerando que o objetivo de programação está ligado ao recurso 
monetário, e que portanto a precisão dos desníveis mensais não chega aos valores 
decimais, todos os experimentos foram considerados satisfatórios. Outro motivo que
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respalda esta afirmação, é que os métodos exatos diminuem mais significativamente sua 
eficiência, à medida em que os problemas aumentam de tamanho e complexidade.
Os gráficos apresentados foram indicadores do comportamento 
exponencial da eficiência e da efetividade, em relação ao tamanho e à complexidade dos 
problemas. Também é importante ressaltar que os problemas testaram o desempenho do 
método proposto face a perfis de disponibilidade dos recursos monetários irregulares e 
de grande amplitude, assim como face à explosão combinatorial gerada pelo elevado 
número de modos de produção das atividades.
6.2. Recomendações
A competitividade entre as empresas ligadas à Construção Civil, a 
escassez e/ou o alto custo de insumos, assim como a complexidade dos problemas de 
programação são alguns dos motivos que induzem a pesquisa acerca das principais linhas 
de pesquisa que compuseram esta tese: o modelamento de projetos através de grafos e 
métodos de programação linear, como o método da Linha de Balanço; os problemas de 
programação de projetos, particularmente o Problema da Programação de Projetos com 
Restrição de Recursos (RCPSP); e os métodos de solução heurísticos, como os 
Algoritmos Genéticos.
Ao analisar o método proposto, pode-se deduzir de imediato que existe 
um campo aberto para o estudo da adoção de novos critérios de otimização, e de outras 
regras e restrições que o tomem mais específico à novos interesses. A calibração 
rigorosa dos parâmetros relativos aos Algoritmos Genéticos e à Seleção Boltzmann, 
também consiste em um importante trabalho futuro.
Ao rever a caracterização de um RCPSP descrita no capítulo II, pode-se 
recomendar outros desenvolvimentos: múltiplos objetivos de otimização; uso de 
informações ou dados probabilísticos; possibilidade de interrupção das atividades; 
abordagem de outros tipos de recursos; avaliação simultânea de um número maior de 
recursos; e a programação simultânea de múltiplos projetos.
O desenvolvimento de novas heurísticas, fundamentadas por exemplo no 
Simulated Annealing e no Tabu Search, constituem extensões importantes desta 
pesquisa, a fim de que sejam comparados formalmente os desempenhos. Pelo mesmo 
motivo, é interessante o estudo acerca de hibridizações entre métodos heurísticos.
Finalmente, o desenvolvimento de pacotes comerciais adequados para 
serem utilizados por empresas construtoras, associados à uma filosofia de produção, é 
outro campo vasto de pesquisa a ser promovido.
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ANEXO
Nesta seção encontram-se os problemas utilizados para testar o protótipo 
computacional do método de solução proposto. Estes problemas foram extraídos de 
trabalhos acadêmicos de pós-graduação, realizados sobre construções reais. Alguns 
dados, como o número máximo de oficiais previsto para cada atividade ou as despesas 
diretas associadas às atividades, não estavam disponíveis em alguns trabalhos, e tiveram 
que receber valores não originais; no entanto, este fato não compromete a qualidade dos 
experimentos.
DADOS DOS PROBLEMAS
No grupo de problemas, os dados iniciais são relativos ao tipo de rede 
(mista ou linear) e ao número de pavimentos repetitivos.
Na tabela 1 estão os dados relativos aos períodos de tempo e às 
disponibilidades de recurso monetário. Cada período (mês) é identificado numericamente 
na primeira coluna, e cada quantidade de dias pertinentes encontra-se na segunda coluna. 
Na terceira coluna encontra-se o recurso monetário disponível para cada período em 
evidência.
Os dados das atividades estão presentes nas tabelas 2-a e 2-b. Nas duas 
primeiras colunas de 2-a pode-se ver a identificação numérica e denominação, 
respectivamente; na terceira coluna estão as precedências diretas. As duas primeiras 
colunas de 2-b são de identificação numérica e de tipo (Repetitiva ou Não Repetitiva), 
respectivamente; a terceira coluna contém o sentido de execução (Ascendente ou 
Descendente); a quarta e a quinta coluna referem-se aos números mínimo e máximo de 
equipes; a sexta coluna contém a duração máxima possível, obtida quando se utiliza 
somente uma equipe; a sétima coluna contém as restrições ligadas às datas de início das 
atividades: a data condicionante na forma C<data>; o buffer imposto na forma 
<atividade precedente (número) - buffer (em dias)>; e a restrição de lógica vertical na 
forma <atividade precedente (número) - pavimento (número)> se a atividade for 
repetitiva e <precedente (número)> se a atividade for não repetitiva; e finalmente na 
sétima coluna, pode-se obter as despesas diretas de cada atividade.
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PROBLEMA N° 1
Tabela 1 - Dados de Tempo e de Disponibilidade de Recurso Monetário:
Tipo de Rede: Mista
Número de Pavimentos Repetitivos: 7
Período N. de Dias Rec. Disp.
1 23 60.794,158
2 20 52.864,485
3 21 56.829,504
4 22 72.817,803
5 22 155.988,072
6 20 39.096,616
7 23 134.922,576
8 21 77.301,688
9 21 10.211,336
10 23 9.574,744
11 19 11.983,458
12 21 14.149,292
13 23 11.701,691
14 20 11.029,670
15 21 35.650,277
16 22 91.638,008
17 22 59.338,569
18 20 51.920,266
19 23 67.518,114
20 21 63.805,705
21 21 83.073,581
22 23 92.481,525
23 19 49.438,303
24 21 13.441,850
25 23 11.282,006
26 20 9.810,440
27 21 22.996,230
28 22 5.761,484
29 22 2.206,786
30 20 13.253,193
Tabela 2 - Dados das Atividades
N° Denominação Precedências
1
SUPRA-ESTRUTURA
Supra-Estrutura 0
2
PAREDES E ESQUADRIAS 
Paredes
Alvenaria Externa 1
3 Alvenaria Interna 1
4 Encunhamento Alvenaria 2,3
5
Esquadrias
Contramarcos de Alumínio 2
6 Caixilhos de Madeira 31
7 Portas de Madeira 6
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8 Rodapés e Guarnições de Madeira 7
9 Esquadrias de Alumínio 26, 43
10 Portas Corta-fogo 
Vidros
18
11 Vidros Comuns 9
12 Vidros Laminados 9, 34
13 Boxes e Espelhos
COBERTURAS E IM PF  R M F AB.
43
14 Regularização de Superfícies 57
15 Impermeabilização e Prot. Mecânica 
REVESTIMENTOS 
Revestimentos Internos
14
16 Chapisco Parede Interna 4, 55, 59
17 Emboço Parede Interna 15, 56, 60
18 Chapisco e Emboço da Escada 4
19 Requadro de Emboço Interno 5, 17
20 Reboco Parede Interna 19,41,61
21 Reboco da Escada 42
22 Azulejos 5,41
23 Mármores em Paredes 
Revestimentos Externos
5, 17
24 Chapisco Parede Externa 4
25 Emboço Parede Externa 24
26 Requadro de Emboço Externo 25
27 Pastilhas Cerâmicas 26
28 Granito na Fachada 
Revestimentos de Forros
24
29 Chapisco de Tetos 2
30 Emboço de Tetos 29
31 Reboco de Teto 20
32 Forro de Gesso 31,45
33 Forro de Madeira 27, 28
34 Peitoris de Sacadas 
Pintura
27
35 Massa Corrida 30, 32, 46, 52, 58,
36 Enceramentos 8
37 Enceramentos sobre Forros 33
38 Pintura Latex 12, 35, 36, 63,
39 Pintara Esmalte em Portas 10
40 Pintura de Escadaria 
PISOS
39
41 Contrapiso 17
42 Contrapiso da Escada 10
43 Pisos em Granito 22, 53
44 Pisos Cerâmicos 17, 22
45 Rejunte de Azulejos e Pisos Cerâmicos 51, 54
46 Piso Laminado 31
47 Piso em Granitina 21
48 Carpete
INSTALAÇÕES 
Aparelhos Hidro-Sanitários
65
49 Metais e Acessórios 7, 54
50 Louças 43,44
51 Tanques 22
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52 Aquecedores 22
53 Banheiras 23
54 Tampos de Granito 50
Inst. Hidráulico-sanitárias, Gás
55 Pmmadas de Água e Incêndio 1
56 Gás -  Prumadas e Ramais 1
57 Hidráulica -  Acabamentos ag/esg. 4
58 Acabamentos de Inc. e Gás 31
Inst. Elétricas, Telefônicas
59 Elétrica -  Prumadas e Quadros 1
60 Elétrica -  Tubulação de Parede 16
61 Elétrica -  Cabos, Fiação e Disjuntores 17
62 Interruptores, Tomadas e Calefação 35
Complementação da obra
63 Fornecimento de Lareiras e Churrasqueiras 11
64 Paisagismo 15, 27
65 Limpeza 13, 37, 38, 40, 47, 49, 62, 64
66 Dummy 48
Tabela 2 (Continuação) -  Dados das Atividades:
N° Tipo Sentido NminEq NmaxEq dlEq Restrição Despesa
1 R A 4 20 395 - 261.679,20
2 R A 4 17 202 B<1-21> 27.142,84
3 R A 4 17 275 - 30.401,28
4 R A 2 13 117 - 7.018,89
5 R A 1 8 49 - 3.271,51
6 R A 1 9 45 B<1-21> 3.526,10
7 R A 1 12 85 - 29.006,36
8 R A 1 15 135 - 39.060,94
9 R A 17 238 - 63.775,57
10 R A 1 3 5 - 2.563,40
11 R A 1 6 37 - 10.831,75
: 12 R A 1 4 16 - 5.170,24
13 R A 1 8 48 - 18.031,20
14 R A 2 10 51 - 15.166,29
15 R A 3 10 80 - 18.429,08
16 R A 2 14 126 - 12.349,25
17 R A 4 20 739 - 47.197,42
18 R A 1 12 56 - 3.614,42
19 R A 3 9 78 - 3.683,92
20 R A 2 10 76 - 5.627,02
21 R A 1 4 9 - 598,32
22 R A 1 10 77 - 9.308,42
23 R A 1 7 47 - 44.943,98
24 R A 2 9 49 - 4.544,04
25 R A 3 19 336 - 20.192,55
26 R A 3 12 80 - 3.816,30
27 R A 3 22 324 - 36.384,75
28 R A 1 4 9 - 14.640,48
29 R A 1 9 60 - 3.889,84
30 R A 1 14 133 - 8.575,35
31 R A 1 5 18 - 1.002,79
32 R A 1 8 39 - 5.591,74
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33 R A 1 7 21 - 4.593,76
34 R A 1 9 72 C<385> 4.160,88
35 R A 22 330 - 25.150,00
36 R A 1 8 39 - 2.301,46
37 R A 1 2 4 - 220.52
38 R A 19 345 - 30.116,85
39 R A 1 2 2 - 141.56
40 R A 1 6 37 - 3.133,51
41 R A 15 149 - 19.177,52
42 R A 1 3 9 - 908,58
43 R A 1 12 96 - 71.830,54
44 R A 1 3 9 - 1.616,89
45 R A 1 7 28 - 2.286,14
46 R A 1 9 44 - 17.490,61
47 R A 8 39 - 15.650,42
48 R D 1 6 19 - 12.979,23
49 R A 1 7 35 C<126> 94.831,38
50 R A 1 8 40 - 36.958,09
51 R A 1 4 7 - 3.196,64
52 R A 1 3 9 - 17.780,67
53 R A 1 2 4 - 3.295,79
54 R A 1 4 12 - 14.210,20
55 R A 4 7 - 58.499,78
56 R A 1 4 7 - 5.214,55
57 R A 1 4 7 - 10.476,56
58 R A 1 4 7 - 6.544,63
59 R A 1 4 7 - 27.231,02
60 R A 1 8 33 - 17.662,11
61 R A 1 7 28 - 15.724,51
62 R A 1 3 5 - 26.114,26
63 NR - 1 2 2 - 9.211,07
64 NR - 1 1 1 LV<50..63-2> 2.171,95
65 R D 1 7 26 - 647,55
Fonte:
MENDES JR., R., Programação de Serviços em Edifícios Altos com Linha de Balanço: 
Uma Aplicação. Orientação: HEINECK, L. F. M. Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção e Sistemas. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis: 1995.
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PROBLEMA N° 2
Tabela 1 - Dados de Tempo e de Disponibilidade de Recurso Monetário:
Tipo de Rede: Mista
Número de Pavimentos Repetitivos: 12
Período N. de Dias Rec. Disp.
1 23 82.432,890
2 20 71.680,774
3 21 75.264,812
4 22 75.390,558
5 22 98.581,936
6 20 146.304,422
7 23 220.373,976
8 21 26.129,744
9 21 26.129,744
10 23 28.618,291
11 19 23.991,500
12 21 48.513,148
13 23 71.075,918
14 20 55.096,774
15 21 51.641,444
16 22 6.569,347
17 22 5.395,566
18 20 4.905,060
19 23 88.314,180
20 21 172.063,287
21 21 187.123,820
22 23 27.990,475
23 19 53.317,203
24 21 36.287,900
25 23 89.343,990
26 20 12.401,581
27 21 5.009,431
Tabela 2 - Dados das Atividades
N° Denominação Precedências
1 Formas - Preparação e Colocação 0
2 Armaduras -  Preparação 0
3 Armaduras -  Colocação 1,2
4 Tub. e Cxs. Elétricas e Telefônicas nas Lajes 3
5 Tubulações de Gás nas Lajes 3
6 Caixas de Passagem para Tubulação Hidro-Sanitária 3
7 Concretagem 4,5,6
8 Desforma 7
9 Alvenaria, Vergas e Contravergas 8
10 Rasgos na Alvenaria para Tubulação de Incêndio 9
11 Rasgos na Alvenaria para Tubulação Hidráulica 9
12 Rasgos na Alvenaria para Tubulação Elétrica 9
13 Rasgos na Alvenaria para Tubulação de Esgoto 9
14 Rasgos na Alvenaria para Tubulação Telefônica 9
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15 Rasgos na Alvenaria para Tubulação de Gás 9
16 Instalação da Tubulação de Incêndio 10
17 Instalação da Tubulação Hidráulica 11
18 Instalação da Tubulação Elétrica 12
19 Instalação da Tubulação de Esgoto 13
20 Instalação da Tubulação Telefônica 14
21 Instalação da Tubulação de Gás 15
22 Colocação dos Contramarcos 9
23 Fechamento dos Rasgos 16,17,18,19,20,21,22
24 Chapisco dos Forros 23
25 Chapisco das Paredes Internas 23
26 Chapisco das Paredes Externas 9
27 Emboço + Reboco dos Forros 24
28 Emboço + Reboco Interno 25,27
29 Emboço + Reboco Externo 26
30 Batentes e Esquadrias Metálicas 28,29
31 Peitoris 29
32 Pintura Externa 30,31
33 Regularização dos Pisos 30
34 Colocação dos Azulejos 33
35 Impermeabilização de Áreas Molhadas 33
36 Pisos Cerâmicos e Soleiras 35
37 Vidros 36
38 Colocação de Louças 36
39 Colocação de Portas 36
40 Fiação Elétrica, Telefônicas e Pontos 37,38,39
41 Forros 40
42 Rodapés e Guarnições 41
43 Pintura Interna das Paredes 42
44 Pintura de Portas e Marcos 42
45 Pintura dos Rodapés 42
46 Colocação de Espelhos Elétricos 43,44,45
47 Forração dos pisos 46
48 Assentamento dos Pisos Cerâmicos Hall/Escadaria 47
49 Colocação dos Corrimãos da Escadaria 48
50 Pintura Completa Hall/Escadaria 49
51 Colocação de Acessórios Elétricos Hall/Escadaria 50
52 Limpeza Final 34,51
53 Dummy 32,52
Tabela 2 (Continuação) -  Dados das Atividades:
N° Tipo Sentido NminEq NmaxEq dlEq Restrição Despesa
1 R A 8 20 925 - 315.458,00
2 R A 4 20 328 - 70.895,00
3 R A 4 9 82 - 70.895, 00
4 R A 3 13 103 - 4.280,00
5 R A 1 6 17 C<105> 2.200,00
6 R A 1 4 7 - 1.500,00
7 R A 5 11 66 - 198.180,00
8 R A 2 10 69 - 100.400,00
9 R A 7 20 815 B<7-21> 145.580,00
10 R A 1 3 6 - 1.240,00
11 R A 1 4 8 - 3.120,00
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12 R A 3 11 99 - 5.780,00
13 R A 1 4 12 - 2.600,00
14 R A 1 4 7 - 1.230,00
15 R A 1 3 3 - 1.243, 00
16 R A 1 6 19 - 1.350, 0Ó
17 R A 1 7 27 - 3.360,00
18 R A 13 118 - 17.340,00
19 R A 1 6 30 - 2.580,00
20 R A 1 4 8 C<265> 1.200,00
21 R A 1 6 19 - 1.200,00
22 R A 1 7 34 - 15.125,00
23 R A 3 11 90 - 11.414, 00
24 R A 2 10 69 - 7.981,00
25 R A 6 14 198 - 16.727, 00
26 R A 5 9 55 - 5.628, 00
27 R A 3 13 171 - 19.126, 00
28 R D 6 20 496 - 20.356, 00
29 R D 3 18 137 - 26.331, 00
30 R D 4 12 109 LV<28,29-2> 115.750, 00
31 R D 1 7 36 - 51.625, 00
32 R D 3 15 137 - 12.261,00
33 R D 8 20 171 - 17.218, 00
34 R D 8 13 901 - 54.067, 00
35 R D 1 8 47 - 23.596, 00
36 R D 4 15 148 - 12.800, 00
37 R D 1 5 14 - 74.960, 00
38 R D 1 8 33 - 39.152, 00
39 R D 3 12 96 - 125.132,67
40 R D 6 18 308 - 20.080,23
41 R D 1 6 19 - 2.240,24
42 R D 9 17 204 - 16.238,54
43 R D 6 20 347 - 44.347,31
44 R D 4 17 185 - 22.306,20
45 R D 1 3 5 - 2.500,40
46 R D 1 4 7 - 2.012,49
47 R D 1 7 27 - 77.600,40
48 R D 1 6 17 - 1843,98
49 R D 1 4 7 - 1.213,00
50 R D 1 4 12 - 1.534,75
51 R D 1 1 1 - 1.313,23
52 R D 4 15 137 LV<34,51-2> 7.156,33
Fonte:
OLIVEIRA, M. C. G., BRANDI, L. L., MAYA, J. G., Aplicação da Linha de Balanço 
para Edifícios Altos: Um Estudo de Caso. Orientação: HEINECK, L. F. M. Pós- 
Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis: 1996.
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Tabela 1 - Dados de Tempo e de Disponibilidade de Recurso Monetário:
PROBLEMA N° 3
Tipo de Rede: Mista
Número de Pavimentos Repetitivos: 11
Período N. de Dias Rec. Disp.
1 23 38.603,000
2 20 36.302,480
3 21 82.369,174
4 22 63.387,596
5 22 6.527,125
6 20 11.091,674
7 23 72.546,501
8 21 130.462,527
9 21 30.812,739
10 23 165.697,624
11 19 148.928,031
12 21 11.461,882
13 23 12.133,047
14 20 1.515,920
Tabela 2 - Dados das Atividades
N° Denominação Precedências
1 Limpeza do Terreno 0
2 Locação da Obra 1
3 Escavação das Fundações 2
4 Formas da Fundação 3
5 Armadura 3
6 Concreto da Fundação 4,5
7 Reaterro 6
8 Formas da Estrutura 7
9 Tubulação Elétrica das Lajes 8
10 Armadura da Estrutura e Laje 9
11 Concreto da Estrutura e Laje 10
12 Alvenaria 11
13 Cobertura 11
14 Rasgos para Tubulações de Incêndio 12
15 Rasgos para Tubulações Hidráulicas 12
16 Rasgos para Tubulações Elétricas 12
17 Rasgos para Tubulações de Esgoto 12
18 Rasgos para Tubulações Telefônicas 12
19 Rasgos para Tubulações de Gás 12
20 Instalação das Tubulações de Incêndio 14
21 Instalação das Tubulações Hidráulicas 15
22 Instalação das Tubulações Elétricas 16
23 Instalação das Tubulações de Esgoto 17
24 Instalação das Tubulações Telefônicas 18
25 Instalação das Tubulações de Gás 19
26 Fechamento de Rasgos 20,21, 22, 23,24, 25
27 Chapisco de Paredes Internas 26
28 Chapisco do Forro 26
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29 Emboço das Paredes Internas 27
30 Emboço do Forro 28
31 Chapisco + Emboço das Paredes Externas 26
32 Colocação de Batentes e Esquadrias 30, 31
33 Colocação de Azulejos 32
34 Regularização do Piso Interno 33
35 Piso Cerâmico 34
36 Rodapé de Madeira 34
37 Esquadrias 35, 36
38 Fiação Elétrica 37
39 Forro 37
40 Colocação de Aparelhos 37
41 Pintura Interna 38, 39
42 Revestimentos Externos 31
43 Colocação de Metais 40
44 Tomadas Internas, Espelhos e Interruptores 41
45 Limpeza Geral 13, 29, 40, 44
46 Dummy 42, 45
Tabela 2 (Continuação) -  Dados das Atividades:
N° Tipo Sentido NminEq NmaxEq dlEq Restrição Despesa
1 NR - 6 9 36 - 1.798,00
2 NR - 1 3 6 - 2.180,00
3 NR - 1 2 2 - 1.830,00
4 NR - 10 13 129 - 18.713,00
5 NR - 10 13 118 - 14.082,00
6 NR - 18 20 20 - 14.202,00
7 NR - 1 5 8 - 690,00
8 R A 12 21 298 - 31.486,00
9 R A 9 11 89 - 3.780,00
10 R A 13 15 135 - 22.575,00
11 R A 4 6 24 - 23.897,00
12 R A 14 20 670 B<11-21> 14.241,00
13 NR - 13 20 336 - 81.869,00
14 R D 1 3 5 - 336,00
15 R D 1 4 7 - 1.006,00
16 R D 6 11 89 - 5.241,00
17 R D 1 4 11 - 756,00
18 R D 1 3 6 - 336,00
19 R D 1 3 3 - 336,00
20 R D 1 4 16 C<130> 840,00
21 R D 4 6 24 - 2.520,00
22 R D 12 12 107 - 13.104,00
23 R D 5 8 56 - 1.890,00
24 R D 1 4 7 - 840,00
25 R D 1 4 16 C<130> 840,00
26 R D 5 12 82 - 13.356,00
27 R D 12 16 191 - 15.237,00
28 R D 5 9 62 - 6.065,00
29 R D 12 20 476 - 16.409,00
30 R D 6 15 155 - 14.535,00
31 R D 6 13 132 - 13.296,00
32 R D 5 13 115 - 102.253.00
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33 R D 11 20 527 - 26.564,00
34 R D 6 14 155 - 13.085,00
35 R D 4 13 104 - 7.840,00
36 R D 9 17 224 - 14.667,00
37 R D 12 19 287 - 102.209,00
38 R D 6 9 53 - 28.828,00
39 R D 1 4 8 - 772,00
40 R D 6 12 84 - 71.959,00
41 R D 18 20 919 - 27.836,00
42 R D 1 6 37 - 4.480,00
43 R D 1 8 32 - 65.961,00
44 R D 6 11 79 - 2.335,00
45 R D 5 14 124 LV<29..44-2> 5.414.00
Fonte:
TRISTÃO, M. D. T., FERREIRA, J. C. G., ANDRADE, V. A. Utilização da Técnica 
de Linha de Balanço Para Planejamento, Programação e Controle de um Conjunto 
Residencial de Blocos de Edifícios: Estudo de Caso. Orientação: HEINECK, L. F. 
M. Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis: 1995.
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Tipo de Rede: Mista
Número de Pavimentos Repetitivos: 12
Tabela 1 - Dados de Tempo e de Disponibilidade de Recurso Monetário:
PROBLEMA N° 4
Período N. de Dias Rec. Disp.
1 23 118.201,735
2 20 128.718,716
3 21 249.661,548
4 22 30.205,714
5 22 31.039,353
6 20 29.683,959
7 23 40.881,837
8 21 41.851,775
9 21 58.984,958
10 23 36.604,553
11 19 16.361,578
12 21 116.586,162
13 23 22.546,987
14 20 10.321,011
15 21 22.698,761
16 22 46.807,844
17 22 42.739,661
18 20 36.250,847
19 23 40.940,000
20 21 98.841,372
21 21 92.647,401
22 23 60.581,145
23 19 4.184,722
24 21 4.625,219
25 23 5.065,716
26 20 5.647,323
27 21 206.377,356
28 22 192.518,761
29 22 9.043,848
30 20 8.704,525
31 23 16.918,654
32 20 14.711,873
33 21 15.447,467
34 22 16.183,060
35 22 18.191,340
36 20 14.991,831
37 23 1.159,382
Tabela 2 - Dados das Atividades
N° Denominação Precedências
1 Formas 0
2 Armadura da Laje 1
3 Tubulação Elétrica da Laje 2
4 Concretagem 3
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5 Desforma 4
6 Alvenaria 5
7 Instalações de Incêndio 6
8 Instalações Elétricas 6
9 Instalações Telefônicas 6
10 Instalações Hidro-Sanitárias 6
11 Chapisco Interno 7,8,9,10
12 Marcos/Contramarcos 11
13 Chapisco Externo 11
14 Contrapiso 12
15 Impermeabilização 14
16 Revestimento do Forro 14
17 Emboço Interno 15,16
18 Reboco Interno 17
19 Colocação de Azulejos 17
20 Forro de Gesso 19
21 Piso Cerâmico 18,20
22 Reboco Externo (massa única) 13
23 Esquadrias 21,22
24 Louças/Metais 23
25 Revestimento Externo (Fulget) 23
26 Vidros 24
27 Pintura Interna 26
28 Passagem da Fiação 27
29 Tomadas/Interruptores 28
30 Revestimento em Carpete 29
31 Rodapé 30
32 Limpeza Final 25,31
33 Dummy 32
Tabela 2 (Continuação) - Dados das Atividades:
N° Tipo Sentido NminEq NmaxEq dlEq Restrição Despesa
1 R A 10 20 492 - 211.166,40
2 R A 18 20 692 - 82693,44
3 R A 3 9 53 - 1.584,00
4 R A 12 13 157 - 112.579,20
5 R A 10 18 201 - 98.400,00
6 R A 9 20 1064 B<4-1> 90.480,00
7 R A 11 20 1318 - 77.292,00
8 R A 4 9 82 - 5.040,00
9 R A 7 20 493 C<125> 26.028,00
10 R A 6 14 153 - 5.040,00
11 R A 5 18 216 - 12.324,00
12 R A 5 18 214 - 14.112,00
13 R A 4 17 256 - 24.930,00
14 R A 3 12 85 - 7.287,00
15 R A 4 19 246 - 17.280,00
16 R D 9 20 646 - 13.272,00
17 R D 7 20 448 - 11.037,60
18 R D 7 20 453 - 16.343,04
19 R D 1 6 19 - 1.940,40
20 R D 3 16 177 - 9.600,00
21 R D 7 20 818 - 208.260,00
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22 R D 2 11 66 - 117.120,00
23 R D 1 7 43 C<415> 27.000,00
24 R D 9 20 1523 - 37.222,00
25 R D 9 20 440 - 170.016,00
26 R D 2 11 101 - 3.960,00
27 R D 1 8 38 - 363.000,00
28 R D 4 14 156 - 7.296,00
29 R D 3 12 121 - 12.381,00
30 R D 4 20 754 - 57.928,00
31 R D 3 20 404 - 57.928,00
32 R D 9 20 312 LV<25,31-2> 6.390,00
Fonte:
GUCH, D. U., BRANDÃO, D. Q., PAZ, M. A. S., Aplicação da Linha de Balanço NA 
Programação de Obras de Construção Civil: Estudo para o Caso de Edifícios 
Altos. Orientação: HEINECK, L. F. M. Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
e Sistemas. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis: 1995.
PROBLEMA N° 5
O problema 5 possui os mesmos dados do problema 3, com exceção dos dados 
referentes à tabela 1:
Tabela 1 - Dados de Tempo e de Disponibilidade de Recurso Monetário:
Período N. de Dias Rec. Disp.
1 23 37.163,538
2 20 38.578,402
3 21 81.532,713
4 22 63.624,946
5 22 6.962,267
6 20 19.327,609
7 23 129.941,882
8 21 85.387,356
9 21 110.709,822
10 23 214.469,015
11 19 10.939,489
12 21 12.949,627
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Fonte: Problema N° 3.
Número de Pavimentos Repetitivos: 11
Tabela 1 - Dados de Tempo e de Disponibilidade de Recurso Monetário:
PROBLEMA N° 6
Período N. de Dias Rec. Disp.
1 23 233.733,451
2 20 89,985,550
3 21 15.449,439
4 22 6.117,561
Tabela 2 - Dados das Atividades
N° Denominação Precedências
34 Regularização do Piso Interno 0
35 Piso Cerâmico 34
36 Rodapé de Madeira 34
37 Esquadrias 35, 36
38 Fiação Elétrica 37
39 Forro 37
40 Colocação de Aparelhos 37
41 Pintura Interna 38, 39
42 Revestimentos Externos 0
43 Colocação de Metais 40
44 Tomadas Internas, Espelhos e Interruptores 41
45 Limpeza Geral 43,44
46 Dummy 42, 45
Tabela 2 (Continuação) - Dados das Atividades:
N° Tipo Sentido NminEq NMaxEq dlEq Restrição Despesa
34 R D 6 14 155 - 13.085,00
35 R D 4 13 104 - 7.840,00
36 R D 9 17 224 - 14.667,00
37 R D 12 19 287 - 102.209,00
38 R D 5 9 53 - 28.828,00
39 R D 1 4 8 - 772,00
40 R D 6 12 84 - 71.959,00
41 R D 18 20 919 - 27.836,00
42 R D 1 6 37 C<25> 4.480,00
43 R D 1 8 32 - 65.961,00
44 R D 5 11 79 B<41-1> 2.335,00
45 R D 5 14 124 LV<10,11-1> 5.414,00
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Fonte: Problema N° 3.
Número de Pavimentos Repetitivos: 11
Tabela 1 - Dados de Tempo e de Disponibilidade de Recurso Monetário:
PROBLEMA N° 7
Período N. de Dias Rec. Disp.
1 23 118.625,091
2 20 78.609,802
4 21 10.350,107
Tabela 2 - Dados das Atividades
N° Denominação Precedências
38 Fiação Elétrica 0
39 Forro 0
40 Colocação de Aparelhos 0
41 Pintura Interna 38, 39
42 Revestimentos Externos 0
43 Colocação de Metais 40
44 Tomadas Internas, Espelhos e Interruptores 41
45 Limpeza Geral 43,44
46 Dummy 42, 45
Tabela 2 (Continuação) - Dados das Atividades:
N° Tipo Sentido NMinEq NMaxEq DIEq Restrição Despesa
38 R D 5 9 53 28.828,00
39 R D 1 4 8 772.00
40 R D 6 12 84 71.959,00
41 R D 18 20 919 27.836,00
42 R D 1 6 37 C<23> 4.480,00
43 R D 1 8 32 65.961.00
44 R D 5 11 79 B<41-1> 2.335,00
45 R D 5 14 124 LV<10,11-1> 5.414,00
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PROBLEMA N° 8
Fonte: Problema N° 4.
Número de Pavimentos Repetitivos: 12
Tabela 1 - Dados de Tempo e de Disponibilidade de Recurso Monetário:
Período N. de Dias Rec. Disp.
1 23 7.317,145
2 20 6.362,735
3 21 6.6.999,009
4 22 6.999,009
5 22 6.999,009
6 20 178.770,599
7 23 205.726,931
8 21 17.605,266
9 21 13.679,583
10 23 29.315,415
11 19 29413,220
12 21 35.253,381
13 23 1.981,836
Tabela 2 - Dados das Atividades
N° Denominação Precedências
24 Louças/Metais 0
26 Vidros 24
27 Pintura Intema 26
28 Passagem da Fiação 27
29 Tomadas/Interruptores 28
30 Revestimento em Carpete 29
31 Rodapé 30
32 Limpeza Final 31
33 Dummy 32
Tabela 2 (Continuação) - Dados das Atividades:
N° Tipo Sentido NMinEq NMaxEq DIEq Restrição Despesa
24 R D 9 20 1523 - 37.222,00
26 R D 2 11 101 C<100> 3.960,00
27 R D 1 8 38 - 363.000,00
28 R D 4 14 156 - 7.296,00
29 R D 3 12 121 C<140> 12.381,00
30 R D 4 20 754 B<29-1> 57.928,00
31 R D 3 20 404 - 57.928,00
32 R D 9 20 312 LV<31-1> 6.390,00
